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RESUMO
O objeto de análise é a gestão do Programa de Alimentação Escolar, no município
de Campinas-SP, especialmente no período compreendido entre 1997 e 2000.
Trata-se de estudo no campo de avaliação de programas sociais, cujo objetivo é
acompanhar a implementação do modelo de gestão terceirizado do Programa de
Alimentação Escolar ex post, sendo instrumento de análise um vasto levantamento
documental, bibliográfico e da legislação pertinente, além de material de imprensa e
depoimentos. Foi utilizada como referência a avaliação do Programa de Alimentação
Escolar no nível nacional, possibilitando identificar os condicionantes políticos,
administrativos e técnicos na sua implementação em Campinas.
Considerando que o Programa de Alimentação Escolar é implementado e
gerenciado por órgão público relacionado à política educacional, neste caso, pela
Secretaria Municipal de Educação de Campinas, é nesse espaço institucional que foi
analisada a história desse Programa desde os primórdios e a história da sua
implementação no Município, destacando a formulação e o processo de implementação
da gestão terceirizada.
A proposta é de análise e reflexão sobre como se deu, em Campinas, a gestão do
Programa de Alimentação Escolar, que tem abrangência nacional, que conta com a
maior densidade institucional das políticas públicas e vem, no entanto, encontrando
obstáculos políticos, técnicos e gerenciais à sua frente, desde seu surgimento na década
de 50. A análise foi realizada sob as dimensões políticas, organizacionais, financeiras e
técnicas.
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ABSTRACT
The subject under study is the execution of the Programme of School Meal in the
city of Campinas, with special emphasis on the period between 1997 and 2000.
This is a study in the field of evaluation of social programmes, whose aim is to
follow the implementation of the outsourcing model of the  Programme of School Meal,
using as tools of analysis a vast body of documents, bibliography and relevant
legislation, in addition to press materials and testimonies.
 The evaluation of the programme at a national level was used as a reference
point, thus making it possible to identify political, administrative and technical aspects in
the implementation of the Programme in Campinas.
Account has been taken of the fact that the Programme of School Meal is
implemented and managed by the public office connected to educational policies, in this
case, the Municipal Secretariat for Education of Campinas and it is from this institutional
space that the history of the Programme was analysed, from the beginnings of its
implementation in the city, to finally highlight the make-up and the implementation
process of the outsourcing model.
The analysis was made from political, organizational, financial and technical view
points.
This proposal suggests how the execution of the Programme took place, in
Campinas, at national level, counting on the highest institutional density of public
policies and how is has encountered political, technical and managerial obstacles, since
its creation in the 1950s.
1INTRODUÇÃO
A construção de políticas públicas que garantam os direitos elementares do
cidadão deve fazer parte da agenda dos que estão comprometidos com a consolidação
da democracia e a eliminação das injustiças da sociedade contemporânea (ABREU,
1995).
As políticas públicas podem ser classificadas, segundo Santos (1989), como
preventivas, compensatórias e redistributivas.
Qualquer política que impeça ou minimize a geração de um problema social grave
é preventiva: saúde pública, saneamento básico, educação, nutrição, habitação,
emprego, salário.
Os programas sociais que corrijam problemas gerados em larga medida por
ineficientes políticas preventivas anteriores ou por políticas contemporâneas
caracterizam-se por políticas compensatórias.
E as políticas redistributivas são as que implicam transferência de renda dos
patamares superiores para os inferiores da estratificação social.
Sob essa classificação, o objeto da dissertação, o Programa de Alimentação
Escolar, caracteriza-se como política pública de caráter compensatório, de grande
abrangência, e que se constitui, atualmente, no cenário sócio-político-econômico como
garantia universal de padrões mínimos diários de alimentação infantil, sendo uma das
mais antigas e duradouras, se não a única.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE- instituiu-se como direito
básico do aluno, enquanto outras políticas públicas de maior abrangência, com caráter
de redistribuição de renda e de trabalho, estão distorcidas ou postergadas.
Apesar das contradições de linguagem, do discurso e das várias modificações que
o PNAE sofreu desde a sua implementação, mantém continuidade pouco usual entre as
políticas sociais, sendo a mais enraizada na escola brasileira. Acontece em todos os dias
letivos do ano, em pelo menos 95% das escolas públicas do país, atendendo o maior
contingente das políticas sociais, 37 milhões de alunos.
2As denominações merenda escolar e alimentação escolar serão utilizadas, nesta
dissertação, conforme o período da história a que se referirem, assim como a
denominação do seu ator principal, merendeira e cozinheira.
A alimentação escolar, desde a sua instituição, foi inserida na política educacional
do país, apresentou-se como estratégia política de socorro à escola: fixou o aluno,
melhorando os níveis de freqüência, aprovação e promoção escolar; e à criança: atacou
o problema da fome e/ou desnutrição, chegando à década de 70 como a “razão de ser
da escola” (CECCIM, 1995). Contudo a escola não pode se consolidar como local de
refeições, mas sim, como local de ensino e aprendizagem intelectual.
Desse modo, a relação desnutrição e desenvolvimento cognitivo foi
exaustivamente pesquisada, concluindo que desnutrição não é a causa do fracasso
escolar. Porém a fome do dia da criança que freqüenta a escola pode influenciar no
aproveitamento escolar.
Não se pode negar que a alimentação escolar é território privilegiado de conexões
transversais e colaterais, pois é o agenciamento pedagógico da cidadania. E embora
seja, na realidade, atividade natural do cotidiano escolar, no Brasil, assume importância
social devido à situação da população.
O PNAE, dentro da escola, ganha maior dimensão à medida que mais crianças se
utilizam desse Programa como única fonte de alimentação diária. Ganha dimensão,
também, na política pública, por ser o primeiro e único Programa de Alimentação, com
possibilidade de eficiência e eficácia, partindo de proposta do governo federal. Programa
este reforçado, em 2004, pelos propósitos do Programa Fome Zero  do atual Governo
Federal.
O objetivo geral da dissertação é analisar a gestão do PNAE, no município de
Campinas, identificando os condicionantes políticos, administrativos e técnicos.
O objetivo específico é contextualizar historicamente o PNAE para possibilitar a
análise do processo de implementação das diferentes etapas de gestão em Campinas
com ênfase na terceirização.
Considerando que o Programa de Alimentação Escolar é implementado e
gerenciado por órgão público relacionado à política educacional, Ministério da Educação,
3Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, esta dissertação propõe acompanhar a
história do Programa, sua implementação no município de Campinas, na Secretaria
Municipal de Educação, com um recorte no período entre 1997 a 2000, destacando a
terceirização.
A terceirização é considerada aqui como uma inovação que atinge decisivamente a
gestão do Programa de Alimentação Escolar e será examinada sob a perspectiva que se
refere ao lugar institucional da Alimentação Escolar.
A análise visa, ainda, a prestar especial atenção aos interesses envolvidos e aos
objetivos perseguidos com a política de descentralização; não se trata de comparação
entre dois modelos, mas da perspectiva dos argumentos da gestão ética, profissional e
técnica, de uma política pública.
Os estudos de implementação de programas sociais enfatizam que a variável
tempo é fundamental para compreender o desempenho de um programa. Neste estudo,
também será destacada a localização temporal da implementação dos modelos de
gestão do PNAE, em Campinas. Para melhor situar o leitor, o quadro I apresenta os
modelos de gestão implementados no período proposto para o estudo, 1997 até 2000.
Cabe ressaltar que será feita referência ao período de 2001 a 2004, em que houve
a convivência de dois modelos de gestão para o Programa, em Campinas: o terceirizado
e a gestão compartilhada entre a Secretaria Municipal de Educação e Centrais de
Abastecimento de Campinas-S.A.-CEASA-, que foi, gradativamente, substituindo a
terceirização.
4QUADRO I: Modelos de gestão do Programa de Alimentação Escolar de Campinas,
1997 a 2004
ANO  MODELOS DE GESTÃO IMPLEMENTADOS
1997
• Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar em Campinas, no modelo
anterior à terceirização.
• Avaliação do modelo de gestão anterior à terceirização.
• Formulação do novo modelo de gestão para o Programa: a terceirização.
1998
• Implementação da gestão terceirizada do Programa em parte das escolas, a
partir de agosto.
• Gestão do Programa no modelo anterior, em parte das escolas.
1999 • Implementação da gestão terceirizada do Programa.
2000 • Implementação da gestão terceirizada do Programa.
2001
• Gestão terceirizada do Programa.
• Avaliação do modelo de gestão terceirizada.
• Formulação de outro modelo de gestão para o Programa: a gestão
compartilhada.
2002
• Gestão do Programa no modelo terceirizado, em 30% das escolas.
• Implementação de outro modelo de gestão, o compartilhado, em 70% das
escolas, a partir de julho.
2003
• Gestão do Programa no modelo compartilhado, em 70% das escolas.
• Implementação do modelo de gestão compartilhada, em 30% das escolas, a
partir de maio, totalizando a implementação.
2004 • Gestão do Programa no modelo compartilhado.
Justifica-se a escolha pelo município de Campinas por ser uma cidade expressiva
dentro do Estado de São Paulo e da Região Metropolitana.
Embora tenha 53% do seu território de área rural, o grau de urbanização é muito
elevado. Economicamente, marcada pela estruturação de um pólo de alta tecnologia,
projetando-a como um dos mais vigorosos centros econômicos da América do Sul,
apresentando alto índice de desenvolvimento humano, IDHM: 0,8521.
Justifica-se, ainda, por atender, na Secretaria Municipal de Educação, redes
expressivas de ensino, incluindo, no Programa de Alimentação Escolar, a rede estadual
de ensino fundamental.
O universo, em 2004, foi de 149 Unidades Educacionais de Educação Infantil com
29.307 alunos, sendo 58 Centros Municipais de Educação Infantil-CEMEI-, atendendo
13.131 crianças de 0 a 6 anos em período integral ou parcial; 91 Escolas Municipais de
Educação Infantil-EMEI-, atendendo 16.176 crianças de 4 a 6 anos em período integral
ou parcial; 43 Escolas Municipais de Ensino Fundamental-EMEF-, com 33.116 alunos e
                                                          
1 Disponível em: < http://www.campinas.sp.gov.br>. Acesso em 2004.
5153 Escolas Estaduais-EE-, com 89.799 alunos; 146 Grupos de Alfabetização de Jovens
e Adultos, atendendo 6.288 alunos e 16 Núcleos de Crianças e Adolescentes com 1.250
alunos, vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, totalizando 507 Unidades
Educacionais e 159.760 alunos.
Este estudo inseriu-se no campo de avaliação de Programas Sociais, sendo
importante a análise conceitual teórica da inserção do Programa no contexto sócio -
político - econômico e cultural. Para a análise, foram levantados documentos na
Secretaria Municipal de Educação, assim como a legislação pertinente, além de
levantamento bibliográfico, material de imprensa e depoimentos.
A dissertação está dividida em quatro capítulos. O primeiro relata historicamente o
PNAE, destacando a descentralização com base em levantamento bibliográfico.
A contextualização histórica e institucional do Programa de Alimentação Escolar no
Município de Campinas é apresentada no segundo capítulo, assim como a arena em que
ele se constitui, seus espaços institucionais, a entidade executora e os níveis de
decisão.
O terceiro capítulo enfoca o tema central do estudo, a terceirização do Programa
de Alimentação Escolar no Município de Campinas. Foi importante resgatar, aqui, a
origem da terceirização nos serviços públicos, para possibilitar o entendimento da sua
implementação, no Programa, posteriormente. Nesse capítulo é detalhada cada etapa
da implementação do novo modelo de gestão, caracterizando os atores envolvidos.
O quarto capítulo trata sobre o processo de implementação da terceirização do
Programa de Alimentação Escolar no Município de Campinas, atribuindo-lhe maior valor
técnico e relacionando-o aos pré-requisitos básicos para a implementação de um serviço
de alimentação escolar. Esse capítulo finaliza um período de alterações significativas
para o Programa Municipal, como política pública de caráter educacional, apresentando,
sucintamente, por ocasião da transição da gestão administrativa de 2001 a 2004, uma
proposta de um outro modelo de gestão para o Programa de Alimentação Escolar, que é
o compartilhado entre a Secretaria Municipal de Educação de Campinas e CEASA.
As considerações finais sintetizam as principais análises do estudo, indicando a
gestão do Programa como o eixo da sua eficiência e eficácia.
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 CAPÍTULO I
 VISÃO HISTÓRICA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
“...se a alimentação, para a maioria, é assunto de
simples mastigar, é também para alguns poucos
assunto de muito pensar e se, para os primeiros,
constitui o que há de mais simples neste mundo,
representa, para os segundos, o que há de mais
complexo e transcendente em matéria científica e
experimental”.
(Castro apud COIMBRA, 1982, p. 139 1982)2.
 1. Dos primeiros tempos até 1990: constituição e consolidação do Programa
Nacional de Alimentação Escolar
Os Programas de Alimentação Escolar de que temos notícia no mundo datam de
1853. Os determinantes para esses Programas eram fome e desnutrição entre crianças
pobres. A igreja e outros grupos voluntários iniciaram os programas e o poder público,
gradativamente, ao longo da história, foi dando suporte, ajustando provisões
orçamentárias e regulamentando procedimentos (ANDRADE, 1999).
No Brasil, em meados do século XIX, o saber médico tematizava a alimentação
apenas sobre a possibilidade de que, por deterioração, infectasse pessoas e lugares
(COIMBRA, 1982). Assim, a alimentação não tinha prioridade na determinação do
estado de saúde e de doença da população, tampouco a alimentação da criança,
particularmente do escolar.
Dessa época até aproximadamente 1930, o tema alimentação passou a ser
monopólio dos pediatras, que o tratavam de maneira esporádica e limitada, sendo o
único interesse os internatos e pensionatos que, por fornecerem toda a alimentação aos
                                                          
2 Josué de Castro, nascido em Recife, 1908, formado em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil, 1929. Estagiou com Pedro Escudero. Primeiro a caracterizar a fome como fenômeno social.
Idealizador, organizador e diretor do Serviço Central de Alimentação, depois transformado no Serviço de Alimentação
da Previdência Social-SAPS-, 1939 e 1941. A primeira edição da Geografia da Fome - 1946, seu mais conhecido livro,
assinala o início das denúncias que pretendeu levar, acerca desse assunto. Geopolítica da Fome e outros livros
terminaram por identificar o autor com o tema central de suas obras.
8alunos internos, eram merecedores de atenção para a padronização e fiscalização do
serviço.
Para os externatos, as Caixas Escolares3 mobilizavam a atenção para a
alimentação e para a ciência da nutrição que, num esforço de racionalizar a alimentação
distribuída, passou a tratar do assunto: alimentação do escolar.
Com a necessidade de orientação das Caixas Escolares das escolas do Rio de
Janeiro, sobre merendas escolares, foi elaborado um folheto a pedido da Informação,
Propaganda e Educação Sanitária-IPES-, Diretoria Nacional de Saúde e Assistência
Médico Social por Alexandre Moscoso4, em 1935, onde, pela primeira vez, foi aplicado o
discurso da nutrição. Talvez essa necessidade de organizar a operação da Caixa Escolar
com critérios científicos, tenha dado início à Política de Alimentação Escolar.
No final da década de 30, a questão da alimentação infantil e do escolar foi
conquistada gradativamente pelo saber nutricional. O ingresso da alimentação escolar
na agenda pública foi resultado da militância ideológica e teórica de um grupo de
intelectuais. A nutrologia apontava regras da boa alimentação e sugeria a racionalização
de iniciativas da sociedade como as Caixas Escolares, mas não as cobrava do Estado.
As primeiras experiências brasileiras de fornecimento de Alimentação Escolar na
rede de ensino foram iniciativas beneficentes. Não se constituía, ainda, um campo de
preocupação de intervenção do Estado.
O movimento Nutrição Social, nas décadas de 30 e 40, contribuiu para a
implementação de programas na área de alimentação e nutrição.
                                                          
3 Instituição jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, cuja função básica era administrar os recursos financeiros
da escola, oriundos da União, Estados e Municípios, e aqueles arrecadados pelas próprias escolas. Os recursos
recolhidos por ela destinavam-se à aquisição de bens e serviços necessários à melhoria das condições de
funcionamento da escola. Embora já venha se instituindo historicamente, foi ancorada nos movimentos sociais desde
a década de 70, e passou a ter maior importância a partir de meados da década de 90, quando o MEC passou a
transferir recursos financeiros diretamente para as unidades educacionais, de acordo com o princípio da escola
autônoma, estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996.
4 Alexandre Moscoso, médico, fez parte de uma das duas correntes bem definidas e distintas do saber médico que
constituíram o campo da Nutrição. Partidário da corrente de perspectiva biológica, preocupado essencialmente com
aspectos clínico-fisiológicos relacionados ao consumo e à utilização biológica dos nutrientes e influenciado por
concepções das Escolas de Nutrição e Dietética norte-americanas e de centros europeus. Atuação voltada para o
individual, o doente, a clínica, a fisiologia e o laboratório que a partir de 1940, deu origem à Nutrição Clínica
(Dietoterapia), centrada no alimento como agente de tratamento, originou também a Nutrição Básica e Experimental.
9Entretanto, o primeiro ato legislativo orientando a alimentação escolar foi o
editado em maio de 1939, pela portaria 153, do Ministério de Educação e Saúde, que
dispunha sobre o “regime higiênico dietético em internatos e semi-internatos”
(COIMBRA, 1982).
O Serviço de Alimentação da Previdência Social-SAPS-, criado em 1940, no
Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, foi o primeiro órgão de política de
alimentação instituído no Estado brasileiro, sendo educação alimentar uma tônica
sempre presente nos seus discursos e programações.
Alimentação Infantil foi um dos programas propostos por Dante Costa5, que
assumiu a chefia da Seção Técnica do SAPS, substituindo Josué de Castro, em 1941. Ele
desenvolveu duas idéias importantes: a realização de um inquérito sobre nutrição de
criança em idade escolar e a montagem de um Serviço de Desjejum Escolar, com o
fornecimento de desjejum a filhos de operários, abrindo inscrições para 1000 crianças
das novas escolas do Rio de Janeiro.
O Ministério da Educação e Saúde6, nessa época, preocupava-se com os
internatos, pois a própria sociedade resolvia, com o saber da nutrição, esta questão
para os externatos.
É interessante observar que as ações que se referiam à alimentação escolar
vinham-se desenvolvendo ao longo dos anos, apontando a necessidade de uma política
pública que desse conta deste tema complexo, contido no cotidiano das escolas. Várias
                                                          
5 Dante Costa, médico da corrente de perspectiva social, influenciado pelas concepções do pioneiro da Nutrição na
América Latina, Pedro Escudero. Atuação voltada para o coletivo, a população, a sociedade, a economia e a
disponibilidade de alimentos que a partir da década de 1940, deu origem à Alimentação Institucional (Alimentação
Coletiva), administração no sentido de racionalização da alimentação de coletividades sadias e enfermas. Fundador
em 1945 da Esquerda Democrática, base para o Partido Socialista Brasileiro. Nos anos 1950-1960, originou a Nutrição
em Saúde Pública, uma outra especialização, voltada ao desenvolvimento de ações de caráter coletivo.
6 O Ministério da Educação-MEC, em novembro de 1930, teve suas origens no Decreto n. 19402, que criou uma 
Secretaria de Estado com a denominação de Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Neste mesmo
ano, passaram a ser subordinadas ao mesmo, repartições que faziam parte do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores. Em janeiro de 1937, passou a denominar-se Ministério da Educação e Saúde. Em decorrência da criação
do Ministério da Saúde, em julho de 1953, passou a denominar-se Ministério da Educação e Cultura. O Ministério da
Educação-MEC, criou o Ministério da Cultura-MinC e transferiu para esse todos os assuntos da área cultural e passou
a denominar-se Ministério da Educação, mas mantendo a sigla MEC. Em novembro de 1992 passou a denominar-se
Ministério da Educação e do Desporto, absorvendo as atividades da Secretaria dos Desportos ficando com a mesma
nomenclatura até 2000, quando passou novamente a ser denominado de Ministério da Educação.
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ações, mesmo que só com intenção de atender às necessidades bastante pontuais
foram feitas, constituindo, assim, o saber sobre alimentação escolar.
O SAPS permaneceu no cenário político até 1967 e, durante esse período, conviveu
com duas outras agências de política de alimentação: Serviço Técnico de Alimentação
Nacional (1942/1945), órgão da Coordenação da Mobilização Econômica, encarregado
de toda a política nacional de alimentação e a Comissão Nacional de Alimentação
(1945/1972), criada em 1945 no Conselho Federal de Comércio Exterior, transferida
para o Ministério de Educação e Saúde em 1949.
Nesse período, a refeição escolar atraiu definitivamente atenção internacional na
XIV Conferência sobre Educação Pública, organizada pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura-UNESCO- e pelo International Bureau of
Education, em Genebra , onde se enfatizou que as crianças não deveriam ter seu
rendimento escolar limitado por alimentação insuficiente (ANDRADE, 1999).
A Comissão Nacional de Alimentação, em 1951, foi investida das funções de
Comitê Nacional da Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas-FAO-,
tendo então seu regulamento. As funções atribuídas eram idênticas às das outras
agências de alimentação: estudar e propor normas da política nacional de alimentação,
estudar o estado de nutrição e os hábitos alimentares da população, estimular e
acompanhar campanhas educativas.
Além das agências de política, no mesmo período, foram criadas as instituições:
Instituto de Tecnologia Alimentar (1944), na sede do Serviço Técnico da Alimentação
Nacional, com o apoio das indústrias de alimentos e com a especificidade de dar
assistência às mesmas no campo da ciência alimentar. Foi transformado, em 1946, por
Decreto Lei, em Instituto Nacional de Nutrição da Universidade do Brasil, atual
Universidade Federal do Rio de Janeiro, que, ao lado do SAPS foi outra grande escola da
nutrologia brasileira, e os Arquivos Brasileiros de Nutrição (1944/1968), também através
do Serviço Técnico de Alimentação Nacional, que foi a primeira publicação brasileira
periódica sobre nutrologia, objetivava divulgar os conhecimentos produzidos pela nova
ciência no Brasil e em outros países.
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Todas essas iniciativas dos órgãos federais estavam longe de esgotar a totalidade
da intervenção pública na alimentação escolar e infantil, mas apontavam para a
necessidade de regulamentar uma política de atendimento adequado à alimentação
escolar.
Os trabalhos do SAPS, Ministérios, Departamento Nacional da Criança-DNCr-,
Instituto de Nutrição e depois a Comissão Nacional de Alimentação-CNA-, foram os que
partiram deste nível de governo.
O DNCr, em 1941, não administrava recursos, tinha somente atuação no plano de
divulgação das idéias e recomendações para o funcionamento de serviços escolares de
merenda brasileira, definindo seus caracteres gerais. Ressalta-se que tais parâmetros já
estavam, na época, muito próximos dos atuais.
Coimbra (1982, p. 269) destacou os parâmetros existentes para a alimentação
escolar:
Valor calórico relativamente alto, em torno de 700 calorias; composição
harmônica e variada a fim de corrigir os principais erros da alimentação caseira;
baixo custo – indispensável à sua realização, em larga escala, pelas
administrações escolares e pelos orçamentos familiares do país.
A alimentação escolar continuava, ainda, como responsabilidade das escolas e dos
pais. Ao DNCr cabiam as orientações. As treze normas de alimentação do escolar foi um
texto com orientações bem parecidas com as atuais, muito interessante para a época,
apontando para a necessidade de consumo diário de leite, carne, ovos, frutas e
verduras.
Porém cabe lembrar que essas orientações não se estendiam às famílias pobres, e
o financiamento do Programa pelo Estado ainda era tema não discutido.
Outros órgãos que participaram na intervenção da alimentação escolar e infantil
foram Serviço Especial de Saúde Pública-SESP-, Serviço Social do Comércio-SESC-,
Serviço Social da Indústria-SESI-, na educação alimentar, e a Legião Brasileira de
Assistência-LBA- diretamente no fornecimento de alimentação. Porém, apenas em
algumas regiões específicas, a LBA teve esse tipo de atuação e deu prioridades de
realização às Primeiras Damas.
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Com o início da escolarização obrigatória depois de 1934, o município do Rio de
Janeiro (1938) e o Estado de São Paulo (1945) passaram a assumir gradativamente a
responsabilidade da alimentação escolar.
A Prefeitura do Rio de Janeiro assumiu, entre 1937 e 1938, parte significativa do
financiamento da distribuição da merenda escolar à rede municipal. Era a capital da
República com acesso, qualitativa e quantitativamente superior aos bens de cidadania, à
provisão de bens e serviços sociais pelo Estado.Tinha maior visibilidade da sub-nutrição
infantil, pois, desde os anos 20, especialistas faziam levantamento sobre o tema, e
passaram pela administração governantes com vontade política para resolverem a
questão da alimentação escolar e com recursos técnicos e financeiros para enfrentá-la.
Essa importante ação rompeu com o estilo de atuação das Caixas Escolares no Rio de
Janeiro e, gradativamente, no país, apesar de toda a inadequação dos critérios de
atendimento, falta de financiamento, falta de estrutura de cozinha nas escolas etc.
Contudo as caixas Escolares não podem ser desprezadas no contexto histórico do
Programa de Alimentação Escolar, pois, através delas, deu-se o início das iniciativas
relacionadas à alimentação escolar.
Em São Paulo, as iniciativas quanto à alimentação escolar foram do governo
estadual, sob a responsabilidade da Diretoria do Serviço de Saúde Escolar, com repasse
de verba somente para algumas escolas do município de São Paulo que, em muitos
casos, foi desviada, “em grande parte pelo proprietário do empório fornecedor”,
segundo relatório da educadora sanitária Elvira Iglesias, encarregada pela Diretoria para
vistoriar algumas escolas da capital e avaliar os serviços de merenda existente
(COIMBRA, 1982). Logo diferente do Rio de Janeiro, que iniciou sua ação de
alimentação escolar com as Caixas Escolares, passando posteriormente a Prefeitura a
assumi-la.
Alianças com LBA, SESI e inúmeras fábricas e indústrias possibilitaram maiores
recursos ao Programa.
É importante ressaltar que, já naquela época, com base industrial e financeira
consolidada, com a existência de um setor específico para a ação, com recursos de
outras agências e com centro de formação de profissionais da área, a gestão do
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programa em São Paulo não se deu a contento, tendo somente se desenvolvido depois
que o governo federal passou a apoiá-lo.
No Estado de Minas Gerais, as Caixas Escolares foram essencialmente a solução
para a insuficiência de recursos para alimentação escolar, não que o governo estadual
tenha ignorado a questão e tampouco as prefeituras se omitissem por inteiro. Porém as
Caixas Escolares não tinham a alimentação como prioridade, pois tinham que dar conta
das questões de infra-estrutura dentro da escola e traziam consigo critérios de
atendimento quanto à alimentação que reforçavam as diferenças sociais. As Caixas
Escolares eram custeadas pelos alunos que tinham condições financeiras para tal, não
sendo inclusiva e sem possibilidade de ampliação de acesso.
Mesmo sem a possibilidade de ser cobrada esta abrangência das Caixas, pode-se
ressaltar a importância que tiveram para impulsionar a atuação do Estado.
Em Mato Grosso, destacou-se o papel das sociedades filantrópicas, principalmente
da maçonaria. Para ela, a alimentação escolar era objeto de cuidado, mas existia a
limitação natural do alcance dessa ação, que se destinava a parcelas muito pequenas da
população que necessitava ser atendida.
No Piauí, somente para Teresina, entre 1946 e 1948, a LBA, distribuiu verba para
as escolas de acordo com o número de alunos, e estas ficavam responsáveis pelas
compras segundo decisão delas próprias, recebendo nova verba somente após a
prestação de contas ser aprovada.
Várias foram as iniciativas em todo o Brasil, nesse período. Até mesmo o
Programa de Alimentação Escolar mantido pela Polícia Militar e preparada pelos seus
cozinheiros, no Amazonas, nos anos 30.
Foi plano de trabalho da CNA, para 1953-1954, o Programa Nacional de Merenda
Escolar, chamado de A Conjuntura Alimentar e o Problema da Nutrição no Brasil. O
plano foi documento essencial para a história do Programa de Alimentação Escolar, por
ser uma ampla proposta de solução do problema alimentar e, pela primeira vez, ser
concebido e estruturado um programa de merenda escolar em termos nacionais e sob a
responsabilidade pública. Por sugestão de especialistas americanos, foi planejada a
especialização de técnicos brasileiros em métodos de inquéritos nutricionais nos Estados
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Unidos. Esta especialização gestou a proposta do Programa Nacional de Merenda
Escolar-PNME- para os dois anos seguintes, pois trazia o modelo de formulação de
programa com esse intuito (COIMBRA, 1982).
Em 1953, a CNA apresentou o I Plano Nacional de Alimentação, que tinha como
um dos objetivos:
Atender com prioridade o problema da desnutrição infantil, através de
programas de assistência e educação alimentar, inclusive um programa nacional
de merenda escolar, bem como assistência alimentar aos demais grupos
sensíveis, principalmente gestantes e nutrizes (L’ABBATE, 1988, p. 41)
Na fase preliminar, o plano visava a determinadas áreas e grupos da população
em relação aos quais seriam “empregados e apurados os mais modernos métodos de
melhoramento das condições de nutrição das coletividades”. E na fase de ação geral,
conhecimentos e experiências obtidas na fase anterior, seriam aplicados à população
como um todo numa “Campanha Nacional de Alimentação”, a partir de 1954
(COIMBRA, 1982, p. 231).
A fase preliminar do plano teve quatro grandes linhas de atividade, cada uma com
vários subprojetos:
1) Plano de Assistência e Educação Alimentar à Infância e à Adolescência:
a) Inquérito sobre a Desnutrição Infantil
b) Programa Nacional de Merenda Escolar
* Plano de Assistência e Educação Alimentar ao Escolar
* Projeto de Criação de um Fundo Nacional de Merenda Escolar
c) Programa de Assistência Alimentar aos Estudantes de Cursos Secundários e
Superior
As outras linhas de atividade eram os planos regionais de política alimentar,
planos de tecnologia alimentar e planos de estudo. Para desenvolver todas essas
propostas, a CNA não dispunha de recursos financeiros.
Das várias atividades do referido plano, a única a ser realmente concretizada foi o
Programa Nacional de Merenda Escolar e, para isso, em 1954, a Comissão Nacional de
Alimentação contou com a efetiva participação da United Nations International Children
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Emergency Fund-UNICEF-, traduzindo, Fundo Internacional de Socorro à Infância-FISI-,
trazida ao Brasil pelo Governo Federal, que era um estratégico canal de contato. É
importante ressaltar que, com a proposta de financiamento do Programa, os Estados
Unidos têm a colocação do grande excedente da produção agrícola no Brasil, em
especial para crianças de escolas públicas.
Esse órgão internacional e mais o Commodity Credit Corporation-CCC-, autarquia
do Ministério da Agricultura Americano, que vendia o leite para Brasil, fizeram a
distribuição de leite em pó desnatado para o Programa até 1959.
O montante de leite fornecido pelo FISI era acrescido de dotações do governo
brasileiro para a aquisição de gêneros alimentícios de alto valor nutritivo a serem
utilizados em conjunto, iniciando-se a saga dos alimentos formulados7 (COIMBRA,
1982).
Pela questão nutricional, temos o fato de o leite oferecido a “baixo custo” ao Brasil
ser de pouca aceitabilidade e não fazer parte dos padrões culturais brasileiros, pois era
em pó e desnatado, inclusive inadequado ao consumo infantil; porém se possibilitou,
com o acréscimo de dotações do Estado, o desenvolvimento de programas que
efetivamente não haviam sido executados e que possivelmente outras administrações
futuras não negariam.
Para o primeiro semestre de 1954, o Programa contou com o excedente de
alimentos vindos do governo americano, os quais também não faziam parte do hábito
alimentar brasileiro e, às vezes chegavam sem condições sanitárias de uso.
Para o segundo semestre de 1954, o leite em pó recebido do FISI para os projetos
de assistência materno-infantil foi “transferido” para que se iniciasse finalmente o
Programa, mesmo que só para Pernambuco e Bahia, por conta da conjuntura eleitoral.
                                                          
7 Alimento formulado: mistura de vários alimentos desidratados com nutrientes (proteínas, carboidratos, lipídeos,
vitaminas e minerais) contidos, nem sempre em quantidade equilibrada. Tem armazenamento fácil e preparo rápido.
Na época em que surge, o objetivo era definir algumas preparações básicas para oferecer aos alunos, que fossem
“fórmulas de alto valor nutritivo, baixo custo e de boa aceitabilidade pelas crianças” (COIMBRA, 1982, p. 357). Na
década de 70, quando os alimentos passam ser comprados na sua maioria, no Brasil, esta indústria se estabelece
fortemente assegurada pelo mercado governamental. Vale ressaltar que este tipo de alimento tinha custo duas vezes
mais caro que os alimentos básicos. Mais tarde, com o desenvolvimento do Programa, este tipo de alimento vai se
tornando monótono e inadequado à alimentação escolar por diversas razões técnicas e também operacionais.
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Esse e outros atos de cunho pessoal ou político foram ocorrendo no
desenvolvimento do Programa. Coimbra (1982) analisa detalhadamente toda a história
da política desse Programa e dos demais programas de alimentação existentes na
época, assim como seus atores. Desde muito cedo, o Programa de Alimentação Escolar
ou até mesmo a intenção dele já trazia, em seu contexto, a inconstância do
atendimento, troca de favores entre políticos ou entre estes e a academia, desvios e
corrupção.
O Programa Nacional de Merenda Escolar passou a ser sediado no Ministério da
Educação e Cultura, em 1955, tratava-se da Campanha de Merenda Escolar-CME-. Com
a intenção de transformar a Campanha em programa com amplitude nacional, o nome
também se altera, em 1956, para Campanha Nacional de Merenda Escolar-CNME-.
Esse era provavelmente o início do atual PNAE e, nessa época, alimentação e
nutrição constituíram-se como prática política e como saber.
A Campanha Nacional de Merenda Escolar era o principal órgão de política de
alimentação do período.
Nas décadas de 50 e 60, ainda as questões de desnutrição eram tidas como
problemas médicos, a solução proposta era alimentação, então as ações que estavam
sendo desenvolvidas eram pertinentes.
Em 1961, esteve no Brasil a primeira missão do Programa Alimentos para a Paz,
que, incorporada à Aliança para o Progresso, passaram a ser de responsabilidade da
Agency for Internacional Development-USAID- e assim foi liberada a primeira
contribuição para os programas de distribuição de alimentos no Brasil.
A USAID substituiu o FISI e o CCC no tocante ao envio de alimentos para a
Campanha Nacional de Merenda Escolar. A Campanha enfrentou grandes problemas
pela irregularidade do envio de alimentos.
Em decreto publicado no Diário Oficial da União, em setembro de 1965, a
Campanha Nacional de Merenda Escolar lançou o Programa de Almoço Escolar,
objetivando não mais o fornecimento de merenda e sim de um almoço ao escolar,
ocorrendo a mudança de denominação para Campanha Nacional de Alimentação
Escolar-CNAE-. O leite e as farinhas recebidas como doação do exterior foram
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complementados com verduras, legumes e alimentos ricos em proteínas fornecidos
pelos estados e pelas comunidades locais. Além dos escolares já atendidos, essa
Campanha abrangeu também os alunos de cursos supletivos, parte do secundário e
parte dos pré-escolares (COIMBRA, 1982).
A atividade básica da CNAE era receber e distribuir gêneros alimentícios, porém
sua cobertura era muito inferior àquela que se declarava, somente 28% dos 176 dias
planejados para o atendimento, de fato.
Isso se deu por vários motivos, e um deles, bastante importante, era o limite da
estrutura existente para a distribuição dos alimentos para o país (COIMBRA, 1982).
A questão estrutural referente à logística (aquisição, armazenamento e
distribuição de alimentos) é um elemento dificultador para este programa até os dias
atuais, demonstrando dificuldade em planejar as ações necessárias pelas entidades
executoras do Programa. Essa etapa sendo vencida, surgem as dificuldades
orçamentárias e, principalmente, a inexistência de vontade política para solucioná-las.
O apoio internacional no envio de gêneros alimentícios perdurou até o final da
década de 60, quando o governo brasileiro mantinha em 20% a sua contrapartida em
gêneros (SPINELLI, 1997).
Ainda na década de 60, apareceram as “vacas mecânicas” (máquinas de
reconstituição de leite em pó), uma das grandes dificuldades para a CNAE enfrentar no
plano das relações interburocráticas. “Empurradas”, por parte do Ministério do
Planejamento, uma partida de duas mil máquinas foi doada para utilização no Programa
de Alimentação Escolar. Algumas dessas máquinas ainda existem nas escolas do país,
porém com uso inadequado ou até mesmo sem uso.
É, também, nesse final de década que a Campanha Nacional de Alimentação
Escolar implementou a Associação Brasileira de Alimentação Escolar, cujo objetivo era
“colaborar com o governo nos programas oficiais de alimentação escolar, assim como
congregar os líderes das indústrias alimentícias e de material de cantina, bem como
educadores e todo o pessoal diretamente ligado à saúde e educação dos escolares
brasileiros” (COIMBRA, 1982, p. 532). Estava posta a intenção, através da alimentação
18
escolar, da ampliação de mercado de possibilidades ilimitadas de alimentos e
equipamentos, onde os alunos eram os compradores potenciais.
Cabe salientar que o Programa de Alimentação Escolar, mesmo dentro do regime
autoritário e também dos jogos de influências cruzadas, motivações políticas,
intelectuais e pessoais, manteve-se como política social.
A partir de 1970, os gêneros alimentícios são adquiridos no mercado nacional,
dando o início efetivamente à introdução dos alimentos formulados, que eram mais
caros, de mais baixa aceitabilidade e sem acréscimo nutricional em relação aos gêneros
alimentícios básicos. Esse setor empresarial – indústrias de alimentos formulados –
interferiu definitivamente nos rumos do Programa, o processo técnico nutricional era
neutro e desvinculado da dimensão social do Programa, dando ênfase aos alimentos
enriquecidos. Além deste, outros fatores aliados às questões políticas e financeiras
acabaram por influenciar a política de alimentação escolar.
O Programa de Alimentação Escolar, que foi o primeiro a utilizar sistematicamente
a suplementação alimentar, apresentava-se como um programa organizado, coerente e
de grande importância social à medida que atuava como proteção à futura mão-de-obra
trabalhadora. Era um importante veículo para levar às camadas populares os princípios
de corretismo alimentar, associando, desse modo, uma pedagogia alimentar
transformadora de hábitos e atitudes.
A partir de 1972, planos e programas passam a ser centralizados com a criação do
Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição-INAN-, autarquia vinculada ao Ministério
da Saúde, que tinha a função de formulação de política nacional de alimentação e
nutrição.
Nessa época, a CNA foi extinta e suas atribuições são transferidas para o INAN.
O Brasil assumiu, então, a responsabilidade da continuidade do Programa de
Alimentação Escolar.
Nos anos 70, a alimentação passou a ser problematizada como uma questão
essencialmente social: pobreza e deficiência em quantidade e qualidade na alimentação
da população. A sociedade precisaria, então, ser pensada como um todo. Adolfo Coltro,
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médico nutrólogo, em 1973, entendia o problema nutricional brasileiro como
essencialmente sócio-econômico e não técnico.
Segundo L’Abbate (1988, p. 61),
a instauração de um discurso predominantemente racional e competente, o caráter
excessivamente disciplinador dos programas de suplementação alimentar e a luta
pela hegemonia dos alimentos in natura em detrimento dos alimentos
industrializados nos diversos programas são os três aspectos essenciais da política de
alimentação, em meados da década de 70.
As diretrizes do INAN e CNAE, quanto ao tipo de gênero alimentício destinado ao
Programa, eram contraditórias.
O INAN determinava a utilização de alimentos básicos tradicionais, e a CNAE,
exclusivamente, de alimentos industrializados.
Ainda segundo L’Abatte, (1988, p. 70),
Depois dos anos 70, quando os gêneros alimentícios passam a ser adquiridos no
Brasil, a pressão dos fornecedores se torna óbvia, em alguns casos até demais.
Os fornecedores se organizam e se entrelaçam tanto com o Programa, que mais
de uma vez, adquiriu-se gêneros absolutamente dispensáveis, apenas para
atendê-los
No período entre 1972 - 1974 surgiu o I Programa Nacional de Alimentação e
Nutrição-PRONAN-, orientado pelo I Plano Nacional de Desenvolvimento-PND- que teve
curta duração e suas metas eram as mesmas que norteavam o INAN.
 A partir de 1975, com a abertura política, passou a ser preocupação explícita do
Estado a política social, incluindo os programas de alimentação e nutrição.
Entre 1975 e 1979, surgiu o II PRONAN norteado pelo II PND que visava a ampliar
o enfoque dado aos programas nutricionais vinculados à modernização do sistema de
produção e comercialização dos produtos básicos, e estimular o pequeno produtor
através dos programas de suplementação alimentar.
O II PRONAN entendia suplementação alimentar como em caráter emergencial e
transitório, enquanto aguardavam-se medidas que modificassem a distribuição de
renda.
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Para suplementação alimentar, propôs-se distribuição de alimentos a grupos
materno-infantil e aos escolares e subsídio de alimentos para trabalhadores e famílias
moradoras em regiões pobres do Nordeste (SPINELLI, 1997).
Tinha como objetivo principal proporcionar suplementação alimentar aos escolares
de ensino fundamental8 e pré-escolares, com refeição de valor nutricional composta de
pelo menos 15% das recomendações nutricionais diárias. Esse valor foi determinado a
partir de uma banal aritmética de Alceu de Castro Romeu, importante ator técnico
dentro da CNAE. O cálculo deu-se assim: “dois terços da dieta decorrem do almoço e do
jantar, sendo o terço restante dividido entre o café da manhã e a merenda, sobrando
15% para serem providos pelo estado” (COIMBRA, 1982, p.586).
Alceu apresentou esse cálculo na obra Caracterização Operacional da Merenda
Escolar-COMEB-, que tinha como objetivo dar orientações sobre normas de licitação,
controle microbiológico, métodos de administração regional e outros assuntos técnicos,
com relação à execução do Programa nos Estados, aos fornecedores e aos especialistas
em nutrição.
O mais surpreendente é que ainda, atualmente, se utiliza desse valor, sem que ao
menos se conheça a sua origem, e ainda mais grave, sem a devida discussão técnica e
política dos dirigentes do Programa nos três níveis de atuação: federal, estadual e
municipal.
A suplementação alimentar aos escolares, que a partir de 1976, foi financiada pelo
Ministério da Educação e Cultura e gerenciada pela Campanha Nacional de Alimentação
Escolar, era parte do II PRONAN, passando a ser denominado Programa Nacional de
Alimentação Escolar, a partir de 1979. A cobertura nutricional proposta era de 15 a
30% das necessidades diárias dos alunos, durante os 180 dias letivos, no período de
permanência na escola pública.
Outros objetivos do Programa Nacional de Alimentação Escolar eram:
aprimoramento dos hábitos alimentares, melhoria das condições nutricionais e da
                                                          
8 No texto todo, os alunos de 7 a 14 anos foram considerados como de ensino fundamental, para  padronização,
mesmo em períodos da história da Educação em que o termo utilizado fosse 1º grau. As EMPGs (Escola Municipal de
Primeiro Grau) passaram a ser denominadas de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), de acordo com o
Decreto Municipal n. 13177, de 29 de junho de 1999.
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capacidade de aprendizagem, redução dos índices de absenteísmo, de repetência e
evasão escolar. Hoje, os objetivos direcionados exclusivamente ao aluno são: promoção
do crescimento e desenvolvimento, processo ensino-aprendizagem, influenciando o
rendimento escolar, formação hábitos alimentares saudáveis. Basicamente, os objetivos
atuais só diferem na concepção da redução dos índices de absenteísmo, de repetência e
evasão escolar, pois, na verdade, o Programa não tem que dar conta de ações principais
da escola. Quanto ao absenteísmo poder-se-ia até, por outra abordagem, entender o
contexto sócio econômico dos alunos brasileiros, e assumir que a alimentação servida
na escola é, em muitos casos, a única do dia da criança.
Nesse período, existia o monopólio de algumas indústrias (Nutrimental, Nutrícia e
Prátika) em detrimento de outras (Toddy, Bhering, Liotécnica) dentro da CNAE. Os
alimentos formulados mais comprados descritos em ordem crescente, pela CNAE em
1978 foram: paçoca 300, farinha láctea sabor caramelo, sopa bhering creme flor, sopa
de feijão com macarrão CD – 350, condilac sabor coco, e, em 1979, foram: paçoca 300,
sopa de feijão com macarrão CD – 350, creme de cereais com legumes, farinha láctea
sabor caramelo, sopa creme de milho com PTS9 (COIMBRA, 1982)10.
Deixando de lado a peculiaridade da nomenclatura dos alimentos, estes traziam
consigo a aculturação da alimentação brasileira, além da dependência desse tipo de
alimento para a Campanha. Na verdade, o aprisionamento da Campanha pelos
interesses das indústrias de formulados formava um sólido lobby com a burocracia e no
Legislativo.
O III PND (1980/1985) objetivava o desenvolvimento com prioridade para as áreas
de educação, saúde, saneamento básico, habitação popular, visando a redefinir o perfil
da redistribuição de renda no país. Pretendia superar os enfoques assistencialistas,
residuais e seletivos das políticas, reduzindo as desigualdades sociais.
                                                          
9 PTS: proteína texturizada de soja.
10 Observou-se, com a introdução de alimentos formulados, uma terminologia própria, tentando, a partir dos
alimentos de padrão brasileiro como paçoca, sopa de feijão, aliar outra cultura alimentar, deixando a marca da
indústria produtora. A consistência dos alimentos propostos era líquida ou pastosa, e a partir deste momento,
começam a fazer parte freqüentemente do cardápio da alimentação escolar com inúmeras justificativas, porém
trazendo sérias conseqüências no desenvolvimento da criança.
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Nesse período, duas alterações administrativas marcaram o PNAE: a programação
e a execução do Programa foram transferidas para as Secretarias Estaduais de
Educação.
Ao Instituto Nacional de Assistência ao Educando-INAE-, criado em 1981 com o
objetivo de ser coordenador, centralizando as atividades de apoio ao estudante, coube,
dentro do PNAE, a administração financeira e normatização da sua execução.
A responsabilidade pela compra, armazenamento, embalagem, transporte,
distribuição e incentivo da produção de alimentos ficou a cargo da Companhia Brasileira
de Abastecimento-COBAL-, da Companhia Brasileira de Armazenamento-CIBRAZEM-, e
da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural-EMATER-, através de
celebração de convênio.
O PNAE dependia dos recursos do Tesouro Nacional, do Sistema Bancário Federal,
do Fundo de Apoio de Desenvolvimento Social-FAS-, da Financiadora de Estudos e
Projetos S.A.-FINEP-.
Em 1983, foi criada a Fundação de Assistência ao Estudante-FAE-, unificando o
INAE e a Fundação Nacional de Material Escolar-FENAME-, objetivando descentralizar a
execução do PNAE, fortalecendo as representações nos Estados e transferindo para os
estados e municípios as tarefas da execução do Programa.
A rotina administrativa deu-se assim: as Coordenadorias Estaduais de Alimentação
Escolar propunham os cardápios a serem servidos à Diretoria de Apoio Alimentar e
Nutricional-DAAN-, que era uma diretoria executiva da FAE. Os alimentos in natura e
básicos eram adquiridos de forma descentralizada, e os formulados, de forma
centralizada. A distribuição dos alimentos para as escolas competia às Secretarias
Estaduais de Educação ou às Prefeituras.
Os recursos financeiros do FINSOCIAL (captação de recursos das empresas para
aplicação na área social: saneamento, alimentação, saúde, educação) passaram a
substituir os do Tesouro para o financiamento de programas, incluindo o PNAE.
Esta foi uma das exigências para redução dos gastos públicos feita pelo Fundo
Monetário Internacional-FMI-. Mais tarde, os recursos do FINSOCIAL passaram a ser
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regulares, o que ampliou a dotação de recursos para os programas da FAE, conferindo-
lhe poder financeiro, político e autonomia (SPINELLI, 1997).
Foi no exercício de 1984 que o PNAE esteve mais próximo às diretrizes do II
PRONAN, pois os Estados adquiriram maior autonomia na operacionalização do
Programa, na definição dos cardápios e na elaboração das pautas de aquisição com
produtos regionais, o uso dos produtos formulados foi reduzido a 25% do total volume
dos gêneros adquiridos o que, anteriormente, representava 70% (SPINELLI, 1997).
Em 1986, a FAE criou, além do PNAE, o Programa de Alimentação dos Irmãos dos
Escolares-PAIE-, com o objetivo de fornecer uma refeição às crianças de 4 a 6 anos,
irmãos de escolares matriculados na rede básica (oficial/filantrópica), durante 270 dias
úteis do ano. A população alvo era diferente, mas tratada pela Fundação, como um
único programa.
Também em 1986, a FAE implementou o Programa de Municipalização da
Merenda Escolar-PMME-, visando à implantação gradual da descentralização, que
vigorou até 1989. Abrangeu somente 197 Prefeituras e foi desativado por não ser
prioridade da FAE. Na verdade, a descentralização, nesse período, visava às questões
eleitorais. Passado esse momento, retomou-se a aquisição de alimentos básicos de
forma descentralizada e se manteve o poder das compras centralizadas dos alimentos
formulados pela FAE (SPINELLI, 1997).
Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, base legal para o Programa,
assegurou-se o direito à alimentação escolar a todos os alunos da rede pública de
ensino. Segundo o artigo 205:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.
E o artigo 208, inciso IV e VII, afirma, respectivamente:
atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;
 ... atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas
suplementares, alimentação e assistência à saúde.
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A Constituição fortaleceu a Federação, recuperando papel e funções do Estado.
Com isso, também maior mobilização da sociedade, reivindicando participação na
definição das políticas públicas para a alimentação.
O artigo 211, parágrafo 1º, diz que
A União... exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva
(grifo nosso), de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e
padrão mínimo de qualidade de ensino, mediante assistência técnica e
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
O Ministério da Educação deixou claro que a sua ação era, desde então,
suplementar, cabendo aos estados, municípios e Distrito Federal desenvolver o papel
principal na gestão e financiamento do PNAE. O artigo 212, parágrafo 4º afirma que os
programas suplementares de alimentação teriam financiamento dos recursos de
contribuições sociais e outros recursos orçamentários.
Assim, o Programa Nacional de Alimentação Escolar caracterizou-se como dever
de Estado.
1.1. Experiências pioneiras na descentralização do Programa de Alimentação
Escolar dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo
Os governos estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo já experimentavam a
descentralização do PNAE na década de 80, trazendo inovações interessantes.
No Estado do Rio de Janeiro, em 1983, o PNAE passou a ser coordenado pela
Secretaria de Estado de Planejamento com o apoio técnico do Instituto de Nutrição
Annes Dias.
A descentralização da esfera federal na sua execução era efetiva (RELATÓRIO,
1987).
O governo do Estado de São Paulo, por sua vez, desenvolvia, coordenava e
executava o PMME, desde 1984, através da Secretaria de Estado da Educação-
Departamento de Assistência ao Escolar.
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A legislação que regulamentou a municipalização no Programa de Merenda
Escolar, em cumprimento à política de descentralização, participação e autonomia, no
nível estadual, foi:
• Lei n. 4021 de 22 de maio de 1984, que transferiu às Prefeituras Municipais
a prestação dos serviços de fornecimento de merenda escolar;
• Decreto n. 22379 de 19 de junho de 1984, que dispôs sobre a
municipalização da merenda escolar, regulamentando a lei acima;
• Resolução SE n. 151/84 de 19 de junho de 1984, que baixou normas para
cumprimento do decreto acima, dispondo sobre a concessão de subvenção
aos municípios para atender despesas com merenda escolar;
• Decreto n. 22758 de 05 de outubro de 1984, que dispôs sobre a criação de
Conselhos Municipais de Merenda Escolar;
• Decreto n. 23632 de 05 de julho de 1985, que regulamentou a Lei n. 4021
de 22 de maio de 1984, que dispôs sobre a transferência às Prefeituras
Municipais da prestação dos serviços de fornecimento de merenda escolar,
revogando os anteriores: Decreto n. 22379 de 19 de junho de 1984,
Resolução SE n. 151/84 de 19 de junho de 1984 e Decreto n. 22758 de 05
de outubro de 1984;
• Resolução SE 220/85 de 22 de outubro de 1985, que baixou normas
complementares ao Decreto n. 23632 de 05 de julho de 1985, tratando
principalmente da regulamentação do Conselho de Merenda Escolar
(RELATÓRIO, 1995).
Foram estabelecidos, então, convênios com as Prefeituras, que passaram a ter
autonomia para a operacionalização do Programa.
Ainda em 1984, foram repassados recursos para 440 municípios que aderiram ao
Programa, cerca de 80% dos municípios do Estado, atendendo a aproximadamente dois
milhões de alunos.
Em 1985, 518 municípios já haviam aderido ao Programa, representando 90% dos
municípios do Estado, e atendendo a aproximadamente três milhões de alunos.
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Além dos recursos financeiros repassados pelo governo do Estado de São Paulo,
esses municípios ainda recebiam gêneros alimentícios encaminhados ao Estado através
da FAE (SÃO PAULO, 1985a).
As vantagens observadas pelo governo do Estado de São Paulo, quanto à
descentralização, foram praticamente as mesmas observadas no nível federal quanto à
possibilidade de compatibilidade de hábitos alimentares regionais, inclusão de alimentos
in natura, introdução de processos alternativos de produção de alimentos com redução
de custo, aquisição dos alimentos na região, favorecendo a economia local, geração de
empregos, redução do custo unitário da alimentação.
Para os municípios que não aderiram ao Programa de Municipalização, em 1985,
eram distribuídos gêneros alimentícios adquiridos pelo Departamento de Assistência ao
Escolar-DAE-, órgão da Secretaria de Estado da Educação responsável por essa
atividade. Dos alimentos distribuídos, cerca de 80% eram formulados, com baixo índice
de aceitabilidade entre os alunos e custo muito elevado, principalmente em decorrência
do transporte entre a indústria e o destino final, que era o mesmo projeto de trabalho
do governo estadual para todos os municípios, anteriormente ao PMME. Hoje, são 25
municípios, incluindo a capital (São Paulo), que recebem da mesma forma gêneros
formulados e processados.
A avaliação do PMME pela Secretaria de Estado da Educação foi de aumento do
volume dos alimentos servidos, inclusão de carnes e frutas, aumento da aceitabilidade e
substituição expressiva dos alimentos formulados pelos básicos.
Porém, para as Prefeituras, as obrigações eram muitas. Dar conta da ação
principal do Programa que era compor cardápio que atendesse a 15% das necessidades
nutricionais diárias, ou seja, 300 calorias e 8 gramas de proteínas, posteriormente
alteradas para 350 calorias e 9 gramas de proteínas e ainda com a implantação do ciclo
básico - jornada única11, em 1989, com um cardápio que proporcionasse 720 calorias e
                                                          
11 Ciclo básico foi um projeto implantado na rede estadual de ensino que reorganizava as duas séries iniciais do
ensino fundamental, reconceituando o tempo no processo de alfabetização, estabelecendo em função disso a
passagem automática da 1ª para a 2ª série, através do Decreto n. 21833 de 1983. A jornada única foi implantada
para os professores a partir de 1988 e era uma proposta pedagógica que implicava em aumento da jornada do
professor para 5 horas com a criança das séries iniciais (OLIVEIRA, 1999).
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22 gramas de proteínas, somente com o repasse de recursos do governo estadual, não
era possível, pois aproximadamente 10% do custo, somente com os alimentos, era
coberto por ele. Portanto a avaliação que a Secretaria Estadual fazia não era a que
realmente acontecia nos municípios, pois a grande maioria deles não investia recursos
municipais no Programa, apenas adquirindo o que fosse possível com a verba
repassada, não atingindo nem os valores mínimos nutricionais propostos.
Cabe lembrar que, para atender este objetivo da municipalização, fornecer a
alimentação, outras tantas ações eram necessárias e se resumiam nas descritas no
artigo 1º, parágrafo único do Decreto Estadual n. 23632 de 05 de julho de 1985,
segundo o qual
 
compreende-se por prestação de serviços a produção e a aquisição de alimentos
e / ou produtos alimentícios, o preparo e a distribuição de merenda escolar aos
alunos do ensino  de 1º grau, nos períodos diurno e noturno, das escolas
estaduais, municipais e particulares que ofereçam ensino gratuito, vinculadas à
rede oficial de ensino, durante o ano letivo e férias escolares (SÃO PAULO,
1985b).
O repasse era exclusivamente para aquisição de alimentos.
O governo estadual fornecia (e é assim ainda hoje), somente às escolas estaduais,
mesmo que estivessem municipalizadas, equipamentos e utensílios, mas as prefeituras
tiveram que manter equipe administrativa central, cozinheiras, combustível (gás) para o
preparo da alimentação, transporte dos alimentos para todas as escolas e também
equipamentos e utensílios para as escolas municipais.
O financiamento ficou por conta da Quota Estadual do Salário Educação-QESE- e
orçamento próprio da Secretaria de Estado da Educação, tendo as Prefeituras que,
evidentemente, prestar contas dos repasses recebidos.
A partir de 1987, a coordenação do Programa, no Estado de São Paulo, passou a
ser do Departamento de Suprimento Escolar, órgão da Secretaria de Estado da
Educação criado em substituição ao Departamento de Assistência ao Escolar que passa
a ser um órgão da Secretaria de Estado da Saúde, através do Decreto n. 26962 de 22
de abril de 1987.
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Assim, o governo do Estado, através do Departamento de Suprimento Escolar,
gerencia o Programa de Alimentação no Estado de São Paulo sob a mesma organização
técnica e operacional desde o último Decreto n. 23632 de julho de 1985, sendo
repassado trimestralmente o recurso financeiro12 de R$ 0,06 per capita, somente para
as escolas estaduais dos municípios descentralizados, não fornecendo qualquer tipo de
alimento ou qualquer outro subsídio ao Programa.
No quadro abaixo, está sintetizado o atendimento da Secretaria de Estado da
Educação.
QUADRO II: Atendimento da Secretaria de Estado da Educação -Departamento
de Suprimento Escolar, 2004
 SISTEMA CENTRALIZADO  SISTEMA DESCENTRALIZADO
Alunos do ensino fundamental da rede
pública estadual
Alunos do ensino fundamental da rede pública estadual
7 a 14 anos 7 a 14 anos
900.000 alunos 1.920.711 alunos
25 municípios 534 municípios
Fonte: SEE – DSE, 2004
Os demais municípios do Estado estão municipalizados, isto é, recebem verbas
para a gestão da escola diretamente do governo federal, incluindo a alimentação, não
mantendo vínculo com o Estado.
2. Após 1990, o esgotamento do modelo de gestão do Programa Nacional de
Alimentação Escolar e a Descentralização
Vários episódios no contexto do PNAE foram ocorrendo durante os anos de sua
constituição e consolidação, de forma a impulsionar um novo rumo, uma vez que a
alimentação escolar já fazia parte da agenda pública e necessitava de um modelo de
                                                          
12  O repasse do governo federal foi alterado em 1996, de R$ 0,05 para R$ 0,06, permanecendo o mesmo até 2004.
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gestão que desse conta da abrangência, da periodicidade e de todas as demais
características absolutamente específicas desse Programa.
Todas as alterações de concepção e, conseqüentemente, de operacionalização que
esse Programa sofreu, por conta dos vários períodos políticos, sociais e econômicos
pelos quais passou, foram, sem dúvida, possibilidades para sua constituição em formato
próprio e específico, traduzindo em muitos avanços na gestão como um todo, ainda que
todos os seus objetivos não pudessem ser atingidos na integralidade.
A universalidade, assim como a continuidade, foram princípios que sempre o
nortearam, porém com dificuldades de serem alcançados, principalmente por pressões
externas, políticas, acadêmicas ou até mesmo pessoais.
Porém fatores não desejados para a consolidação do Programa fizeram com que a
diretriz da FAE fosse a descentralização. Dentre eles cita-se a tendência de privilégio
para regiões mais urbanizadas em detrimento das mais carentes, como Norte e
Nordeste; auditoria operacional, pelo Tribunal de Contas da União-TCU-, no sistema de
compras do PNAE, identificando irregularidades e desvios comprometendo sua eficiência
(SPINELLI, 1997). Da mesma forma, nos Estados e nos Municípios, incluindo entraves
burocráticos dos processos licitatórios e, acima de tudo, a falta de planejamento
adequado dos órgãos executores, fazendo com que, muitas vezes, os gêneros
alimentícios fossem distribuídos aos municípios com prazos mínimos de validade, em
quantidades inadequadas e, por vezes, fora do período letivo, ocasionando, pelo
conjunto dessas situações, perdas por deterioração. Apesar de a diretriz da FAE ser a
descentralização, a prática era centralista, tornando ambígua e contraditória a sua
execução, talvez até mesmo pelo jogo de pressões e interesses entre o governo e as
indústrias de alimentos. Estas indústrias de alimentos desidratados ou formulados,
durante muitos anos, tiveram forte envolvimento com o Programa de Alimentação
Escolar, caracterizando-se como importante ator do setor privado no PNAE. Era um
número reduzido de indústrias que atendiam exclusivamente à demanda do mercado
institucional do Programa.
Os recursos da FAE, para o Programa, eram quase que totalmente reservados para
a aquisição desse tipo de alimento, ficando os alimentos básicos, do hábito alimentar
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tradicional brasileiro, como arroz, feijão, farinhas, fubá, derivados de trigo como
macarrão, bolachas e pão, para segundo plano (RELATÓRIO, 1996).
O Conselho Nacional de Secretários de Educação-CONSED-, já vinha pressionando
a FAE e aprovou a decisão de promover a descentralização do PNAE. Demonstrou que
as atividades centralizadas do PNAE consumiam grande parte dos recursos e poderiam
ser eliminadas: o transporte e armazenamento dos gêneros (compras centralizadas
efetuadas pela FAE), os agentes de compras (COBAL), os testes de controle de
qualidade e a manutenção das Representações Estaduais da Fundação de Assistência ao
Estudante-FAE (REFAEs). Os gêneros alimentícios adquiridos e distribuídos aos
Municípios e / ou Estados eram inadequados aos hábitos regionais, pois geralmente a
FAE abria a sua pauta de compras de um mesmo produto para todas as regiões do país,
porém absolutamente norte e sul não têm o mesmo hábito alimentar, além do fato de
que o alimento comprado poderia ser fabricado em uma indústria do sul, para ser
distribuído no nordeste e assim por diante, encarecendo muito o produto pelo custo
agregado do transporte (SPINELLI, 1997).
Esse mesmo CONSED sugeriu o repasse dos recursos destinados ao PNAE aos
municípios, pela FAE, considerando a gestão como contrapartida. Medida de grande
resistência dessa Fundação e da Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB-, pois
estava em jogo o poder de decisão sobre a aquisição e distribuição de grandes volumes
de gêneros alimentícios, poder este que seria, então, dos municípios.
Com todas essas constatações, a pauta no nível Federal, na década de 90, era a
descentralização do Programa, visando à garantia da regularidade do envio dos
alimentos, melhoria da qualidade dos mesmos, respeito e valorização dos hábitos
alimentares locais, diversificação na oferta de alimentos, incentivo à produção regional
e diminuição dos custos operacionais desse Programa. O que significava, de fato, a
transferência das responsabilidades que viabilizavam a operacionalização do Programa:
elaboração de cardápios, aquisição de gêneros, contratação de mão-de-obra técnica e
operacional, instalação e manutenção da infra-estrutura de cozinha necessária, para os
níveis estadual e, principalmente, municipal.
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A descentralização buscava também maior participação da comunidade na
execução e fiscalização do Programa, daí a necessidade da existência dos Conselhos
Estaduais e Municipais de Alimentação Escolar (BRASIL, 1998b).
Em 1992, iniciou-se, novamente, pela FAE, o repasse de recursos financeiros para
os Estados, sendo o universo de atendimento do PNAE, nessa época, a ser
descentralizado, de 30,6 milhões de alunos matriculados no ensino fundamental e na
pré-escola da rede pública de ensino e também na rede filantrópica, durante 200 dias
letivos. O valor per capita repassado era de U$ 0,13 (cotação de 1 dólar igual a 1 real),
com o objetivo de atender a 15% das necessidades nutricionais diárias, sendo suprimido
o limite superior de 30%, meta esta proposta pelo II PRONAN e não atingida por
questões burocráticas de liberação dos recursos aos municípios.
Houve uma proposta preliminar para a descentralização: ampliação da cobertura
das necessidades nutricionais para 30%, gradativamente para o ensino fundamental e
atendimento aos alunos de ensino médio. O que não passou de proposta. O
atendimento aos alunos do ensino médio, ainda, é extremamente problemático para a
gestão do Programa na escola, onde os dois níveis de ensino convivem, e o município,
na grande maioria das vezes, não suplementa o suficiente para poder atender a esta
demanda, provocando no ambiente escolar exclusão e diferenciação entre os alunos.
Para a descentralização do PNAE, no início de 1993, foram submetidas à
aprovação do CONSED, União de Dirigentes Municipais de Educação-UNDIME-, Frente
Municipalista de Prefeitos, TCU, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA- e
CONAB diretrizes e estratégia para a sua implementação.
Os recursos foram repassados para os municípios com população acima de 50 mil
habitantes e para os que já haviam sido descentralizados na primeira tentativa entre
1986 e 1989 (BRASIL, 1994a). Estendendo-se aos demais municípios, em julho de
1994, quando a Lei Federal n. 8913 que dispôs sobre a descentralização do Programa
de Merenda Escolar foi aprovada e cada Estado e Município passou, então, a gerenciar
o seu Programa de Alimentação Escolar, mediante a celebração de convênio com os
municípios e com as Secretarias Estaduais de Educação e do Distrito Federal, as quais
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tinham como competência atender aos alunos de suas redes e das redes municipais
cujos municípios não haviam sido descentralizados (BRASIL, 1994b).
É interessante observar que, mesmo sendo um Programa de Alimentação com
proposta de cobertura universal, e por mais que tenha havido evolução em toda a sua
história, o financiamento ainda era insuficiente e mal planejado quanto a sua
distribuição.
As diretrizes básicas traçadas para a descentralização foram o respeito ao princípio
federativo, reconhecendo o município; adesão voluntária do município, com
comprovação de estrutura compatível com a implantação do Programa; atendimento ao
pré-escolar, ao ensino fundamental (municipal, estadual e federal) e às escolas
filantrópicas particulares cadastradas na Secretaria de Estado da Educação; repasse
antecipado de recursos financeiros aos estados e municípios para aquisição de gêneros;
atendimento à legislação vigente quanto aos gêneros alimentícios destinados ao
Programa e acompanhamento e avaliação da descentralização sob a responsabilidade
da FAE e Secretarias Estaduais e Municipais de Educação (BRASIL, 1994a).
Portanto os Estados e Municípios precisavam implantar estruturas para aquisição
de gêneros, além de se adequarem à Lei Federal de Licitação 8666 de junho de 1993,
em substituição ao Decreto Lei 2300 de 1986 (BRASIL, 1986), que regulamentava as
licitações públicas, anteriormente a Lei 8666 que foi atualizada pela Lei 8883 de 1994
(BRASIL, 1993).
As alternativas para a implementação da política de descentralização, verificadas
na prática de alguns Estados, segundo a pesquisa do Ministério da Educação-Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Avaliação da descentralização de
recursos do FNDE e da merenda escolar, foram: estadualização, municipalização e
autonomização da escola, conforme quadro III, sendo estabelecidas para a
descentralização competências dos governos federal, estadual e municipal.
A modalidade de autonomização, mais radical e de simultânea descentralização e
desconcentração das atividades pertinentes ao Programa, dá-se quando os recursos
financeiros, para a execução desse Programa, os Estados e/ou Municípios são
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transferidos para as escolas adquirirem seus gêneros alimentícios. Quando se estabelece
a autonomização, estabelece-se, na verdade, a desconcentração da política pública.
Ao MEC coube a definição da política de descentralização: repasse dos recursos e
prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, estabelecimento da cobertura
nutricional e indicadores para a distribuição dos recursos, assessoria e
acompanhamento às Secretarias e Prefeituras na gestão do Programa. Às Secretarias
Estaduais de Educação e às Prefeituras, basicamente, cabiam as mesmas ações: dispor
de estrutura física, administrativa e operacional para todos os procedimentos de gestão
tanto técnicos como administrativos, consignar orçamento para o funcionamento
administrativo do Programa, criar o Conselho de Alimentação Escolar. Cabia, também,
às Secretarias Estaduais de Educação assessorar os municípios que solicitassem
(SPINELLI, 1997).
QUADRO III: Modalidades de Descentralização do PNAE, 1998
MODALIDADE CONVENENTE ENTIDADESEXECUTORAS13  RECURSO UNIDADES ATENDIDAS
Estadualização Secretaria Estadual deEducação
Secretaria Estadual
de Educação Federal
Escolas Municipais e
Estaduais de Ensino
Fundamental
Municipalização Prefeitura Municipal Prefeitura Municipal Federal
Escolas Municipais e
Estaduais de Ensino
Fundamental
Autonomização
Secretaria Estadual de
Educação ou Prefeitura
Municipal
Unidades
Educacionais
Federal
transferido
para a unidade
educacional
Cada Unidade Educacional do
Município ou do Estado
Fonte: MEC-INEP, 1998
O fortalecimento da autonomia dos municípios através da descentralização
possibilitou a integração do PNAE à escola, sendo uma conquista na história do
Programa, embora ainda com várias dificuldades de operacionalização, pois objetivos
como: respeito aos hábitos alimentares de cada região, estímulo à produção e à
                                                          
13 Entidade responsável pelo recebimento e pela utilização dos recursos financeiros repassados pelo Programa:
Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal, Prefeituras Municipais e Escolas Federais.
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comercialização local, garantia de uma alimentação de melhor qualidade não foram
observados na maioria dos municípios, principalmente nos de grande porte.
O PNAE, mesmo depois de descentralizado, pouco alterou seus objetivos que eram
de assegurar a suplementação alimentar universal de parte das necessidades
nutricionais diárias, estimular a permanência do aluno na escola, melhorar o processo
de ensino-aprendizagem, diminuir a evasão e a repetência, pretendendo também
favorecer a formação de bons hábitos alimentares.
A partir de 1994, vários Estados estavam recebendo recursos e, portanto, a tarefa
centralizada de compra e distribuição dos gêneros alimentícios estava sendo
gradativamente encerrada no nível federal.
Já em 1996, os convênios firmados diretamente com os municípios foram muitos,
chegando próximo de 3300 municípios. Como resultado da descentralização, houve
também o crescimento da participação dos municípios na gestão dos recursos totais do
Programa. A descentralização iniciou-se com a estadualização seguida da
municipalização.
A partir de 1997, com a extinção da FAE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação-FNDE- passou a gerenciar o PNAE.
 Porém a consolidação da descentralização, sob a gerência do FNDE, deu-se em
dezembro de 1998.
Em 1999, a transferência dos recursos financeiros passou a ser automática à
entidade executora, que poderiam ser as Secretarias de Educação dos Estados, do
Distrito Federal, Prefeituras Municipais ou as Escolas Federais, sem mais a necessidade
de firmar convênio, dando maior agilidade ao processo14.
O investimento financeiro após a descentralização teve um aporte importante,
representando, em 10 anos, aproximadamente 50% de aumento, enquanto o número
de alunos atendidos aumentou, nesse mesmo período, apenas 11%, conforme se
observa no quadro IV.
Sendo um programa suplementar à educação, o recurso financeiro repassado às
entidades executoras é compreendido, no decorrer da análise, como um investimento
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para a população alvo, assim como o de saúde, transporte e o do livro, e não, como
gasto ou custo.
QUADRO IV: Dados do investimento anual e o número de alunos atendidos no
país, 2004
ANO INVESTIMENTO(em milhões de R$)
ALUNOS ATENDIDOS
(em milhões)
1995 590,1 33,2
1996 454,1 30,5
1997 672,8 35,1
1998 785,3 35,3
1999 871,7 36,9
2000 901,7 37,1
2001 920,2 37,1
2002 848,6 36,9
2003 954,2 37,3
2004 1.025,0 37,8
Fonte: http://www.fnde.gov.br15
O PNAE tem como base legal: Lei de Diretrizes e Bases da Educação de dezembro
de 1996, Lei n. 10172 de 09 de janeiro de 2001, Plano Nacional de Educação que fixou
metas para a década, Medida Provisória n. 2178-36 de 24 de agosto de 2001, Resolução
do FNDE/CD n. 38 de 23 de agosto de 2004.
Seus paradigmas mudaram de uma visão assistencialista com transferência de
recursos para a visão do direito à alimentação e controle social. A responsabilidade não
é apenas da União, pois é uma política pública de caráter educacional de
responsabilidade do Estado (governos federal, estadual e municipal).
As suas diretrizes são muito claras e objetivas: estímulo ao exercício do controle
social, respeito aos hábitos alimentares regionais e à vocação agrícola, oferta de
alimentação de boa qualidade a todos os escolares e responsabilidade de todos os
                                                                                                                                                                                           
14 Medida Provisória n. 1784, de 14 de dezembro de 1998 e Resolução n. 15, do FNDE, de 25 de agosto de 2000.
15 Acesso em 2004.
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níveis de governo. Tem como princípios a equanimidade, a universalidade, a
continuidade, a descentralização e a participação social.
O Programa possibilita melhor qualidade de vida para 22% da população brasileira
(37,8 milhões de alunos), durante os 200 dias letivos16 no ano. São os alunos da
Educação Infantil (creche e pré-escola) e do Ensino Fundamental matriculados em
escolas públicas e filantrópicas17 cadastradas no censo escolar do Ministério da
Educação, realizado pelo INEP.
Os objetivos pretendidos anteriormente pelo Programa, como a contribuição para o
crescimento e desenvolvimento, para o processo ensino-aprendizagem e, portanto,
rendimento escolar, e para formação hábitos alimentares saudáveis mantiveram-se, com
exceção de ser a alimentação o estímulo à permanência do aluno na escola, bem como
fator de diminuição da evasão e da repetência do aluno, os quais devem ser objetivos
do projeto pedagógico da escola como um todo e não específico do Programa de
Alimentação Escolar. Tem ainda como objetivo, dinamizar a economia local e gerar
emprego e renda.
O repasse do recurso financeiro, feito com base no censo escolar, é de caráter
complementar, provem do Tesouro Nacional e está assegurado no Orçamento da União.
É destinado para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, e sua transferência
sistemática e tempestiva de 10 parcelas que contemplam 20 dias de atendimento cada
uma delas, supre, no seu objetivo de ser complementado pelos outros entes federados,
os 200 dias letivos.
A regularidade no repasse permitiu, sem dúvida, melhor planejamento da
operacionalização do Programa, tornando-se um filão de mercado para gêneros
alimentícios, ainda mais interessante, pela abrangência do Programa, pelo volume de
vendas, e pelo pagamento garantido.
                                                          
16 Conforme determinou a Lei n. 9394 de dezembro de 1996, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação, no Capítulo
II – Educação Básica, Seção I - Das disposições gerais, artigo 24, inciso I.
17 As escolas filantrópicas devem ter o número de registro e certificado do Conselho Nacional de Assistência Social-
CNAS-.
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O valor per capita de R$ 0,13 foi destinado ao ensino fundamental por mais de 10
anos, sem alteração, passando em 2004 para R$ 0,15 por aluno por dia.
Para os alunos de pré-escola, em 2003, o valor per capita repassado foi igualado
ao do ensino fundamental, de R$ 0,06 para R$ 0,13. Em 2004, iguala-se novamente ao
valor repassado para o ensino fundamental de R$ 0,15.
Para as creches públicas e filantrópicas, por ser modalidade de ensino,
regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases, o repasse de R$ 0,18, per capita, para
870 mil alunos de zero a três anos, durante 250 dias no ano, iniciou-se em 2001.
Em outubro de 2003, o PNAE passou a atender todos os alunos das comunidades
indígenas, pela parceria firmada pelo MEC com o Ministério Extraordinário de Segurança
Alimentar e Combate à Fome-MESA-. O valor diário per capita para 115 mil alunos é de
R$ 0,34, para 250 dias letivos18. O quadro V sintetiza o investimento per capita  para o
PNAE em 2004.
QUADRO V: Investimento do MEC-FNDE para o PNAE, 2004
PROGRAMA VALOR PER CAPITA
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche
PNAC
R$ 0,18
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pré-Escola e
Ensino Fundamental
PNAE
R$ 0,15
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Indígena
PNAI
R$ 0,34
Fonte: MEC – FNDE – PNAE, 2004
Dos recursos financeiros destinados ao PNAE, 70% devem ser utilizados para a
aquisição de alimentos básicos (BRASIL, 2004). Os cardápios devem ser elaborados por
nutricionistas habilitados, atender no mínimo 15% das necessidades nutricionais diárias
dos alunos em geral e 30% no mínimo, para os alunos indígenas, pelo estado de
vulnerabilidade de saúde de várias tribos. Essa proposta visa a suprir as necessidades
                                                          
18 Disponível em :< http://www.fnde.gov.br>. Acesso em 2004.
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nutricionais do aluno somente durante o período de permanência em sala de aula. A
composição dos cardápios deve respeitar os hábitos alimentares regionais e vocação
agrícola da região, atendendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde.  Os
testes de aceitabilidade19 dos alimentos também devem ser realizados.
A entidade executora deve contar com a participação do Conselho de Alimentação
Escolar-CAE-20 para prestar contas anuais ao FNDE dos recursos recebidos para a
execução do PNAE.
São agentes envolvidos na execução do PNAE: FNDE, Entidades Executoras, CAE,
Tribunal de Contas da União, Secretaria Federal de Controle e Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo da União, Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, órgãos Ministério Público da União e Conselho Federal de
Nutricionistas.
A Medida Provisória n. 1979-19, de julho de 2000, definiu a composição e as
atribuições do CAE, que é um colegiado deliberativo e autônomo, composto por
representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, da sociedade civil, professores e
pais de alunos, com mandato de dois anos (BRASIL, 2000b). Sem a nomeação dos
conselheiros, os municípios correm o risco de não receber o repasse do FNDE. A não
constituição do Conselho, a utilização dos recursos financeiros em desacordo com as
normas estabelecidas para execução do PNAE, o não cumprimento das disposições
contidas no artigo 11 da Resolução n. 38, do FNDE / CD, de agosto de 2004, quanto ao
controle de qualidade, e o não encaminhamento do Demonstrativo Sintético Anual da
Execução Físico-Financeira, na prestação de contas são situações que geram suspensão
de repasse financeiro ao município.
O principal objetivo do CAE consiste em zelar pela qualidade dos produtos, desde
a compra até a distribuição nas escolas, prestando sempre atenção às boas práticas de
                                                          
19 Teste de aceitabilidade, conforme a Resolução FNDE/CD/38 de 23 de agosto de 2004, artigo 11, parágrafos 3º e
4º, deve ser aplicado “sempre que ocorrer, no cardápio, a introdução de alimento atípico ao hábito alimentar local ou
quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios
praticados freqüentemente e ainda que a metodologia do teste de aceitabilidade será definida pela entidade”.
20 Cabe, aqui, ressaltar que a determinação da quantidade de alimentos básicos, resgatando a cultura alimentar
nacional e a obrigatoriedade da atuação do nutricionista assumindo a responsabilidade técnica do Programa conforme
artigo 10, parágrafo 4º da resolução FNDE/CD/38 de 23 de agosto de 2004, traduzindo o enfoque técnico necessário
dado ao PNAE, são disposições bastante significativas para o Programa.
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higiene e sanitárias, além de fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos. Essas
ações são técnicas e a grande maioria dos membros dos Conselhos são pessoas leigas,
o que dificulta a principal ação proposta pelo Conselho. Além disso, os membros são
trabalhadores, sem carga horária disponível para o segmento de todas essas etapas de
operacionalização do Programa, fazendo com que cada município tenha sua atuação
diferenciada, embora os objetivos estejam estabelecidos.
É fundamental para a execução eficaz desse Programa, a participação efetiva do
conselheiro, fiscalizando, acompanhando e assessorando as Entidades Executoras na
utilização dos recursos financeiros, assim, a sociedade assume sua parcela de
responsabilidade. São 5.560 Conselhos, um em cada município brasileiro, e mais 27
Conselhos Estaduais.
O governo federal tem capacitado os conselheiros para acompanharem o
desenvolvimento do Programa, assim como alguns municípios, mas a participação é
muito pequena.
A história do país, das relações de poder é da não participação, é do receio de
participar e assim ter que decidir, do não envolvimento, pois gera responsabilidades.
Mas, sem dúvida, o estímulo à participação  é o caminho.
O quadro VI apresenta a cronologia do Programa Nacional de Alimentação Escolar
para melhor visualização.
QUADRO VI: Cronologia do Programa de Alimentação Escolar no Brasil, 1914 a
2004
PERÍODO  PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
Pós-Guerra
1914-1918
• Valor do alimento passa a ser considerado.
• Surgiram escolas de nutrólogos em todo mundo.
• Brasil – críticas à falta de políticas de alimentação.
Década de 30 • Surgiram as Caixas Escolares: iniciativa particular e assistencialista.
1935 • Necessidade de organizar a operação da Caixa Escolar com critérioscientíficos, início da Política de Alimentação Escolar.
1938 • Início da escolarização obrigatória em 1934. Município do Rio de Janeiro em1938 assumiu gradativamente a responsabilidade da Alimentação Escolar.
1939
• Primeiro ato legislativo orientando a alimentação escolar - portaria 153,
Ministério de Educação e Saúde - dispunha sobre o “regime higiênico dietético
em internatos e semi-internatos”.
40
 1940
 a
1950
• Serviço de Alimentação da Previdência Social-SAPS-, criado em 1940, no
Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, primeiro órgão de política de
alimentação instituído no estado brasileiro, onde educação alimentar foi uma
tônica sempre presente.
• Criação da Comissão Nacional de Alimentação-CNA-, vinculada ao Ministério
da Saúde.
• O Estado de São Paulo em 1945, assumiu gradativamente a responsabilidade
da Alimentação Escolar.
 1953 • Criação Programa Nacional de Merenda Escolar-PNME-, vinculado ao
Ministério de Educação e Cultura.
1954
• UNICEF / FISI, proposta de financiamento do Programa por agências
interacionais, assim os Estados Unidos têm a colocação do grande excedente
da produção agrícola para o PNME.
1955 • PNME sediado no Ministério da Educação e Cultura - Campanha da MerendaEscolar-CME-.
1956 • Campanha Nacional de Merenda Escolar-CNME-.
Década de 60 • Campanha Nacional de Alimentação Escolar-CNAE-.
 Década de 70
• INAN absorveu atribuições da CNA.
• I Plano Nacional de Desenvolvimento-PND- 1972/1974 / I Programa Nacional
de Alimentação e Nutrição-PRONAN-. Diretriz básica: educação alimentar.
• O governo brasileiro assumiu os custos de operação do Programa.
• II Plano Nacional de Desenvolvimento-PND- 1975/1979 / II Programa
Nacional de Alimentação e Nutrição-PRONAN-.
• Merenda Escolar como uma suplementação alimentar para atender pelo
menos 15% das necessidades nutricionais diárias.
• Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-, a partir de 1979 e não
mais Campanha Nacional de Alimentação Escolar-CNAE-.
1981 • Criação do Instituto Nacional de Assistência ao Educando-INAE.-
1983
• Criação da Fundação de Assistência ao Estudante-FAE-, unificando o Instituto
Nacional de Assistência ao Educando-INAE- e a Fundação Nacional de
Material Escolar-FENAME-, responsável pelo PNAE até 1997.
1980 - 1985
• III Plano Nacional de Desenvolvimento-PND-.
• Estado do Rio de Janeiro, PNAE passou a ser coordenado pela Secretaria de
Estado de Planejamento com o apoio técnico do Instituto de Nutrição Annes
Dias.
• Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da
Educação-Departamento de Assistência ao Escolar, desenvolvia, coordenava e
executava o Programa de Municipalização de Merenda Escolar - PMME, desde
1984.
1986
• Fundação de Assistência ao Estudante-FAE- criou o Programa de Alimentação
dos Irmãos dos Escolares-PAIE-
• Até 1986, FAE mantém gestão centralizada do PNAE, sendo responsável pelo
Programa até 1997.
• De 1986 a 1994 a FAE estimulou a descentralização da gestão.
1987
• Coordenação do Programa, no Estado de São Paulo, passou a ser do
Departamento de Suprimento Escolar, órgão da Secretaria de Estado da
Educação criado em substituição ao Departamento de Assistência ao Escolar
que passa a ser um órgão da Secretaria de Estado da Saúde.
1988 • Promulgação da Constituição Federal, dando ao PNAE caráter de dever deEstado.
1993 • FAE – oficializou-se a descentralização da gestão do PNAE.
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1994
• Compra de gêneros por transferência voluntária de recursos financeiros.
• Estudo para estabelecer valor per capita.
• Exigência de constituição do Conselho de Alimentação Escolar-CAE- no nível
federal.
1998 • Extinção da FAE passando ao FNDE a responsabilidade das suas atividades.
1999 • Transferência voluntária de recursos financeiros passa a ser transferênciaautomática.
2001
• Atendimento às creches com R$ 0,18 per capita, por ser modalidade de
ensino pela LDB.
2003 • Diferenciação do valor per capita das comunidades indígenas para R$ 0,34.
2004 • Reajuste dos valores repassados às entidades executoras, para pré-escola eensino fundamental.
É nesse contexto histórico e político do PNAE que a Prefeitura Municipal de
Campinas operacionalizou o seu Programa de Alimentação Escolar, que será descrito no
próximo capítulo.
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CAPÍTULO II
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR EM CAMPINAS - SP
 1. Dos primeiros tempos até 1990: constituição e consolidação do Programa
de Alimentação Escolar
A história do Programa de Alimentação Escolar de que se tem notícia, em
Campinas, iniciou-se com a Campanha Nacional de Alimentação Escolar, que fazia parte
do II PRONAN e entendia a suplementação alimentar como ação emergencial e
transitória que, de fato, teve um caráter duradouro. A suplementação alimentar
permaneceu no cenário da política de alimentação escolar e teve financiamento, desde
1976, do Ministério da Educação e Cultura21.
A partir de 1979, a CNAE passou a ser denominada de Programa Nacional de
Alimentação Escolar-PNAE-.
Nessa época, a Secretaria Municipal de Educação de Campinas operacionalizava o
Programa de Alimentação Escolar, subordinada ao PNAE, que enviava gêneros
alimentícios para a operacionalização do Programa ao Departamento de Assistência ao
Escolar-DAE-, órgão da Secretaria de Estado da Educação que, por sua vez, enviava
alimentos trimestralmente ao Município, antes da efetiva municipalização do Programa
no nível estadual, a partir de 1984. Nesse período, até 1984, os atores do setor público
eram os três níveis de governo que compunham a operacionalização do Programa.
A Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Educação,
em contrapartida, era responsável pela logística do Programa com a entrega dos
                                                          
21 Ressalta-se a falta de informações sobre este assunto, na Prefeitura Municipal de Campinas, no período anterior à
municipalização. Registros sobre a estrutura da Secretaria e também da história da Alimentação Escolar, não foram
encontrados.
44
alimentos às escolas municipais de ensino fundamental22,  assim como as de Educação
Infantil.
A gestão do Programa em Campinas, no início da implementação dos modelos de
parcerias tanto do governo estadual como do federal, apresentou várias dificuldades,
como a irregularidade no envio dos alimentos às escolas, proporcionando aumento de
produtos deteriorados, pouca aceitação dos produtos formulados pelos alunos, falta de
infra-estrutura física, de utensílios, equipamentos e recursos humanos nas escolas para
o adequado atendimento ao Programa e custo elevado. Além de outras dificuldades já
comentadas.
 
 1.1. Processo de Municipalização da Merenda Escolar
Concomitantemente à gestão do PNAE no nível federal, desde 1983, o Governo do
Estado de São Paulo propunha aos municípios, através de levantamento de dados e
modelos de convênios, a gestão municipalizada das escolas estaduais, conforme ofício
da Secretaria de Estado da Educação-Departamento de Assistência ao Escolar à
Prefeitura Municipal de Campinas (SÃO PAULO, 1983).
Em janeiro de 1984, a diretoria técnica do DAE, enviou ofício à Prefeitura Municipal
de Campinas, esclarecendo algumas questões importantes sobre a gestão do Programa
de Alimentação Escolar, entre elas: que a merenda escolar continuava sob a
responsabilidade dos governos federal, estadual e municipal e que o MEC, segundo as
informações da representação do Ministério em São Paulo, havia distribuído em espécie
(alimentos), o correspondente à sua parte no Programa (SÃO PAULO, 1984a). Essa
situação perdurou até que houve a aprovação do Projeto de Lei que tramitava pela
Assembléia Legislativa. Depois, a Prefeitura assinava, caso houvesse interesse, o
convênio de municipalização e recebia o recurso financeiro correspondente à parte do
                                                          
22 A Prefeitura Municipal de Campinas criou o primeiro Parque Infantil  Dona Violeta Dória Lins, em 1940 para
atendimento a crianças de 4 a 12 anos, com o objetivo de afastar as crianças da criminalidade, integrando-as num
ambiente apropriado com atividades saudáveis e educativas. Para o Ensino Fundamental, foram construídas, entre
1966 a 1968, as seis primeiras Escolas-Parque, tendo a denominação futura de Escolas Municipais de Primeiro Grau
(EMPGs) (MORETO, 2001).
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Estado. A Prefeitura continuava a fornecer sua parte, como acontecia, já que os setores
regionais do MEC não mais existiam23.
Nesse mesmo documento, reforçou a diretoria que as compras eram de
responsabilidade do DAE, assim que as verbas fossem liberadas para o orçamento de
1984.
Porém contava com a colaboração do município, para que, com os recursos
próprios de logística (armazenamento e entrega de gêneros alimentícios nas escolas) e
com o reforço de estoque de alimentos enviado pelo próprio Governo do Estado,
iniciasse o ano letivo, sem prejuízo, para o Programa. Caso o município não colaborasse
com o governo estadual, poderia haver descontinuidade do Programa.
Considerando o avanço na história e que o Programa de Alimentação Escolar não
tinha mais como sair da agenda pública, é necessário salientar as dificuldades de
planejamento, gestão e destinação de recursos exclusivos ao Programa.
O setor público, nas suas esferas, não sabia ao certo como organizar sua gestão.
Diante desse cenário, o Governo do Estado de São Paulo, em cumprimento à
política de descentralização e em iniciativa anterior ao governo federal, desenvolveu o
Programa de Municipalização da Merenda Escolar, firmando com os municípios o
Convênio de Municipalização da Merenda Escolar. É necessário esclarecer que, embora
desde 1979, no nível federal, o Programa fosse denominado de Alimentação Escolar,
para o Estado de São Paulo ainda era denominado de Merenda Escolar.
A municipalização foi, então, estabelecida no Governo Estadual de André Franco
Montoro, pela Lei Estadual n. 4021 de 22 de maio de 1984 e outras já citadas no
capítulo anterior. Em julho de 1985, foi regulamentada pelo Decreto n. 23632, sendo
revogados todos os anteriores, e pela resolução SE 220 outubro de 1985, legislação
vigente até hoje.
                                                          
23 A Campanha Nacional de Merenda Escolar-CNME-, em 1964, dedicou-se a planejar a reformulação operacional da
instituição, baseando-se nos planos da USAID. Como a CNME entendia o Programa não mais para combater a fome
mas para melhorar a qualidade nutricional dos escolares brasileiros, foram criados os Setores Regionais com o
objetivo de dar a infra - estrutura logística capaz de levar a merenda aos pontos mais distantes do país. Situados em
municípios de localidade estratégica, com o armazém para a estocagem de alimentos e pessoal técnico para a
supervisão dos municípios, os setores eram responsáveis por controlar e aferir a distribuição de 15 municípios sob a
sua responsabilidade. A operação entre o setor e a escola era mediada pela Prefeitura Municipal, criando um Setor
Municipal para essa ação, assistido pela CNME, mediante convênio (COIMBRA,1982).
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Foram transferidos para as Prefeituras todos os serviços de operacionalização do
Programa, e este período é um marco na história da alimentação escolar. Cada
município pôde imprimir suas próprias características para o gerenciamento local, porém
as dificuldades foram muito grandes em relação ao financiamento e à logística,
principalmente.
A Prefeitura Municipal de Campinas assinou o Convênio de Municipalização da
Merenda Escolar somente em 30 de outubro de 1984.
É importante ressaltar que foi um dos últimos municípios a assinar o Convênio de
Municipalização em todo o Estado. Contava com a sua rede municipal de ensino
fundamental, que legalmente é de responsabilidade do Estado, custeando-a
inteiramente e resistia a mais esse encargo, diferente da maioria das cidades do Estado.
Nesse período, somente oito municípios permaneceram centralizados, não aceitando o
convênio de municipalização da alimentação das escolas estaduais.
Já em dezembro de 1984, a Prefeitura Municipal de Campinas deliberou sobre
criação do Conselho Municipal de Merenda Escolar, conforme propunha o Decreto
Estadual n. 22758 de outubro de 1984 (SÃO PAULO, 1984e), que acrescentava ao artigo
4º do Decreto n. 22379 de junho de 1984 (SÃO PAULO, 1984c) a criação do Conselho.
Nova composição foi dada ao Conselho em Campinas, em fevereiro de 1985,
acrescentando a representação da Secretaria de Estado da Educação. Porém não houve
a devida nomeação dos membros, ficando sua exigibilidade somente na lei.
A Secretaria Municipal de Educação de Campinas-SME- contava com um setor
denominado de Supervisão Municipal de Alimentação Escolar, que foi o sugerido pelo
governo federal no início da organização operacional do Programa de Alimentação
Escolar, na década de 60, que depois passou a ser denominado de Setor Suprimentos e
Transportes, ficando assim até 1989. Seus objetivos eram suprir toda a Secretaria com
materiais permanentes e de consumo, gerenciar o agendamento de transporte para as
escolas, e também operacionalizar o Programa de Alimentação Escolar.
Pode-se notar, nessa época, a pouca importância dada ao assunto Alimentação
Escolar, pela Prefeitura de Campinas, sendo a operacionalização do Programa somente
mais uma de suas atividades.
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O Setor contava com funcionários administrativos efetivos, sendo o primeiro chefe
uma funcionária administrativa, absolutamente contrária às questões técnicas, não
permitindo, sequer, o estágio de alunos do curso de Nutrição no Município. Nessa
época, dispunha apenas de assessoria técnica esporádica de uma nutricionista da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas-PUCC-, também coordenadora do curso de
Nutrição. Houve o posicionamento dessa assessoria, em ofício datado de 29 de agosto
de 1985 a Secretaria Municipal de Educação, sobre a municipalização do Programa de
Alimentação Escolar (OFÍCIO, 1985).
A principal questão apontada pela assessoria era a insuficiência de recursos para o
atendimento das escolas de ensino fundamental municipais e estaduais, solicitando que
a Prefeitura complementasse, em igual valor, as verbas estaduais (Cr$ 170,00 e Cr$
270,00, cento e setenta e duzentos e setenta cruzeiros, per capita, sendo a 2ª e a 3ª
parcelas repassadas em 1985, respectivamente) para a aquisição de alimentos e, assim,
poder atender às escolas e solicitando, ainda, que repensasse sobre a continuidade da
municipalização, pois, para isso a Prefeitura deveria assumir a totalidade dos encargos
conforme o convênio determinava: fornecimento de combustível (gás) para as escolas e
de mão-de-obra operacional (merendeiras), inserindo-os no orçamento do ano seguinte.
A proposta da assessoria era de cumprir integralmente o convênio de municipalização
ou retornar para o sistema centralizado da Secretaria de Estado da Educação, que só se
destinava ao envio de gêneros alimentícios às escolas, que ainda avaliava ser melhor do
que o convênio cujos recursos repassados não cobriam, sequer, os dias letivos
propostos.
Novamente, em ofício datado de março de 1986 (OFÍCIO, 1986a), a assessoria
alertou a Secretaria Municipal de Educação sobre a inconveniência de se continuar com
a municipalização do Programa de Merenda Escolar. A situação de logística era cada vez
mais crítica e, além disso, nessa época, o governo municipal não tinha o Programa
como prioridade de política social. A falta de estrutura era total para o atendimento de
120 mil escolares por dia, tanto de caminhões para as entregas (apenas um, fazendo
com que as entregas em toda a rede demorassem três meses para finalizar) como de
pessoal operacional e administrativo. Existia forte movimentação dos diretores de
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escolas junto à imprensa, denunciando a falta freqüente de alimentos para o Programa
de Alimentação Escolar.
Calculava-se que a Prefeitura precisaria participar financeiramente para aquisição
de gêneros e para o cumprimento das demais cláusulas do convênio, que não cumpria,
em pelo menos três vezes, a soma que o Governo do Estado repassava. Situação que,
cada vez mais, era de responsabilidade da Prefeitura resolver, enquanto que, para o
Estado, era cômodo, já que estava fazendo sua parte no convênio, enviando os
recursos. Parecia não se importar com o resultado final, o desgaste político era do
Governo Municipal, pois a ele cabia fornecer alimentação às escolas, porém, a Prefeitura
não reconhecia a responsabilidade compartilhada financeiramente entre os três níveis
de governo.
No ofício de março de 1986 (OFÍCIO, 1986a), a assessoria relatou a
inconformidade com a situação, além da mágoa de estar sendo publicamente
questionada através da imprensa sobre a capacidade técnica e profissional, já que
estava sob sua responsabilidade elaborar um cardápio de boa qualidade com a verba
disponível de Cz$ 0,55 (cinqüenta e cinco centavos de cruzado).
Resolveu, então, a Prefeitura Municipal de Campinas, em ofício datado de junho de
1986 (OFÍCIO, 1986b) e no decorrer da operacionalização desgastada e conflituosa do
Programa, “alertar” a Secretaria de Estado da Educação, o que já havia feito
verbalmente ao secretário antecessor que implantou o projeto, da impossibilidade de
atendimento dos itens “b” e “c” do item II do artigo 1º da Resolução SE 151/84 (SÃO
PAULO, 1984d). Esses itens diziam respeito à manutenção da mão-de-obra operacional
(merendeiras) nas escolas e ao fornecimento de combustível (gás) destinado ao preparo
dos alimentos, respectivamente. Estas restrições foram feitas para as escolas estaduais,
uma vez que o município já arcava com uma situação especial e particular na educação
básica por manter uma rede municipal de ensino fundamental. Porém enfatizou que
continuava participando da aquisição e distribuição da merenda escolar.
As vantagens propostas pelo Programa de Municipalização da Merenda Escolar,
segundo documento do Governo do Estado de São Paulo-Secretaria de Estado da
Educação-, editado em 1985 (SÃO PAULO, 1985a), eram todas muito interessantes ao
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Programa: a possibilidade de elaboração de refeição compatível com o hábito alimentar
dos alunos, através da inclusão de alimentos regionais; maior variedade principalmente
com a inclusão de produtos in natura; introdução de processos alternativos de produção
de alimentos, propiciando redução de custo; aquisição de produtos na região com
benefícios para a economia local para pequenos e médios produtores; geração de
empregos pelo preparo, distribuição e produção dos alimentos; redução do custo
unitário da refeição pela redução dos custos de transporte e de embalagens, corrigindo,
assim, questões de logística; promoção da participação da comunidade, como já
descritos anteriormente. Entretanto, na prática da operacionalização do Programa
municipalizado, essas vantagens não foram observadas, pois faltavam basicamente
alimentos para cumprir um cardápio mínimo proposto, porque, de fato, faltavam os
recursos financeiros para adquiri-los.
Um dos principais motivos das dificuldades enfrentadas para que a proposta
obtivesse êxito foi, inicialmente, o próprio Decreto Estadual n. 23632 de julho de 1985,
estabelecendo novo regulamento para o cumprimento da Lei Estadual n. 4021 de maio
de 1984 que dispunha sobre a municipalização da merenda escolar. Esse Decreto,
portanto, regulamentou a municipalização.
Várias cláusulas, destacadas a seguir, podem ilustrar melhor o significado de um
Programa de Política Pública que repassou normas e não recursos financeiros, humanos
e materiais, demonstrando a liberação do compromisso do Estado com as ações a
serem repassadas às Prefeituras:
“o Estado poderá conceder subvenção (grifo nosso) anual à Prefeitura para atender
à prestação de serviços de fornecimento de merenda escolar”; poderá não significa que
concederá, e este era um fator de incerteza para a gestão da Prefeitura;
“a verba baseando-se na disponibilidade orçamentária (grifo nosso) será destinada
ao município de acordo com o número de alunos inscritos no cadastro da Secretaria de
Educação”; outra cláusula que deixava a incerteza da disponibilidade ou não
orçamentária para este fim;
 “é vedado o uso das verbas no preparo e na distribuição da merenda escolar, no
pagamento de pessoal, na compra de combustível e de veículos para o preparo e a
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distribuição da merenda” (grifo nosso); sendo assim, a Prefeitura deveria arcar com
todos esses gastos para a totalidade das escolas, mas muitos municípios não dispunham
de orçamento para todo processo de operacionalização, inclusive Campinas (SÃO
PAULO, 1985b).
A recomendação nutricional inicial de 300 calorias e de 8 gramas de proteína,
modificada posteriormente para 350 calorias e 9 gramas de proteína e, a esse valor
incorporada, a diferenciação para o ciclo básico (1ªs e 2ªs séries das escolas estaduais)
que propunha um cardápio que oferecesse 720 calorias e 22 gramas de proteína
durante a permanência de seis horas dos alunos na escola (jornada única)24 foi um dos
aspectos não atendido, pelo custo que uma refeição composta de alimentos que
atendessem a esses valores nutricionais apresentavam.
Mediante tanto esforço em conseguir a parceria mais efetiva do Estado e não
obtendo nenhum retorno que satisfizesse às necessidades do Programa, em 1990, a
Prefeitura Municipal de Campinas-Secretaria Municipal de Educação- passou a destinar
recursos próprios, do tesouro municipal, para a operacionalização do Programa de
Alimentação Escolar, o que até então era inédito para o ensino fundamental, que tinha
somente o financiamento dos governos estadual e federal.
Em 1996, o repasse de recursos do Estado para os municípios descentralizados
passou de R$ 0,05 para R$ 0,06 (seis centavos de real), por dia por aluno do ensino
fundamental das escolas estaduais, permanecendo assim até hoje.
                                                          
24 Este complemento de alimentação às 1ªs e 2ªs séries das escolas estaduais se deu no Governo Estadual de
Orestes Quércia, com o Secretário de Estado da Educação Chopin Tavares de Lima, em 1988, e perdurou até
aproximadamente 1995. O repasse de recursos para o 1º trimestre do ano de 1988, aos municípios, foi de Cz$ 10,50
per capita  para o ciclo básico e de Cz$ 4,40 para as demais séries. A moeda corrente brasileira era o cruzado (SÃO
PAULO,1988).
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 1.2. Cobertura do Programa de Alimentação Escolar e infra-estrutura para o
atendimento
A Constituição Federal de 1988, no Capítulo III, Seção I – Da educação, artigo 208,
estabeleceu o “atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de
idade”, o que determinou que as Secretarias Municipais de Educação atendessem às
creches municipais. Em 1989, a Secretaria Municipal de Educação de Campinas, que
iniciava uma nova gestão administrativa, assumiu as creches que até então eram
gerenciadas pela Secretaria Municipal de Promoção Social25.
As pré-escolas eram de competência exclusiva da Secretaria Municipal de
Educação, no que se referia ao financiamento e operacionalização.
Até 1989, a Secretaria Municipal de Educação de Campinas atendia a escolas
municipais de educação infantil (crianças de 4 a 6 anos), escolas municipais de ensino
fundamental, escolas estaduais de ensino fundamental26 entidades filantrópicas e
classes de alfabetização de adultos.
Com esse universo de escolas para gerenciar, a Secretaria Municipal de Educação
criou a Divisão de Apoio-Nutrição, em 1989, como órgão vinculado oficialmente ao
Departamento Pedagógico, responsável pelas questões técnicas de alimentação e
nutrição referentes ao Programa de Alimentação Escolar, assim como as administrativas
e contábeis, deixando de ser ações do Setor de Suprimentos e Transportes que era o
órgão, até então, gerenciador27.
                                                          
25 O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal n. 8069 de julho de 1990, estabeleceu o mesmo em seu artigo
54, reforçando esta determinação e mais tarde, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9394 de dezembro de
1996, na Seção II – Da Educação Infantil, também  estabeleceu no artigo 30, que “a educação infantil será oferecida
em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade e em pré-escolas para crianças de 4 a
6 anos”.
26 Desde 1984, através do Convênio de Municipalização da Merenda Escolar.
27 Até 1989, o Setor de Suprimentos e Transportes foi chefiado por uma merendeira experiente, depois da funcionária
administrativa, tendo tido o suporte técnico de apenas uma nutricionista, após a assessoria da PUCC, que
permaneceu no Setor por menos de um ano entre 1986 e 1987, e de uma economista doméstica por curto período,
entre 1987 e 1988. Em 1989, com a criação da Divisão de Apoio-Nutrição-, iniciou-se o trabalho técnico efetivamente,
sendo de nutricionista a chefia da divisão até 1997.
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A Divisão de Apoio-Nutrição priorizou a recuperação e a modificação no sistema de
informações do Programa, permitindo o planejamento das atividades como o controle
do estoque de alimentos, planejamento dos cardápios, dimensionamento dos gêneros
para aquisição e distribuição. Foram implementadas rotinas como: análise das licitações,
controle de qualidade e degustação dos alimentos nas Unidades Educacionais, controle
de custo da refeição, supervisão às Unidades Educacionais com treinamento e
reciclagem para as merendeiras, orientação para o controle das refeições servidas. Os
estagiários do curso de Nutrição da PUCC foram incorporados ao Programa de
Alimentação Escolar.
Em março de 1990, o Prefeito Municipal nomeou o Conselho Municipal de Merenda
Escolar-CMME- que, desde 1985, já havia sido regulamentado legalmente, através do
Decreto e Resoluções Estaduais (SÃO PAULO, 1985b; SÃO PAULO, 1985c).
O Conselho iniciou seu trabalho pela avaliação da legislação existente sobre a
municipalização do Programa, propondo a alteração do Decreto n. 23632 de 05 de julho
de 1985.  Em julho de 1990, foi organizado um Encontro Estadual sobre Alimentação
Escolar, em São Paulo, por 13 municípios28, liderados por Campinas, os quais formaram
a Comissão dos treze Municípios.
Nesse encontro, foi elaborada a Carta de São Paulo que continha conclusões,
referindo-se, principalmente, ao subsídio do Estado em relação à municipalização do
Programa de Merenda Escolar (SÃO PAULO, 1990). Foram elaboradas, também, cartas
solicitando a negociação da suplementação dos recursos para o Secretário de Estado da
Educação, para o Governador do Estado, Presidentes das Câmaras Municipais; para os
Prefeitos dos municípios que participaram do encontro; para todos os candidatos ao
Governo do Estado.
O custo apurado pela Comissão dos 13 Municípios para o atendimento dos alunos,
conforme preconizava a legislação, seria de Cr$ 49,0029 para alunos de ciclo básico em
jornada única e, para os demais alunos, de 3ª a 8ª séries, seria de Cr$ 23,00, enquanto
                                                          
28 A Comissão dos treze municípios, a princípio, de administração petista, era composta por: Caçapava, Campinas,
Cubatão, Diadema, Estrela D’Oeste, Jaboticabal, Jundiaí, Nova Odessa, Piracicaba, Santos, São Bernardo do Campo,
São José dos Campos e Sorocaba.
29 A moeda corrente neste período era o cruzeiro.
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que o repassado era de Cr$ 3,99 e Cr$ 1,80, respectivamente. A União dos Dirigentes
Municipais de Educação-UNDIME-, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado
de São Paulo-APEOESP- e o Centro do Professorado Paulista-CPP-, além de outras
instituições como Associação Paulista de Nutrição-APAN- e o Conselho Regional de
Nutricionistas-CRN-, apoiavam o “propósito de contribuir cada vez mais para a melhoria
da Alimentação Escolar e exigiam imediata reformulação do Decreto n. 23632 de 1985
(SÃO PAULO, 1985b) bem como a garantia de condições para o cumprimento de uma
política digna de Alimentação Escolar” (SÃO PAULO, 1990).
O mesmo grupo dos 13 municípios, em maio de 1991, retomou as discussões que
até então não tinham nenhum resultado e enviaram todos os documentos elaborados
anteriormente ao novo Secretário de Estado da Educação, que também nada fez.
Ainda nesse mesmo ano, o Governo do Estado enviou documento à Prefeitura
informando a liberação da 1ª parcela (em dinheiro) da cota QESE em fevereiro e, em
março, a liberação de forma inédita de gêneros alimentícios em função das negociações
empreendidas entre o Governo Estadual e o Ministério de Educação. Repasse, este, que
esperava suprir 30% das necessidades de gêneros do Programa, com perspectivas de
aumento (SÃO PAULO, 1991). O Conselho Municipal de Merenda Escolar manifestou-se
contrário ao recebimento de alimentos, uma vez que a descentralização estava se
mostrando satisfatória. Mesmo com todas as dificuldades de logística do Município, essa
ação do Estado traria de volta os moldes anteriores do Programa, comprovadamente
inadequados (OFÍCIO, 1991). Mesmo assim, o Município recebeu um volume muito
grande de gêneros alimentícios, cujo assunto será novamente discutido,
oportunamente, mais à frente.
A partir de 1991, a Secretaria Municipal de Educação passou a atender também
aos Núcleos de Adolescentes da Secretaria Municipal de Promoção Social, financiando
em 100% a alimentação dessa categoria, cujos alunos também eram atendidos em
escolas de ensino fundamental (municipais ou estaduais) no período contrário ao
atendimento do Núcleo.
O número aproximado de atendimento com o Programa de Alimentação Escolar era
de 150 mil alunos, distribuídos em 140 unidades de Educação Infantil, 182 unidades de
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ensino fundamental (municipal e estadual), 52 classes de jovens e adultos, núcleos e as
entidades filantrópicas (RELATÓRIO, 1995).
 
 2. De 1990 a 1997: a gestão do Programa de Alimentação Escolar
A Divisão de Apoio-Nutrição da Secretaria Municipal de Educação propunha para os
CEMEIs a cobertura nutricional de aproximadamente 85% das necessidades da faixa
etária atendida, dividida em 5 refeições diárias. Para as EMEIs, a proposta era de 60%
de cobertura das necessidades nutricionais para as escolas de período integral, dividida
em 3 refeições diárias e, para as de período parcial, a cobertura era de 15%, atendida
em uma única refeição no dia.
Para cada nível de ensino, existia uma diferenciação de abastecimento quanto aos
gêneros perecíveis. Somente para as EMEIs foram repassados, mensalmente, pela
Secretaria Municipal de Educação, durante alguns anos, recursos financeiros para que o
diretor da escola, com orientação de cardápio e de quantidades per capita, fizesse a
aquisição de carnes e hortifrutigranjeiros (gêneros alimentícios perecíveis).
Essa experiência, por volta de 1990, foi encerrada pelos seguintes motivos:
inúmeras atribuições do diretor e a rejeição de muitos em assumir mais esta; problemas
relacionados à licitação, pois havia várias escolas que compravam de um mesmo
fornecedor da região e ultrapassavam os limites da dispensa de licitação, prática
proibida pela legislação, e, ainda, desvio dos recursos. Esta foi uma ação de
desconcentração da política do Estado, via escolarização.
Enquanto modalidade de repasse dos recursos financeiros para as escolas, a
avaliação do Programa no nível nacional do MEC/INEP, em 1998 (BRASIL, 1998b),
verificou que era inadequada a capacitação do diretor de escola para assumir tal função,
embora já existisse a aprovação de muitos destes administradores para essa forma de
descentralização mais acentuada (DRAIBE, 1998). Porém era necessário, minimamente,
que a unidade educacional tivesse características organizacionais e capacidade de
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gestão. Vale ressaltar que, neste modelo de descentralização, as questões técnicas do
Programa de Alimentação Escolar tornam-se de difícil controle e supervisão.
As escolas municipais e estaduais de ensino fundamental também eram atendidas.
Para as escolas estaduais que tinham para o ciclo básico (1ªs e 2ªs séries) a jornada
única (6 horas diárias), a cobertura nutricional era de aproximadamente 36% das
necessidades diárias, oferecida em uma única refeição ou dividida em duas ou três
refeições diárias, dependendo da estrutura da escola. Os núcleos de adolescentes
contavam, também, com este aporte nutricional sempre dividido em duas refeições.
A alimentação fornecida pela Prefeitura Municipal de Campinas aos alunos do
ensino fundamental das redes municipal e estadual era padronizada, não havendo
nenhuma diferenciação de cardápio entre um segmento e outro. Porém a participação
financeira do Estado, através do Convênio, era de aproximadamente 10% do total dos
gastos com o Programa (GALEAZZI E CHAIM, 1995).
Até 1991, o cardápio do Programa era composto basicamente por 5 tipos de
produtos formulados, um para cada dia da semana. De 1989 a 1991 houve a ampliação
de tipos desses mesmos produtos, buscando a diversificação, mesmo que ainda não
houvesse a possibilidade da introdução dos gêneros in natura, principalmente pelas
condições de infra-estrutura (equipamentos e utensílios) das cozinhas das escolas e da
mão-de-obra disponível.
Nesse mesmo ano, a Secretaria Municipal de Educação recebeu da FAE grande
quantidade de gêneros alimentícios básicos (arroz, feijão, macarrão, etc) e também de
produtos formulados, em período próximo às férias dos alunos, sem possibilidades de
consumo, nos padrões de cardápios até então vigentes.
Foi realizada, então, uma rápida pesquisa pela Divisão de Apoio-Nutrição com as
escolas de ensino fundamental municipal e estadual, levantando a disponibilidade das
mesmas em receberem tais gêneros, uma vez que a Divisão não dispunha de recursos
financeiros e nem tempo hábil para viabilizar toda a infra-estrutura necessária (panelas
de pressão, utensílios para a distribuição da refeição aos alunos, temperos,
acompanhamento protéico - carnes ou ovos etc) para a preparação dos mesmos nas
escolas. Para surpresa da Divisão, a grande maioria delas aceitou receber e preparar os
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alimentos utilizando, para isso, recursos da própria escola e auxílio da comunidade, e
assim foi introduzido, timidamente, na rede municipal e estadual de ensino fundamental
de Campinas, arroz, feijão e macarrão, com muito boa aceitação por parte dos alunos e
da comunidade.
Esses gêneros básicos passaram a compor o cardápio do Programa de Alimentação
Escolar para o ensino fundamental, e, para a educação infantil, já faziam parte do
cardápio em 100% das escolas desde do início da história da alimentação escolar na
Secretaria Municipal de Educação de Campinas.
A partir de 1991, alteraram-se os tipos de gêneros que compunham os cardápios,
de produtos formulados para gêneros básicos, o que implicou em mão-de-obra de
merendeiras e fornecimento de gás. O acordo entre a Prefeitura Municipal de Campinas
e o Governo Estadual, em 1986, na ocasião da assinatura do Convênio de
Municipalização da Merenda Escolar, consistia em não atender a essas cláusulas básicas
para a operacionalização do Programa. Isso trouxe muitas dificuldades para a sua
gestão.
A não contratação de merendeiras30 e também o não fornecimento de gás de
cozinha para as escolas estaduais, pela Prefeitura Municipal de Campinas, foram
questões que emperraram muito a operacionalização do Programa até 199731.
As escolas estaduais foram providas de infra-estrutura necessária, no que diz
respeito aos equipamentos e utensílios de cozinha, pelo próprio Governo do Estado,
porém, muitas vezes, incompatíveis com os tipos de cardápios propostos.
Outro fato relevante na operacionalização do Programa foi a falta de mão de obra
específica para o preparo e distribuição das refeições aos alunos das escolas estaduais.
Essa função era das serventes que desempenhavam concomitantemente as funções de
manutenção e conservação das escolas.
                                                          
30 Em 1991, o cargo de merendeira foi substituído por cozinheira, pela Lei Municipal n. 6767 de 1991, que
reestruturou o Plano de Cargos, Empregos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Campinas, instituído pela Lei n. 5767
de 1987.
31 Tais dificuldades operacionais, muito relevantes, foram talvez decisivas para a adoção do modelo de gestão
terceirizado do Programa de Alimentação Escolar, que será analisado no capítulo posterior.
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Já as escolas municipais tinham no seu quadro de funcionários a cozinheira. Para
que os cardápios não fossem diferenciados entre as escolas do Município e as do Estado
pela questão mais importante da infra-estrutura, a mão-de-obra, durante todo esse
período anterior a 1997, foram propostas às escolas combinações de cardápios que
contemplassem esta deficiência, utilizando produtos formulados e processados, isto é,
alimentos e/ou refeições de rápido e fácil preparo.
Além disso, a mão-de-obra disponível para a operacionalização do Programa
apresentava baixo índice de escolaridade, o que dificultava o seguimento de orientações
como modo de preparo dos alimentos, higiene, conservação e distribuição das refeições
aos alunos. Nesse contexto, a Divisão de Apoio-Nutrição interveio com treinamentos
periódicos e supervisão às escolas auxiliada sempre pelos estagiários do curso de
Nutrição da PUCC, porém não chegando a fazer treinamento intensivo através da
supervisão sistemática nas escolas, por absoluta falta de pessoal.
O aporte nutricional das refeições determinado na legislação, na maioria dos dias,
não foi cumprido por questões básicas como restrição financeira para a aquisição dos
gêneros (mesmo contando com o recurso municipal agregado ao financiamento
externo), falta de estrutura necessária nas escolas de maneira geral, tanto material
como de pessoal.
A trimestralidade do repasse de verbas, corrigido abaixo da taxa de inflação fez
com que fosse reduzida a capacidade de compra de alimentos, fato agravado pela
desatualização do cadastro de alunos do ensino fundamental matriculados na rede
pública.
A inexistência de ações de vigilância sanitária para os alimentos adquiridos e
armazenados no almoxarifado era mais uma ação sabidamente necessária, e o
procedimento adotado era avaliação da qualidade dos alimentos no ato da entrega de
acordo com as especificações de compra, enviando amostra ao Instituto Adolfo Lutz,
mas, muitas vezes, os resultados só chegavam quando o produto já não existia mais no
estoque. Os problemas técnicos que agravaram a operacionalização do Programa,
naquela época, foram vários.
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Em 1992, a Divisão de Apoio-Nutrição passou a ser denominada Coordenadoria de
Nutrição e era composta por 3 nutricionistas e 3 funcionários administrativos, equipe
insuficiente para dar conta de toda a logística de abastecimento; além disso, a equipe
do almoxarifado específico para a armazenagem e distribuição dos alimentos às escolas
com número de funcionários reduzido e estrutura inadequada de armazenamento,
controle e entrega; e ainda as cozinheiras e ajudantes alocadas nas Unidades
Educacionais municipais e estaduais, em número insuficiente, foram fazendo com que o
Programa estivesse sempre em déficit com o seu objetivo principal de fornecer
alimentação aos alunos, durante o seu período de permanência na escola.
A Coordenadoria de Nutrição estruturou-se para a logística, sendo critério para o
abastecimento de alimentos não perecíveis a entrega de relatório mensal elaborado pela
Unidade Educacional, partindo de orientação e treinamento da Coordenadoria,
subsidiando o abastecimento futuro. A quantidade que complementaria a necessidade
daquela unidade era pré-estabelecida através de pacotes (quantidade de alimentos
suficientes para abastecimento mensal de uma Unidade Educacional com determinado
número de alunos matriculados com base no cardápio proposto), e, até 1993, o
cronograma de atendimento foi assim: no 1º dia útil, eram abastecidos, através da
avaliação do relatório mensal e da complementação, tendo como base o pacote para
essa Unidade, os CEMEIs e as EMEIs de período integral. No 4º dia útil, as EMEIs  de
período parcial e, no 10º dia útil, eram, então, abastecidas as EMEFs, as EEs, as classes
de alfabetização de adultos, núcleos de adolescentes e também as entidades
filantrópicas.
Com a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Campinas
instituindo quatro Secretarias de Ação Regional (SÃO PAULO, 1993), na intenção de
iniciar a descentralização administrativa da cidade, o abastecimento passou a tomar
essa regionalização como referência de roteiro de entregas, visando a otimizar, diluir o
fluxo de trabalho interno da Coordenadoria na avaliação dos relatórios mensais, facilitar
e fortalecer o processo de descentralização, adequar o planejamento da aquisição dos
alimentos com o cronograma de distribuição. Para esse procedimento, foram feitos
vários estudos junto ao almoxarifado, avaliando a sua capacidade física, de pessoal, de
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veículos e também a capacidade da Coordenadoria em gerar os documentos de
entregas, todas feitas por processo manual. Como conclusão, pode-se verificar que não
era possível o abastecimento de todas as unidades dentro de um mês, sendo necessário
organizar o abastecimento bimensal. Após um período desse procedimento, foi avaliada
a capacidade organizacional das escolas. Certamente, houve diminuição do trâmite de
papéis (os relatórios eram bimestrais), porém houve necessidade de maior
entrosamento entre as secretarias envolvidas na aquisição dos alimentos;
Administração, Finanças e Negócios Jurídicos.
Para os alimentos perecíveis, os critérios foram outros. Considerava-se a aquisição
do alimento vinculada à entrega em cada uma das unidades educacionais, pelo próprio
fornecedor. Esse procedimento ocorreu de acordo com a periodicidade demonstrada no
quadro abaixo, até o início da terceirização do Programa de Alimentação Escolar, em
1997.
QUADRO VII: Abastecimento de gêneros perecíveis para as Unidades
Educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Campinas,
1997
UNIDADE
EDUCACIONAL
GÊNERO
ALIMENTÍCIO PERIODICIDADE DE ENTREGA
CEMEI
Pão
Leite
Carnes
Hortifrutigranjeiros
2 vezes/semana
Diária
Semanal
Semanal
EMEI
(período parcial)
Pão
Hortifrutigranjeiros
Semanal
Semanal
EMEI
(período integral)
Pão
Carnes
Hortifrutigranjeiros
2 vezes/semana
Semanal
Semanal
Ensino Fundamental (EE e
EMEF) e Núcleos
Pão
Hortifrutigranjeiros
Semanal e 2 vezes/semana (Núcleos)
Semanal
Embora os objetivos do Convênio de Municipalização da Merenda Escolar pelo
Governo Estadual estivessem bastante claros, na prática, o desenvolvimento do
Programa, em Campinas, esteve significativamente distante das metas que deveriam ser
atingidas.
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Entretanto outro marco importante na história do Programa, em 1993, foi a
descentralização no nível federal, ainda sob o comando da FAE, que determinava,
através de repasse de recursos financeiros diretamente à Prefeitura, que a
administração do Programa fosse definitivamente no nível local. Desde então, foi esta a
composição financeira aproximada para o atendimento do Programa em Campinas:
recursos federal 20%, estadual 10% e municipal 70%.
Os objetivos do Convênio com o Governo Federal eram promover o atendimento
do Programa de Alimentação Escolar, garantindo pelo menos uma refeição diária com
no mínimo 15% das necessidades nutricionais, destinados aos alunos matriculados na
pré-escola, no ensino fundamental, nas entidades filantrópicas das redes municipal e
estadual, das zonas rural e urbana (RELATÓRIO, 1995).
As competências para o Governo Federal eram: repassar recursos financeiros para
aquisição de gêneros alimentícios com base no número de alunos; assessorar,
acompanhar e avaliar o desenvolvimento das ações do Programa executado pelo
Município através de seu representante no Estado ou diretamente com a FAE.
À Prefeitura coube, nesse momento, planejar, organizar e promover ações
referentes à execução do Programa de Alimentação Escolar de acordo com os objetivos
do Convênio; aplicar recursos externos exclusivamente para aquisição de alimentos;
assegurar o provimento de recursos complementares necessários à operacionalização do
Programa; comprovar a destinação dos recursos recebidos bem como os resultados
alcançados; criar mecanismos de garantia de boas condições higiênico-sanitárias dos
alimentos na aquisição, armazenamento, transporte e preparo das refeições; ser
responsável integralmente pela execução do Programa, garantindo pessoal, transporte,
armazenamento, infra-estrutura, assim como as ações de desenvolvimento de recursos
humanos, de acompanhamento, supervisão e avaliação; estabelecer regras que
fizessem com que a alimentação escolar como direito inalienável da criança não sofresse
danos de qualquer ordem, tais como: desvio, distribuição à clientela não prevista no
Convênio, deterioração dos alimentos, cabendo o ônus do ressarcimento, em
quantidade e espécie, aos responsáveis pelo Programa em qualquer instância
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administrativa (RELATÓRIO, 1995). E ao Estado coube o repasse de recursos financeiros
para o atendimento às escolas estaduais.
Em geral, a descentralização trouxe mudanças significativas para a reorganização
do Programa de Alimentação Escolar.
No entanto, em particular para o município de Campinas, que já vinha gerenciando
o Programa sob as orientações da política de municipalização desde 1984, a mudança
não alterou a dinâmica de sua organização, a não ser na composição dos recursos
financeiros investidos.
Sendo assim, os novos termos do Convênio com a FAE32 não trouxeram avanços
para os municípios que trabalhavam sob esta ótica descentralizada. Em 1999, a
transferência dos recursos passou a ser automática sem mais a necessidade de
Convênio.
Alguns dos objetivos específicos da municipalização / descentralização, no período
de 1994 a 1997 não foram atingidos, como a introdução dos alimentos in natura, que foi
parcial e não estimulou a produção de alimentos na região, nem o comércio ou a
indústria e não envolveu a comunidade no Programa; o Estado cumpriu o repasse de
verbas, ainda que insuficiente para o que se propunha, mas não fez nenhuma
assessoria ao município, da mesma forma o governo federal; a Prefeitura, por sua vez,
não cumpriu com capacidade administrativa para operacionalização do Programa e teve
muitos problemas com recursos humanos, insuficientes e sem capacitação adequada,
embora tivesse feito inúmeros treinamentos com as cozinheiras; o Município cumpriu
parcialmente o abastecimento de combustível, já que não o fornecia às escolas
estaduais.
O Conselho, embora instituído, não seguiu a legislação quanto a necessidades de
reuniões e demais atribuições, no período entre 1990 a 2000. E, ainda o mais grave, os
cardápios propostos não atenderam às recomendações nutricionais mínimas por
dificuldades financeiras; morosidade na aquisição dos alimentos por questões
burocráticas; condições de armazenamento e distribuição inadequadas; escassez de
mão-de-obra operacional, além da baixa escolaridade; equipe técnica e administrativa
                                                          
32 A FAE foi extinta em 1997, transferindo suas competências, inclusive o gerenciamento do PNAE, ao FNDE.
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no nível central extremamente reduzida, para o universo de Unidades Educacionais
atendidas.
Nota-se, claramente, que o Programa de Alimentação Escolar no Município de
Campinas não foi implementado adequadamente, embora contasse com a presença de
técnicos à sua frente, além de grande suporte técnico e científico disponível na cidade,
como o Instituto de Tecnologia de Alimentos-ITAL-; as Universidades: PUCC e
Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP-, com seus cursos específicos de Nutrição
e de Engenharia de Alimentos, respectivamente; CEASA; e o próprio Conselho Municipal
de Merenda Escolar.
A falta de prioridade política para operacionalizar, no Município, um Programa de
tão grande porte, envolvendo tantas variáveis ao mesmo tempo, foi notória.
Esse quadro manteve-se até meados de 1997 e, durante a história do Programa
em Campinas, os desvios de fluxo administrativo e logístico que existiam não foram
resolvidos da maneira proposta pelas leis que o orientavam.
Para a gestão do Programa de Alimentação Escolar em Campinas, que apresentava
grandes dificuldades de operacionalização, talvez por não ter ao menos a definição de
uma política de atendimento, a terceirização da prestação de todos os serviços a ele
relacionados surgiu como perspectiva de melhoria, em 1997. Existiam alternativas para
a gestão do Programa em si ou ainda para complementá-lo, como o repasse de recursos
diretamente para a escola, caracterizando a escolarização do Programa, a utilização de
cozinhas centrais com distribuição de refeições prontas transportadas às escolas e
outras.
O quadro abaixo resume cronologicamente a história do Programa de Alimentação
Escolar em Campinas.
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QUADRO VIII: Cronologia do Programa de Alimentação Escolar em Campinas, 1970 a
1999
PERÍODO  PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
 Década de 70
• Secretaria Municipal de Educação de Campinas operacionalizava o Programa
de Alimentação Escolar, PNAE – INAE, que enviava gêneros alimentícios para
o Departamento de Assistência ao Escolar-DAE-, órgão da Secretaria de
Estado da Educação que, por sua vez, enviava alimentos trimestralmente ao
município.
1984
• Municipalização do Programa de Merenda Escolar, estabelecida no Governo
Estadual de André Franco Montoro, pela Lei Estadual n. 4021 de 22 de maio
de 1984, regulamentada pelo Decreto n. 23632 de julho de 1985, e pela
resolução SE 220 outubro de 1985, legislação vigente até hoje.
• Prefeitura Municipal de Campinas assinou o Convênio de Municipalização da
Merenda Escolar, em 30 de outubro de 1984.
• Prefeitura Municipal de Campinas deliberou sobre criação do Conselho
Municipal de Merenda Escolar, conforme Decreto Estadual n. 22758 de
outubro de 1984, que acrescenta ao artigo 4º do Decreto n. 22379 de junho
de 1984, em dezembro de 1984.
1989
• Secretaria Municipal de Educação de Campinas assumiu as creches até então
gerenciadas pela Secretaria Municipal de Promoção Social.
• Secretaria Municipal de Educação de Campinas criou a Divisão de Apoio-
Nutrição-, vinculada oficialmente ao Departamento Pedagógico, responsável
pelas questões técnicas de alimentação e nutrição referentes ao Programa de
Alimentação Escolar, assim como as administrativas e contábeis, deixando de
ser ações do Setor de Suprimentos e Transportes que era o órgão, até então,
gerenciador.
1990
• Prefeito Municipal nomeou o Conselho Municipal de Merenda Escolar que,
desde 1985, já havia sido regulamentado legalmente.
• Conselho propôs a alteração do decreto que instituiu a Municipalização do
Programa da Merenda Escolar.
• Foi organizado Encontro Estadual sobre Alimentação Escolar, em São Paulo,
por 13 municípios.
• Nesse encontro, foi elaborada a Carta de São Paulo, que continha conclusões,
referindo-se, principalmente, ao subsídio do Estado em relação à
municipalização do Programa de Merenda Escolar.
1991
• Governo do Estado liberou a 1ª parcela (em dinheiro) da cota QESE para o
município.
• Liberação de forma inédita de gêneros alimentícios em função das negociações
empreendidas entre o Governo Estadual e o Ministério de Educação. O
Conselho Municipal de Merenda Escolar se manifestou contrário ao
recebimento de alimentos.
• Secretaria Municipal de Educação passou a atender também os Núcleos de
Adolescentes da Secretaria Municipal de Promoção Social, financiando em
100% o atendimento.
• Cardápio composto basicamente por 5 tipos de produtos formulados.
• Secretaria Municipal de Educação recebeu da FAE grande quantidade de
gêneros alimentícios básicos (arroz, feijão, macarrão, etc) e também de
produtos formulados.
• A nomenclatura merendeira foi substituída por cozinheira, pela Lei Municipal n.
6767 de 1991, que reestruturou o Plano de Cargos, Empregos e Carreiras da
Prefeitura Municipal de Campinas, instituído pela Lei n. 5767 de 1987.
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1992 • Divisão de Apoio-Nutrição- passou a ser denominada Coordenadoria deNutrição.
1994
• Transferência voluntária dos recursos financeiros federais.
• Estudo para estabelecer valor per capita do recurso financeiro a ser repassado
do nível federal para a entidade executora.
• Exigência de constituição do CAE, no nível federal.
1996
• Repasse de recursos do Estado para os Municípios descentralizados, no caso,
Campinas, reajustado de R$ 0,05 para R$ 0,06 (seis centavos de real), por dia
por aluno do ensino fundamental das escolas estaduais, permanecendo até
hoje.
1997 • Início do processo de terceirização do Programa de Alimentação Escolar.
1999 • Transferência voluntária de recursos financeiros federais passa a sertransferência automática.
Os próximos capítulos analisarão a opção do Município quanto ao modelo de
gestão terceirizada do Programa, assim como o processo de implementação como
Política Pública.
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CAPÍTULO III
 TERCEIRIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 1. As origens da terceirização dos serviços públicos
No mundo dos negócios, a terceirização não é novidade, há muitos anos empresas
do primeiro mundo ou do Brasil contratam outras empresas especializadas em
atividades específicas.
A terceirização é, na verdade, uma técnica moderna de administração que se
baseia num processo de gestão, levando a mudanças estruturais, culturais, de
procedimentos, de sistemas e controles, com um objetivo único de atingir melhores
resultados, concentrando esforços e energia da instituição para a sua atividade principal
(GIOSA, 1997).
Após a II Guerra Mundial, a terceirização surgiu nos Estados Unidos como processo
e técnica de gestão administrativa/operacional corrente nos países industrialmente
competitivos, principalmente na indústria bélica que precisava se concentrar no
desenvolvimento da produção de armamentos, delegando algumas atividades de
suporte a empresas de prestação de serviços.
No Brasil, a terceirização foi introduzida com a recessão como pano de fundo:
mercado restrito, diminuição de oportunidades, busca de minimização das perdas.
Nesse contexto, a terceirização aponta para a abertura de novas empresas com
oferta de mão-de-obra restringindo, de certo modo, o impacto social da recessão e do
desemprego.
Como definição, pode-se destacar a terceirização, segundo Giosa (1997), como
tendência de transferir, para terceiros, atividades que não fazem parte da atividade
principal da instituição; ou tendência moderna que consiste na concentração de esforços
nas atividades essenciais, delegando a terceiros, as complementares; ou ainda como
processo de gestão pelo qual se repassam algumas atividades para terceiros – com os
quais se estabelece uma relação de parceria –, ficando a instituição concentrada apenas
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em tarefas essencialmente ligadas a sua ação. O sucesso ou não da terceirização é
decorrência da sua formatação.
No setor público, a utilização de novos padrões de gestão tem como objetivo o
processo de modernização. A terceirização no Estado não é novidade, mas tem sido
adotada como meio e não como fim em si mesma (GIOSA, 1997).
Faz-se necessário uma combinação da atitude política com o comportamento
gerencial, administrador e fiscalizador do Governo na busca da condução de resultados
verdadeiramente positivos para o Estado, como máquina administrativa, e para a
sociedade como um todo.
O Estado é o maior comprador de serviços através dos órgãos da administração
direta e indireta. No que se refere ao Programa de Alimentação Escolar, é também
excelente pagador pelas características específicas do seu financiamento: transferência
direta de recursos financeiros dos governos federal e estadual aos municípios que, via
de regra, são as entidades executoras do Programa que também detém verba própria
para a complementação do financiamento.
A terceirização no Estado poderia objetivar o aprimoramento da máquina
administrativa através da revisão de uma série de atividades, à luz de planejamento
estratégico, imprimindo como princípio a filosofia da qualidade dos serviços prestados.
O serviço oferecido pelo Estado é diferente do serviço ofertado pela empresa
privada, configura preponderância dos interesses da sociedade e não de particulares.
A prestação de serviços pelo Estado faz parte de sua missão, ele existe como
prestador de alguns serviços ou atividades inerentes à sua essência.
Já a execução de um serviço que o Estado oferece diretamente à população, como
o de Alimentação Escolar, pode gerar dúvidas quanto a ser oferecido por terceiros
(GIOSA, 1997).
A instituição, regulamentação, execução e controle dos serviços públicos nesse
caso são ações do Estado.
É possível que o Estado delegue a execução de alguns serviços por autorização,
permissão, concessão ou contratação. A autorização, permissão ou concessão são atos
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unilaterais regidos pelo direito público, já a contratação é um ato plurilateral regido pelo
direito privado.
Essa definição nos permite concluir que a contratação de serviços pelo Estado é a
terceirização de serviços públicos, sendo o contrato, o instrumento do ato
administrativo.
Assim, quando o Estado contrata terceiros, deve observar o procedimento
licitatório, a Lei Orgânica, no caso, do município, a natureza do serviço e as exigências
pertinentes a cada caso, não previstas na iniciativa privada.
Para a terceirização de serviços públicos, é necessário que se observe o limite que
se impõe para a ação que é a própria natureza do serviço prestado. Ou seja, nem todos
os serviços podem ser delegados a terceiros.
Na terceirização, há possibilidade e, na verdade, necessidade de exigência de tudo
o que for pactuado em contrato: controle, fiscalização, qualidade, preço, prazo, e
inovações tecnológicas, cabendo a aplicação de penalidades pré-estabelecidas, sempre
que o contrato for descumprido.
O processo de terceirização deve ter como princípio melhor qualidade dos serviços
oferecidos, por menor custo.
Nos três níveis de governo, a terceirização tem sido considerada como forma de
proceder a mudanças estratégicas e operacionais nos órgãos públicos.
As administrações públicas buscam, na terceirização, alternativas para oferecerem
os seus serviços de forma mais eficiente e econômica.
Exemplos de experiências conhecidas são os serviços burocráticos da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, a limpeza pública e coleta de lixo em mais de 80% das cidades
brasileiras com mais de 50 mil habitantes, o saneamento básico, o transporte coletivo, e
até a terceirização do ensino em Maringá/PR.
Entre as atividades terceirizáveis utilizadas nas empresas públicas e órgãos da
administração direta está a administração de restaurantes, sendo que no ranking geral
nacional da terceirização, 62% das empresas terceirizam o preparo e distribuição de
refeições (GIOSA, 1997).
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A natureza de gerenciamento da terceirização de um restaurante industrial, mesmo
os de grande porte, difere sobremaneira do gerenciamento de várias cozinhas escolares
públicas, atendendo a crianças em fase de desenvolvimento humano de maior
vulnerabilidade; infância e adolescência, localizadas em todas as regiões da cidade, com
diferenças estruturais gerais importantes, produzindo, ao mesmo tempo, milhares de
refeições em vários turnos.
Podem-se verificar essas características, que são peculiares ao Programa de
Alimentação Escolar na experiência da gestão terceirizada no município de Sorocaba,
primeiramente, e, em seguida, no de Campinas, que será descrita com maior riqueza de
detalhes, por ser o objeto deste estudo.
1.1. Exemplos de terceirização do Programa de Alimentação Escolar
No cenário nacional, começa a surgir a modalidade administrativa de terceirização
na gestão do Programa de Alimentação Escolar, no início da década de 90.
No Estado de São Paulo, o primeiro município a ter a gestão do Programa de
Alimentação Escolar terceirizada foi Sorocaba em 1997. Foi uma iniciativa do Prefeito
Municipal com a participação da Secretaria de Educação e Cultura e apoio das
Secretarias de Administração e dos Negócios Jurídicos. Os técnicos já existentes na
Secretaria de Educação participaram na elaboração do processo.
A justificativa principal para a opção de terceirização, em Sorocaba, foi a
necessidade de recursos humanos para operacionalizar o Programa (cozinheira e
ajudante de cozinha). A alternativa encontrada pela Prefeitura para resolver a demanda
de serviços foi a contratação de empresas especializadas que executassem os serviços
operacionais do Programa de Alimentação Escolar, com mais agilidade, mais eficiência e
custos compatíveis.
O processo de terceirização ocorreu em duas fases distintas: a primeira etapa,
apenas com a contratação emergencial de duas empresas que prestaram, cada uma
delas, serviço operacional (mão-de-obra para a produção de refeições dentro de cada
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escola) para 50% das escolas; e a segunda etapa, com a transferência para as
empresas contratadas da responsabilidade de produzir e fornecer 130 mil refeições aos
alunos com equipes próprias, provendo as Unidades Educacionais com gêneros
alimentícios e recursos materiais necessários a toda execução do Programa
(RELATÓRIO, 1998).
As propostas de preços apresentadas na licitação para a prestação dos serviços
solicitados foram muito elevadas, tendo análise criteriosa da Administração para sua
redução. Para a contratação de três empresas foram definidos os custos da seguinte
maneira: valor de serviço por mês, valor de gêneros por mês e assim determinado um
total por mês para cada empresa.
Para uma média mensal de refeições de 2.276.942, o custo per capita era de R$
0,397 (RELATÓRIO, 1998).
Para a implementação da segunda etapa do processo de terceirização, de outubro
a dezembro de 1997, as empresas contratadas receberam da Prefeitura Municipal de
Sorocaba suporte logístico. Tanto no que se referiu ao abastecimento de gêneros ainda
contratado pelo Programa no modelo de gestão anterior, como no acompanhamento e
supervisão dos nutricionistas às equipes técnicas das empresas, como no suporte
operacional às cozinheiras (RELATÓRIO, 1998).
Dessa forma, pode-se concluir que a Prefeitura Municipal de Sorocaba tinha
condições estruturais para manter o Programa com gestão própria, não necessitando de
terceiros para tais ações, já que ela própria havia dado suporte às empresas, mesmo
que momentaneamente. A falta de experiência das empresas em relação ao Programa
de Alimentação Escolar e também a falta de procedimentos padronizados entre elas
reforçou a diferença da natureza de gerenciamento de um serviço de alimentação
padrão.
Este é o modelo de gestão do Programa de Alimentação Escolar que permanece
em Sorocaba, atendendo aos alunos com 160 mil refeições diárias, sendo produzidas em
225 unidades, distribuídas em todas as regiões da cidade.
Os cardápios variam de acordo com a clientela, educação infantil de período parcial
ou integral, ensino fundamental, educação especial etc.
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O custo médio por refeição é calculado a partir de uma equação: o custo da
prestação de serviços, que é um valor fixo, mais o valor dos gêneros alimentícios que
fica sujeito à disponibilidade financeira da Prefeitura, dividido pelo número de refeições
servidas (SÃO PAULO, 2004a).
Nessa proposta de terceirização, a aquisição dos gêneros alimentícios fica
vinculada à disponibilidade financeira, sem o comprometimento no orçamento como
contrapartida do município na gestão do Programa, dificultando a composição de
cardápio adequado às necessidades nutricionais de cada segmento atendido, assim
como o atendimento às exigências técnicas do próprio PNAE.
Em julho de 1997, a Prefeitura Municipal de Indaiatuba publicou edital de licitação
para a terceirização do Programa. A licitação foi aberta e cancelada em seguida, por
falta de dados concretos quanto ao número de refeições a serem servidas e pela
diferença de preço a ser pago por refeição, estimado pela Prefeitura, e o ofertado na
licitação (R$ 0,56 e R$ 0,80, respectivamente). Foram consideradas questões básicas
para subsidiar a implementação da terceirização33. Somente em 1999, foi implementada
a terceirização definitivamente, mantendo-se ainda hoje.
Verificando as 20 cidades34 da região metropolitana de Campinas, atualmente, são
cinco35, portanto 25% delas, que têm a terceirização como modelo de gestão do
Programa. Nos níveis estadual e federal não existem dados quantitativos e qualitativos
dos municípios que mantêm seus Programas de Alimentação Escolar sob gestão
terceirizada.
                                                          
33 O jornal Folha de São Paulo noticiou, em 15 de julho de 1997, o cancelamento do procedimento licitatório para a
terceirização do Programa de Alimentação Escolar, no município de Indaiatuba.
34 A região metropolitana de Campinas é composta pelas cidades de Americana, Artur Nogueira,  Campinas,
Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba,
Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D’Oeste, Santo Antonio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.
35 Artur Nogueira, Indaiatuba, Itatiba, Nova Odessa e Sumaré.
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2. O novo modelo de gestão do Programa de Alimentação Escolar em
Campinas - SP: a terceirização
Em Campinas, o Programa de Alimentação Escolar foi, desde seu início na década
de 60, gerenciado pela Secretaria Municipal de Educação.
Na década de 80, foi o Setor de Suprimentos e Transportes da Secretaria que teve
a função de encaminhar os procedimentos necessários ao abastecimento de alimentos,
assim como materiais de consumo, limpeza, papelaria etc. para toda a rede municipal
de ensino, além de gerenciar o serviço de transporte escolar e demais transportes da
Secretaria.
Nesse modelo de gestão, obviamente, com inúmeras mudanças e adaptações e
conseqüente crescimento, o Programa se desenvolveu até 1997, conforme discutido no
Capítulo II. A partir de então, um novo modelo de gestão foi proposto para a o
Programa de Alimentação Escolar em Campinas, sendo implementado conforme descrito
a seguir.
2.1. As etapas da implementação do novo modelo de gestão
A concepção dos órgãos públicos que terceirizam seus serviços, em particular o de
Alimentação Escolar, é a de que não terão mais a rotina complexa que envolve,
principalmente, guardando as devidas proporções dos municípios, a logística de
abastecimento de alimentos e a mão-de-obra operacional que são as ações que
constituem o alicerce do Programa de Alimentação Escolar.
Para que fosse possível subsidiar uma proposta de mudança no modelo de gestão
do Programa em Campinas, e com o objetivo de analisar a distribuição, controle,
utilização e estocagem de materiais nas unidades, suprimento direto e indireto,
segurança, limpeza, conservação e manutenção, entre outros, a Administração
Municipal iniciou um levantamento de dados.
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Foram realizadas visitas por auditores municipais, em abril de 1997, em 15
unidades da rede municipal, sendo seis CEMEIs, seis EMEIs e três EMEFs, de um
universo de 436 unidades educacionais.
Em maio do mesmo ano, foi elaborado um relatório que tratava de exames de
auditoria, por um analista de Organização e Métodos da Secretaria Municipal de
Administração, cujos resultados apontavam deficiências verificadas nas Unidades
Educacionais da Secretaria Municipal de Educação, sendo o conteúdo confidencial
conforme descrito no relatório que circulava entre várias Secretarias (RELATÓRIO,
1997a).
As conclusões da auditoria que subsidiaram a decisão do Governo Municipal na
alteração no modelo de gestão do Programa de Alimentação Escolar foram:
• os exames realizados junto às unidades escolares mostram uma realidade
de altos custos para a Prefeitura Municipal de Campinas, prestação de
serviços falhos e evasão de itens da merenda escolar;
• a precariedade na manutenção, limpeza e conservação dos imóveis do
serviço público municipal tem colaborado para a proliferação de insetos e
ratos e, via de regra, tem impedido o bom funcionamento das unidades
escolares;
• recomendação para, também, rever o contrato de prestação de serviços das
empresas responsáveis pela distribuição dos alimentos, visto que há
evidências de irregularidades na entrega e qualidade  dos alimentos;
• as visitas nas unidades escolares foram programadas em horários do café e
almoço, visando a, principalmente, verificar se funcionários públicos
serviam-se da merenda escolar, prática proibida pela lei;
• como o controle é precário nessas unidades, há facilidades para evasão do
produto, visto que é elaborado por serventes e/ou administradores e nunca
pelos diretores;
• necessidade, portanto, de uma mudança radical na sistemática de
fornecimento da merenda escolar e recomendação à Secretaria Municipal de
Educação para estudar a possibilidade de terceirizar parte dessas atividades,
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pois, assim, a comunidade poderá ser atendida com eficiência, a um custo
menor (RELATÓRIO, 1997a).
Estavam, então, apontados os problemas: dificuldades nas compras e distribuição
dos gêneros alimentícios, bem como o gerenciamento inadequado dos contratos de
aquisição de alimentos, mão-de-obra sucateada, equipamentos e utensílios de cozinha
sem condições de uso, precariedade na limpeza e conservação dos prédios, situação
caracterizada por vícios, e de difícil administração.
Em relatório datado de julho de 1997, pôde-se observar que, por solicitação da
Secretaria Municipal de Administração, órgão responsável por todos os procedimentos
licitatórios da Prefeitura Municipal de Campinas, a Coordenadoria de Nutrição da
Secretaria Municipal de Educação iniciou estudos de viabilização da terceirização do
Programa de Alimentação Escolar (RELATÓRIO, 1997b).
Esses estudos apresentavam o número de alunos atendidos, o número de
Unidades Educacionais36, por região37, e o tipo de refeição que cada categoria de
atendimento estaria recebendo, como demonstra o Anexo 1 – quadro 1.
A Coordenadoria de Nutrição sugeriu, no documento, que houvesse uma
subdivisão em regiões menores que eram as Coordenadorias Regionais, conhecidas no
município como as ARs (Administrações Regionais), com a justificativa da
homogeneidade do número de alunos em cada região, dividindo posteriormente em
quatro grandes grupos.
O documento sugeriu, também, que fosse levantado o custo (direto e indireto)
anual do Programa como parâmetro de avaliação da nova proposta, além de censo que
apontasse precisamente o número de refeições servidas.
Essas sugestões partiram do conhecimento de editais de licitação do mesmo
objeto, ou seja, de terceirização do Programa de Alimentação Escolar em outros
municípios, e de estudos realizados junto aos alunos de escola pública de 7 a 14 anos,
                                                          
36 Os números de alunos e de Unidades Educacionais da Secretaria Municipal de Educação sempre foram dados
pouco exatos.  Em 1999, por exemplo, eram 441 Unidades Educacionais e 165.937 alunos, número inferior ao de
1997.
37 Cada região era chamada de SAR-Secretaria de Ação Regional-, instituída pela Lei Municipal n. 7421 de janeiro de
1993, que procedeu à reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Campinas.
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quanto às preferências alimentares e quanto à adesão ao Programa em amostra
probabilística para o município de Campinas38, obtendo os seguintes dados:
QUADRO IX: Dados de cobertura e de adesão do Programa de Alimentação
Escolar em Campinas, 1996
DADOS REGIÕES DO MUNICÍPIO MÉDIA
COBERTURA
(quantos dias a refeição é
realmente preparada na escola)
LESTE
80,6%
NORTE
83,6%
OESTE
83,8%
SUL
88,3% 84,1%
ADESÃO
(o aluno que efetivamente se
alimenta no Programa, todos os
dias)
46,9% 30,1% 34,4% 36,3% 36,9%
Fonte: RELATÓRIO, 1997b
Relacionando os dados referentes à cobertura do Programa e adesão do mesmo
aos custos, torna-se necessário revisar os custos previstos para a refeição. Se, em
média, as refeições eram preparadas em 84,1% dos dias letivos, portanto 168 dias e
somente 36,9% dos alunos efetivamente se alimentavam, isso significava que o custo
era menor do que se calculava, a menos que existisse desperdício.
Porém, retomando as etapas de implementação da gestão terceirizada do
Programa de Alimentação Escolar, em agosto de 1997, foi elaborado um relatório
assinado por consultoria empresarial, “voluntariamente”, contendo informações de
custos, número de unidades educacionais e de alunos atendidos pelo Programa, por
solicitação da Secretaria Municipal da Administração. Tinha como objetivo a apropriação
da composição dos custos das refeições desse Programa. Nesse relatório, os insumos
básicos totalizavam R$ 11.208.173,04; o número de Unidades Educacionais, 436; o
número de alunos matriculados, 166.664 e o número de refeições servidas, 227.121 por
dia, considerando 182 dias letivos. Constava, ainda, que as informações para a
elaboração do mesmo haviam sido fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação-
Coordenadoria de Nutrição.
                                                          
38 Trata-se de estudo realizado pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Ministério da Saúde. O
objetivo era o levantamento da adesão e das preferências alimentares, entre os alunos de 7 a 14 anos que
freqüentavam escolas públicas de Campinas e que eram atendidos pelo Programa de Alimentação Escolar.
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O custo unitário da refeição apurado por essa consultoria seria de R$ 0,70, não
considerando os gastos com a mão-de-obra direta39 (partindo do valor de R$
8.553.318,40), e de R$ 0,97, considerando os gastos com mão-de-obra direta (partindo
do valor de R$ 11.857.571,46).
Esse documento referiu-se, também, ao índice de rejeição dos alunos ao
Programa, que foi de 50%, e de abstenção, de 5%, totalizando 102.204 refeições
servidas por dia, com atendimento em 20 dias no mês, totalizando 2.044.080 refeições,
dados fornecidos pela Coordenadoria de Nutrição. Dados que, no entanto, divergiram
dos dados apresentados no relatório anterior, elaborado pela própria Coordenadoria de
Nutrição, na mesma época, conforme demonstra o quadro IX (RELATÓRIO, 1997c).
Considerando: o relatório da auditoria realizada pela Secretaria Municipal de
Administração, em maio de 1997, com o objetivo de analisar a gestão do Programa nas
suas diversas etapas; o relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Educação-
Coordenadoria de Nutrição, por solicitação da Secretaria Municipal de Administração-
Departamento de Suprimentos, em julho de 1997, para estudos sobre a viabilidade de
terceirização do Programa de Alimentação Escolar; e ainda, o relatório para a
apropriação dos custos do Programa de Alimentação Escolar, elaborado por consultoria
externa também por solicitação da Secretaria de Municipal de Administração, concluiu-
se que a situação gerencial do Programa estava se tornado insustentável, surgindo
como grande solução administrativa plausível para resolver as questões
burocraticamente insolúveis no serviço público, a terceirização .
Esse novo modelo de gestão do Programa de Alimentação Escolar foi acatado, na
época, pelo Prefeito Municipal, por Portaria n. 40120, publicada no Diário Oficial do
Município em 30 de agosto de 1997. Essa Portaria também nomeou representantes da
Secretaria Municipal de Educação e da Administração, para, sob a presidência do
representante da primeira, constituírem a Comissão Especial de Licitação para
elaboração do edital licitatório, análise e julgamento da documentação e das propostas
para contratação de empresa(s) prestadora(s) dos serviços de alimentação nas
Unidades Educacionais de responsabilidade da municipalidade de Campinas, incluindo os
                                                          
39 O cálculo para compor o item mão-de-obra direta referiu-se aos seguintes funcionários: todos os ajudantes de
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serviços de dietética e nutrição, bem como os de manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos e utensílios, de conformidade com o memorial descritivo que compôs o
edital (PROTOCOLADO, 1997a).
Imediatamente, foi contratada, através de licitação na modalidade de convite,
empresa especializada para prestação de serviços de consultoria técnica, com
escopo no levantamento de todos os custos diretos e indiretos, bem como
levantamento de dados reais sobre o consumo e a aceitabilidade, por parte dos
educandos dos vários componentes da Merenda Escolar, fornecidos pela
Prefeitura Municipal de Campinas, nas unidades educacionais de
responsabilidade da municipalidade de Campinas, compreendendo os
quantitativos e diferentes tipos de cardápios e refeições servidas, de
conformidade com o constante nos anexos (unidades educacionais e respectivas
localizações, com os quantitativos dos educandos e pessoal envolvido
diretamente – cozinheiras / ajudantes de cozinha) do presente edital
(PROTOCOLADO, 1997b).
Esses serviços deveriam obedecer aos procedimentos de auditoria embasados em
relatórios da Prefeitura e levantamentos, por amostragem referentes ao período de um
ano, com o escopo comprovado mediante a apresentação de relatório circunstanciado,
que contivesse, entre outros dados pertinentes: planilha pormenorizada e
discriminatória de todas as variáveis intervenientes, diretas e indiretas, nos custos da
Merenda Escolar; indicação do custo médio unitário da Merenda Escolar, do período em
exame (2º semestre de 1996 e 1º semestre de 1997); indicação do índice de
aceitabilidade e rejeição por região, conforme informações da Prefeitura
(PROTOCOLADO, 1997b).
A empresa vencedora dessa licitação assinou o contrato em 18 de setembro de
1997, no valor de R$ 32 mil. Recebeu a ordem de serviço (documento que permite o
início do serviço contratado) em 22 de setembro, e entregou o relatório conclusivo de
dez páginas, incluindo visitas a nove escolas e ao almoxarifado específico para o
armazenamento de alimentos em 06 de outubro, exatos 14 dias corridos (10 dias úteis)
após a ordem de serviço.
O prazo para a execução do extenso objeto contratado era de 15 dias, e a
empresa o fez em prazo absolutamente curto.
                                                                                                                                                                                           
cozinha, cozinheiras, pessoal de almoxarifado, funcionários da Coordenadoria de Nutrição.
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Coincidentemente, o relatório da auditoria contratada apresentado em outubro de
1997 continha os mesmos dados apresentados em relatório à Secretaria Municipal de
Administração, em agosto de 1997 (RELATÓRIO, 1997d; RELATÓRIO, 1997c).
Com base na análise dos documentos originais da licitação em questão, constatou-
se que a consultoria anteriormente citada era representada pela mesma pessoa que foi
credenciada pela empresa para participar dos procedimentos licitatórios.
O relatório conclusivo da auditoria foi complementado com dados do relatório do
analista de organização e métodos da Secretaria Municipal de Administração,
apresentado em maio do mesmo ano (RELATÓRIO, 1997a).
Em síntese, o último relatório apontava, novamente, o descontrole gerencial do
Programa, nas suas diversas etapas, e  recomendava, no final, a adoção de medidas
cabíveis e salutares para adequação dos procedimentos, tendo em vista a relevância das
irregularidades apresentadas (RELATÓRIO, 1997d).
Os dados informativos quanto aos insumos básicos, número de unidades
educacionais e de alunos atendidos também eram os mesmos apresentados
anteriormente com algumas alterações nos números, assim representadas: os insumos
básicos totalizavam R$ 10.208.172,96 e não R$ 11.208.173,04 como apresentado
anteriormente; o número de unidades 436 se manteve, assim como o número de alunos
matriculados 166.664, e o número de refeições servidas, 227 mil por dia, anteriormente
foram 227.121, considerando 182 dias letivos. O custo unitário da refeição foi apurado
em R$ 0,82, com base em outro valor total referido no relatório de R$ 12.768.031,68
(RELATÓRIO, 1997d). O índice de rejeição ao Programa de Alimentação Escolar, dado
fornecido pela Coordenadoria de Nutrição como referiu esse documento, foi de 38,33%
e não mais de 50% como determinado anteriormente, e o de abstenção foi de 4,67% e
não mais de 5%, totalizando 129,4 mil refeições servidas por dia, em 20 dias no mês
2.588.000 refeições, divergindo dos dados do relatório anterior da Coordenadoria de
Nutrição (RELATÓRIO, 1997b) e também do relatório da consultoria empresarial de
agosto de 1997 (RELATÓRIO, 1997c).
Com o custo estimado pela auditoria em R$ 0,82, pode-se observar que para as
227 mil refeições diárias, dados da Secretaria Municipal de Educação, a empresa
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auditora poderia ter usado um fator redutor e assim obter um número final menor de
refeições, o que ocasionou a majoração do custo final que serviu como base para que a
terceirização fosse considerada a solução tempestiva.
O número, apresentado pela Secretaria, de 227 mil refeições servidas diariamente,
já deveria considerar as rejeições e abstenções, pois esses índices apresentados
posteriormente fizeram com que o número de refeições a serem servidas diminuísse.
Por exemplo, se tivermos cem unidades divididas por um denominador dez, teremos dez
como resultado. Porém, se dividirmos estas mesmas cem unidades por um denominador
menor, cinco, por exemplo, teremos vinte como valor final.
Sendo assim, poderíamos ter como valor final per capita da refeição a ser servida
no Programa de Alimentação Escolar pretendido pela Administração Municipal,
aproximadamente, R$ 0,22 e não R$ 0,82 (R$ 10.208.172.96 dividido por 227 mil
refeições a serem servidas nos 200 dias letivos).
Ainda que fossem considerados os índices de rejeição e abstenção teríamos um
número de 129,4 mil refeições diárias, portanto R$ 10.208.172.96 dividido por 129,4 mil
refeições a serem servidas nos 200 dias letivos, chegando a um valor per capita de R$
0,39, bastante inferior aos R$ 0,82 propostos no último relatório de auditoria antes da
implantação definitiva do modelo de gestão terceirizado.
As divergências dos dados apresentados nos diferentes relatórios remetem à
conclusão sobre a inexistência real de dados sobre os custos do Programa. Alguns itens
que compuseram o custo, como a depreciação dos materiais de cozinha e a variação de
preço de mercado em 10% somados ao custo dos alimentos não procediam, visto que a
depreciação não era conhecida pela Prefeitura Municipal de Campinas e, na posição
oficial de 1997, a variação do IGPM40 foi de aproximadamente 7%, sendo que o grupo
alimentação estava contribuindo para a diminuição desse índice.
Faltavam, nos relatórios até então apresentados, dados importantes como a
diferenciação de custos para o atendimento à educação infantil, que requeriam um
cardápio específico para cada fase de desenvolvimento da criança, assim como os
                                                          
40 IGPM é o índice geral de preços de mercado da Fundação Getúlio Vargas.
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custos para suprir a necessidade de contratação de mão-de-obra para as escolas
estaduais. Nestas escolas, existia a situação particular de não ter funcionário específico
para o desempenho das funções de cozinheira e, como havia sido acordado na ocasião
da municipalização do Programa pelo Estado, em 1986, conforme descrito no Capítulo
II, a Prefeitura até então não colocava cozinheiras nas escolas estaduais. Para garantir o
sucesso do projeto de terceirização, conforme previa a Administração Municipal, foi
necessária a contratação de cozinheiras para todas as escolas estaduais em número
suficiente para o atendimento aos alunos.
O projeto de terceirização era o atendimento de todos os níveis de ensino sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, quais eram: Centros Municipais
de Educação Infantil, Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais e
Estaduais de Ensino Fundamental, Núcleos de Adolescentes e classes de alfabetização
de adultos. Considerando as especificidades, principalmente do CEMEI, cujo cardápio
era composto por cinco refeições diárias para atendimento de crianças de três meses41 a
seis anos de idade, o custo para esse segmento não havia sido contemplado para fins
de planejamento.
Nesse mesmo relatório da empresa de auditoria, foi observado em seu verso, pela
Secretaria Municipal de Educação, o não endosso às conclusões em razão de não conter
explicações necessárias sobre alguns critérios adotados, como por exemplo, depreciação
dos materiais de cozinha e a inclusão de mão-de-obra indireta42, além do calendário de
educação infantil de 260 dias e não de 182 como havia sido considerado para todas as
Unidades Educacionais, em 15 de outubro de 1997.
Todos esses dados descritos em relatórios que seriam utilizados para embasar,
técnica e administrativamente, a implementação do novo modelo de gestão, de fato,
não serviram para o fim proposto, pois a ordem cronológica em que foram acontecendo
                                                          
41 Para as crianças de três meses a um ano, era fornecido um cardápio que contemplava as introduções alimentares
do primeiro ano de vida, ou seja, suco, frutas, papas e sopas, que agregavam custo ao cardápio, e também não foi
considerado para a composição dos mesmos.
42 O cálculo para compor o item mão-de-obra indireta referiu-se a 2% do total de gastos com os seguintes
funcionários que trabalhavam na escola: diretor, vice-diretor, adjunto administrativo, auxiliar administrativo,
especialista administrativo, servente.
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não dava conta das necessidades burocráticas ou mesmo do interesse dos atores
governamentais no assunto.
É muito importante a análise dos atores envolvidos nesse processo de mudança do
modelo de gestão do Programa, pois, em 06 de agosto do mesmo ano, portanto
anteriormente ao despacho da Secretaria de Educação sobre o não endosso ao relatório
apresentado pela auditoria e a publicação da Portaria n. 40120 no Diário Oficial do
Município, que acatava a terceirização como o modelo de gestão do Programa de
Alimentação Escolar, foi emitida pela Secretaria de Educação (a mesma que não
endossou o relatório em outubro) uma SMS-solicitação de material e serviço-,
documento oficial próprio da Administração Municipal de Campinas, para dar início ao
processo licitatório da prestação de serviços de terceirização do Programa e protocolada
sob o número 48852/1997, que deu origem ao primeiro processo administrativo de
terceirização desse Programa, possibilitando a conclusão de que a decisão já estava
tomada e pouco subsidiaria os relatórios elaborados.
No documento (SMS), constava a Secretaria Municipal de Educação como
solicitante, autorizando o procedimento. O valor inicial dessa solicitação foi de R$ 18
milhões. Logo após, alterada para R$ 11,3 milhões. A solicitação inicial se deu através
da Coordenadoria de Nutrição, que era subordinada ao Departamento de Assessoria de
Planejamento e Gestão que, em memorando datado de outubro de 1997, questionou o
Departamento de Administração Financeira da Secretaria Municipal de Finanças sobre a
liberação da SMS, que estava sob a sua responsabilidade e, somente após a sua
liberação, era possível iniciar a licitação. O Departamento de Administração Financeira
esclareceu que só poderia liberar a solicitação para início dos procedimentos licitatórios
a partir do parecer sobre o relatório apresentado pela empresa contratada para
determinar o custo médio unitário da merenda escolar na rede pública de educação no
município de Campinas. O Departamento de Assessoria de Planejamento e Gestão da
Secretaria de Educação contra-argumentou com o Departamento de Administração
Financeira da Secretaria de Finanças e, mesmo assim, encaminhou o documento para a
decisão final da Secretaria de Administração. Esses fatos demonstraram o descompasso
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e o conflito de interesses entre os diversos atores da Prefeitura: as Secretarias
Municipais de Educação, Administração, Finanças, Gabinete do Prefeito.
Mesmo assim, decidiu-se pela contratação das empresas prestadoras de serviços, e
a definição do objeto para o início do processo licitatório foi descrito desta forma no
edital da licitação:
empresas especializadas para a prestação de serviços de preparo da
alimentação com fornecimento de todos os insumos, distribuição nas unidades
educacionais, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos e utensílios utilizados, de conformidade com os anexos do edital
licitatório, para atender ao Programa de Alimentação das Unidades Educacionais
de responsabilidade do município de Campinas (PROTOCOLADO, 1997a).
Foram, então, contratadas quatro empresas, uma para cada região da cidade, e
atendendo aos grupos regionais de escolas, com base nos termos da licitação citada
acima, que se realizou em sessão pública marcada inicialmente para 29 de janeiro de
1998 e, posteriormente, prorrogada para 17 de fevereiro de 1998.
Fato interessante ocorreu em julho de 1998, quando a Diretoria Técnica do
Departamento de Suprimento Escolar, da Secretaria de Estado da Educação, enviou
ofício à Secretaria Municipal de Educação, por ter tomado conhecimento de notícia
veiculada no jornal Diário do Povo, de Campinas, de 16 de julho de 1998, sob o título
Merenda Escolar será descentralizada, resolvendo enviar, juntamente com esse
documento, uma cópia do ofício recebido da Diretoria de Programas Assistenciais do
FNDE, sobre a destinação de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(SÃO PAULO, 1998).
O teor do ofício anexado ao documento procedente da Secretaria de Estado da
Educação era bem claro e objetivo. A Diretoria de Programas Assistenciais do FNDE
enviou resposta ao questionamento feito pela Diretoria Técnica do Departamento de
Suprimento Escolar, em agosto de 1997, sobre a terceirização da Alimentação Escolar.
Informou que não existia amparo legal para pagamento de serviços de terceirização,
com recursos oriundos do Convênio com o FNDE, conforme a legislação, que ao
convenente, Prefeitura Municipal de Campinas no caso, competia assumir todas as
obrigações legais decorrentes de contratações necessárias à execução do objeto e,
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ainda, que a autarquia não tinha informações sobre a existência da terceirização na
administração do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Lembrou, também, a Secretaria, que os recursos transferidos para o município,
oriundos do Governo Estadual, assim como os do Governo Federal, eram destinados,
exclusivamente, para aquisição de gêneros alimentícios, ficando sob a responsabilidade
direta da Prefeitura o gerenciamento do Programa no nível local. A Secretaria de Estado
da Educação não se opunha, na realidade, à mudança do modelo de gestão, por ter
interesse em que a Secretaria Municipal de Educação continuasse dando atendimento às
escolas estaduais que, mais uma vez, se beneficiariam com isso, pois teriam até a
cozinheira, funcionário que nunca existiu nos quadros das escolas estaduais.
Até então, já com a licitação em andamento, a Secretaria Municipal de Educação
não havia solicitado aos órgãos de financiamento externo autorização e / ou orientação
para tal procedimento. Somente em agosto de 1998, a Secretaria de Educação enviou
um ofício ao FNDE informando apenas quais eram os procedimentos em relação às
notas fiscais de serviços e de alimentos, já no modelo terceirizado, talvez por influência
do documento recebido da Secretaria do Estado da Educação (OFÍCIO, 1998). O
governo federal, por sua vez, respondeu ser uma decisão do município, desde que todos
os objetivos e metas fossem observados na execução e operacionalização do Programa,
respeitando a legislação básica pertinente. Esse trâmite de documentos, que, na
verdade, não aconteceu como deveria, ou seja, segundo a hierarquia administrativa: o
município consultando os dois níveis de governo (União e Estado) com os quais mantém
parceria na gestão financeira do Programa, anteriormente à tomada de decisão,
demonstrou o alto grau de independência do município na gestão e a pouca vinculação
entre os atores governamentais.
Outro momento da implementação do modelo de gestão proposto foi nova
licitação para o grupo D / região oeste. Esta região foi desmembrada em duas: sudoeste
e noroeste e, através do protocolado número 56405, de 13 de setembro de 1999
iniciou-se o segundo processo licitatório, para substituir a empresa III que havia sido
contratada diretamente, após a rescisão do contrato com a empresa II (PROTOCOLADO,
1999b), assunto que será abordado à frente.
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O primeiro item analisado nesse 2º edital foi o cronograma de desembolso
financeiro43. Especialmente, nesse processo licitatório, foi anexado um primeiro
cronograma, disponibilizando R$ 6,5 milhões em setembro de 1999, sendo solicitada
alteração, por erro de digitação, para o valor de R$ 5.200.631,00, em outubro de 1999.
O cronograma foi feito nos moldes propostos acima, observando que o valor, pelas
dotações financeiras citadas, foi consignado no orçamento do ano de 2000
(PROTOCOLADO, 1999b).
Posteriormente, foi elaborada uma planilha estimativa de custo na qual a
Secretaria Municipal de Educação informou a estimativa do número de cardápios
servidos por dia, número de funcionários efetivos da Prefeitura e o número estimado de
funcionários a serem contratados, piso da categoria, porcentual de encargos e
benefícios, estimativa do custo operacional baseado nas empresas que estavam atuando
e planilhas de custo dos gêneros alimentícios (PROTOCOLADO, 1999b).
Em 29 de dezembro de 1999, a Coordenadoria de Nutrição, solicitou o protocolado
que já estava na Secretaria de Administração para os encaminhamentos necessários à
abertura da licitação, para emissão de nova solicitação de compra com um novo
cronograma de desembolso financeiro, portanto um novo valor, neste caso, maior que o
anterior.
A justificativa expressa no processo para o aumento foi o desmembramento da
região em duas outras: noroeste e sudoeste, referindo-se ao atendimento de 103
unidades educacionais, e não 107 como informado anteriormente, com
aproximadamente 50.000 mil alunos; a região sudoeste com 52 unidades e 23.101
alunos, e a região noroeste com 51 unidades e 26.028 alunos. Fato que não justificou o
aumento do valor reservado para a licitação, agora de R$ 9.851.590,46. Vale ressaltar
que, quando a empresa II atendia a mesma região, eram 89 escolas com o total de 50
mil alunos.
                                                          
43  Instrumento administrativo referente à disponibilidade orçamentária para o início da licitação como prevê a Lei
Federal de Licitações 8666/93, seção V – das compras – artigo 14 “nenhuma compra será feita sem a adequada
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do
ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa”.
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Considerando o custo médio para os cardápios de R$ 0,73 para os 50 mil alunos
(número estimado) nos 200 dias letivos, o valor total seria de R$ 7,3 milhões.
Complementando o valor com o custo da mão-de-obra de cozinheiras e ajudantes para
as duas regiões que, segundo os dados do edital, eram de 68 funcionárias para a região
Sudoeste e 83 para a região Noroeste, totalizando 151, multiplicado pelo valor do piso
salarial da categoria, benefícios e encargos R$ 383,37, o custo mensal deveria ser de R$
57.888,87 e, portanto, o anual, de R$ 694.666,44.
Havia um custo de investimentos, descrito no edital, de R$ 16.330,00 mensais, o
que, para as duas regiões por ano, totalizaria R$ 391.920,00, e um custo operacional
mensal de R$ 12.530,00, sendo de R$ 300.720,00 para as duas empresas, anualmente.
O custo apontado para os demais funcionários das empresas, como coordenador,
nutricionista, motorista, almoxarife e funcionário administrativo, considerando apenas
um por função, para um ano, seriam necessários R$ 45 mil. Totalizando R$
8.732.306,44.
Em seguida a esse cronograma, três outros foram anexados sem alterações no
objeto, mas com alterações significativas de valores. Não existiram justificativas para o
aumento, pois o número de alunos não se alterou, as questões financeiras de mercado
eram as mesmas, não existiu alteração substancial no escopo dos serviços a serem
prestados que justificasse tal aporte financeiro. Os valores foram de: R$ 14.543.082,00,
em 22 de fevereiro de 2000. No dia 24 do mesmo mês, a Secretaria Municipal de
Administração elaborou parecer sobre índices de custos, considerando o salário para as
cozinheiras e ajudantes, encargos sociais, benefícios, cálculos com o custo real de cada
cardápio relacionado ao número de alunos que seriam atendidos em cada nível de
ensino.
 Foi considerado também o custo operacional e de investimentos, chegando aos
valores anuais de R$ 3.758.528,76 para a região noroeste e de R$ 3.882.290,76 para a
região sudoeste, totalizando R$ 7.640.819,52. A indicação da Secretaria Municipal de
Educação era, portanto, de aproximadamente 50% a mais de recurso financeiro
necessário para o atendimento proposto.
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Outro cronograma foi apresentado em 24 de fevereiro de R$ 26.719.266,48 e
ainda um outro de R$ 8.282.972,40 para a região noroeste e de R$ 18.436.294,08 para
a região sudoeste, totalizando os mesmos R$ 26.719.266,48, apresentados no último
cronograma (PROTOCOLADO, 1999b), todos, até então, sem aprovação da Secretaria
Municipal de Finanças. Observou-se que o número de alunos para o atendimento era de
aproximadamente 50% em cada região, sendo o recurso financeiro destinado de 30% e
70% para a região noroeste e sudoeste, respectivamente.
Em 27 de março, o novo cronograma tem a aprovação da Secretaria de Finanças
com a observação de que a efetivação desse cronograma estava na dependência da
suplementação da dotação orçamentária, de que o valor de R$ 5.195.412,9244 seria
empenhado em 2000 e de que o valor de R$ 21.523.853,56 seria empenhado em
exercício futuro. Sabendo-se que o ano de 2000 seria de transição da gestão
administrativa, esse procedimento gerava um grande problema para o próximo prefeito
a assumir o período de 2001 a 2004.
Finalmente, após todo esse fluxo conturbado e duradouro, foram contratadas mais
duas empresas para prestação dos serviços do Programa de Alimentação Escolar.
 
 2.2. Especificações para a contratação das empresas prestadoras dos serviços
 
A seguir, será abordada a caracterização técnica das empresas contratadas,
relacionadas às especificações do edital e também o atendimento aos pré-requisitos
básicos para a implementação de um serviço de alimentação escolar, com base na
avaliação nacional elaborada pelo MEC/INEP. No item seguinte, será descrita e analisada
a estrutura das empresas quanto a sua natureza e quanto aos primeiros procedimentos
administrativos da operacionalização do Programa de Alimentação Escolar.
                                                          
44  O primeiro valor disponibilizado para o início da licitação de R$ 5.200.631,00, consignado ao orçamento de 2000,
foi menor no último cronograma aprovado pela Secretaria de Finanças, R$ 5.195.412,92.
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A licitação para a contratação de empresas para a terceirização do Programa de
Alimentação Escolar, foi gerenciada por Comissão Especial de Licitação, nomeada pelo
Prefeito Municipal.
O primeiro edital de Concorrência Pública (PROTOCOLADO, 1997a), tinha como
fundamento legal a Lei Federal de Licitações e Contratos n. 8666/93 com as alterações
introduzidas pela Lei Federal n. 8883/94. O interessado era a Secretaria Municipal de
Educação, e o regime de execução proposto no edital era a modalidade de preços
unitários, isto é, cobrança dos serviços executados pelas empresas através do número
de refeições servidas.
Dez anexos integraram o edital, sendo: memorial descritivo; relação dos grupos de
unidades educacionais (A, B, C, D), com suas localizações, número de alunos e
funcionários efetivos e temporários; relação dos cardápios que seriam servidos por faixa
etária; quantidades de cardápios que seriam servidos, por grupo; especificações
técnicas dos insumos; estimativa dos equipamentos e utensílios existentes nas
unidades, por grupo, relação dos equipamentos técnicos mínimos para a unidade de
pré-processamento e para as unidades educacionais; modelo de termo de vistoria;
modelo de proposta comercial; minuta de contrato; cronograma de implantação dos
serviços. O tipo de licitação era menor preço.
O objeto se traduzia na seleção de proposta para contratação de empresas
especializadas para a prestação de serviços de preparo de alimentação com o
fornecimento de todos os insumos, distribuição nas unidades educacionais, prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados,
em conformidade com as exigências do órgão solicitante para atender ao Programa de
Alimentação Escolar nas Unidades Educacionais de responsabilidade do município de
Campinas.
O prazo para a prestação desse serviço foi firmado, inicialmente, em 24 meses,
contados a partir da primeira ordem de serviço expedida pela Secretaria Municipal de
Educação, e poderia ser prorrogado a critério da administração pública, por iguais e
sucessivos períodos de 12 meses, respeitando o limite legal de 60 meses.
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As Unidades Educacionais foram divididas em 4 grupos A, B, C, D, e, portanto,
quatro empresas foram contratadas, uma para cada grupo.
Conhecendo as dimensões territoriais da cidade e da rede de ensino, a divisão das
Unidades Educacionais em quatro grupos foi a estratégia para a gestão do contrato e
também das empresas, pois, uma vez que houvesse contrato com uma só empresa e
qualquer tipo de problema fosse verificado, a operacionalização do Programa seria
prejudicada. O que parece ter dado margem para ampliação da atuação do setor
privado. Mais tarde, a partir da necessidade da abertura de outra licitação, essa divisão
alterou-se para cinco grupos, portanto cinco regiões e cinco empresas contratadas.
A composição dos grupos, que são os conjuntos constituídos pelas Unidades
Educacionais, está representada no Anexo 1 – quadro 2.
Os números propostos para a licitação de 460 unidades e 182.101 alunos
divergiam em aproximadamente 5% e 10%, respectivamente, do estudo preliminar à
terceirização em 1997, de 436 Unidades Educacionais e 166.664 alunos.
A implementação dos serviços deveria ser gradativa, em conformidade com o
cronograma pré-determinado no edital, no que se referia às Unidades Educacionais de
ensino fundamental, municipais e estaduais, podendo, posteriormente, abranger as
unidades de educação infantil: CEMEIs e EMEIs.
Estratégia importante a ser observada, tratando-se de mudança de procedimentos
de operacionalização bastante significativa, tanto para a Secretaria Municipal de
Educação-Coordenadoria de Nutrição, como também para as escolas.
Uma das condições de participação no processo licitatório era as empresas
interessadas na prestação do serviço fazerem uma vistoria técnica nas escolas, às suas
custas, examinando os locais dos serviços e suas dependências para obter sob sua
responsabilidade e risco todas as informações necessárias para preparar a proposta.
Essa vistoria nas escolas deveria ser realizada até o 10º dia útil anterior ao prazo limite
para a entrega dos envelopes para a licitação, como condição de participação.
Outra condição foi recolher garantia para licitar, que podia ser: caução em
dinheiro, títulos de dívida pública, fiança bancária, seguro garantia de seguradora
situada no Brasil ou em dinheiro através de cheque administrativo.
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Os valores variaram de R$ 38 a R$ 60 mil, conforme o grupo de interesse (A - R$
38 mil, B - R$ 56 mil, C - R$ 58 mil, e D – R$ 60mil).
Essa garantia foi devolvida aos perdedores da licitação após a publicação no Diário
Oficial do Município do ato que a homologou, mediante requerimento. Já para a
empresa vencedora da licitação, a garantia foi devolvida após o contrato assinado, caso
seu valor não tivesse sido utilizado para complementar o montante estabelecido do
valor do contrato (5%), previsto no artigo 56 da Lei Federal n. 8666/93 e suas
alterações.
Os estudos preliminares, a decisão da mudança do modelo de gestão, as etapas de
implementação, finalizando com a contratação das empresas para a prestação de
serviços desenharam a política para o Programa de Alimentação Escolar em Campinas, a
partir de 1997.
2.3. Caracterização dos atores envolvidos na implementação da gestão
terceirizada do Programa de Alimentação Escolar
O Programa de Alimentação Escolar por si só, durante toda sua história, mobilizou
atores dos setores público e privado pelas características de vulnerabilidade da
população atendida, da disponibilidade financeira e do caráter duradouro.
2.3.1. Atores governamentais
Especialmente em Campinas, a mudança do modelo de gestão mobilizou atores
governamentais, o setor público, como as Secretarias Municipais de Educação,
Administração, Finanças, Assuntos Jurídicos e o gabinete do Prefeito. Como foi possível
observar, houve interesses diversos e conflitantes dos vários segmentos,
concomitantemente.
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A caracterização em dois momentos, ou seja, até 1997, e após esse período, entre
1997 e 2000, é importante para verificar a mudança de papéis dos mesmos atores em
outro modelo de gestão.
A Secretaria Municipal de Educação, até 1997, foi responsável pela formulação da
política de alimentação escolar com bases na política do Governo Municipal estabelecida
pelo Gabinete do Prefeito, observando a legislação pertinente dos Governos Federal e
Estadual. Às demais Secretarias, com a especificidade que lhes competia, cabia
implementá-la, para a efetiva operacionalização do Programa.
A Secretaria de Administração era responsável por todo o procedimento
burocrático licitatório; a de Finanças, pela liberação das verbas de acordo com o
orçamento aprovado para a prestação desse serviço público, no exercício financeiro,
possibilitando a licitação; e ao Jurídico cabia a formalização dos contratos. A gestão dos
contratos de fornecimento era de competência da Secretaria de Educação, com o
acompanhamento e responsabilização da Coordenadoria de Nutrição.
A manutenção da infra-estrutura para a operacionalização na escola: estrutura
física da cozinha, despensa e refeitório, alocação e capacitação de mão-de-obra,
reposição de equipamentos e utensílios, em conjunto com o Departamento Pedagógico,
especificamente as Coordenadorias de Educação Infantil e Ensino Fundamental; e,
ainda, a logística de abastecimento, incluindo a aquisição dos gêneros alimentícios,
armazenamento e distribuição, além do acompanhamento, controle e supervisão técnica
às escolas, era da competência da Coordenadoria de Nutrição.
Os diretores também tinham o seu papel definido, sendo responsáveis pela gestão
do Programa no nível da escola, acompanhando as funções da cozinheira, fazendo a
relação do momento da refeição com a rotina escolar e ainda  sendo o elo de ligação da
escola com a Coordenadoria de Nutrição. Era o diretor quem recebia todas as
informações e as orientações necessárias no momento da supervisão técnica ou
capacitação, como subsídio para o acompanhamento diário da operacionalização do
Programa.
À cozinheira cabia receber os alimentos, conservar, utilizar adequadamente,
controlar estoque e uso diário, conforme orientação técnica; preparar a refeição de
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acordo com os cardápios pré-estabelecidos pela Coordenadoria de Nutrição, reportando-
se a ela caso fosse necessário, na pessoa do diretor e, na falta deste, ela própria. Para
as escolas estaduais que, até então, não tinham um funcionário específico para suprir as
funções da cozinheira, muitas vezes, era o diretor ou quem ele delegasse que tinha
essas atribuições.
A sociedade civil, o Conselho de Merenda Escolar (denominado posteriormente de
Conselho de Alimentação Escolar) e as escolas deveriam participar da formulação da
política do Programa de Alimentação Escolar e acompanhar a sua implementação, mas
esse segmento não teve grande expressão, apenas ações isoladas.
O Conselho Municipal de Alimentação Escolar existia na obrigatoriedade legal,
desde a década de 80, mas não de fato. Organizou-se somente por absoluta exigência
legal, em meados do segundo semestre de 2000.
Com a proposta de gestão terceirizada, no período compreendido entre 1997 até
2000, passou a ser de interesse de várias secretarias e do gabinete do Prefeito, a
formulação dessa política, e o papel dos atores mudou.
A Secretaria Municipal de Educação não foi soberana na formulação da nova
política. Participou, inicialmente, fornecendo os dados numéricos solicitados, porém era,
principalmente, a Secretaria Municipal de Administração que estava formulando a
política, com o apoio da Secretaria de Finanças e dos Assuntos Jurídicos, avalizada pelo
gabinete do Prefeito. Mesmo assim, foi nomeado para a presidir a Comissão Especial de
Licitação, responsável pela licitação das empresas terceirizadas, o único técnico da
Coordenadoria de Nutrição.
Por toda a análise documental, foi a Secretaria Municipal de Administração que
orientou a ação das demais secretarias, inclusive da Secretaria de Educação que ficou
sujeita às auditorias internas e externas e à definição do modelo de gestão.
À medida que ocorria a implementação do novo modelo de gestão, as escolas,
algumas direções, assim como algumas comunidades escolares começaram a se
manifestar, uma vez que não havia sido informado o procedimento das mudanças.
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Na escola, somente a cozinheira (em muitas das escolas, funcionária da empresa
terceirizada) era a responsável por todas as ações descritas acima, porém reportando-se
às empresas e não mais à Coordenadoria de Nutrição.
Ao diretor de escola cabia apenas a assinatura das planilhas de controle de
refeição, e essa atribuição para os diretores do Estado foi muito bem-vinda, pois não
precisariam mais se preocupar com a mão-de-obra e com o gás que eram elementos
dificultadores para a operacionalização do Programa.
A Coordenadoria de Nutrição perdeu seu atributo técnico e passou a ser o contato
entre as empresas contratadas e a Secretaria de Finanças, através do envio das faturas
para pagamento, apenas.
Secretaria de Educação Formulação da política de alimentação escolar 
Coordenadoria de Nutrição  
Gestão dos contratos 
 Logística de abastecimento  
Infra-estrutura 
Diretores  
Cozinheiras 
Gestão na escola 
Conselho de Alimentação Escolar Atuou apenas em 1990 
Secretaria de Administração Procedimento burocrático da licitação 
Secretaria de Finanças Liberação de verbas de acordo com o orçamento 
Secretaria de Assuntos Jurídicos Formalização dos contratos 
 
 
 
Atores governamentais até 1997
 
Secretaria de Educação Informações às demais Secretarias  
Coordenadoria de Nutrição Gestão dos contratos 
Diretores Gestão na escola 
Cozinheiras Gestão na escola 
Conselho de Alimentação Escolar Acompanhamento e controle, após set. 2000 
Secretaria de Administração 
Formulação da política de alimentação escolar 
Procedimento burocrático da licitação 
Secretaria de Finanças 
Formulação da política de alimentação escolar 
Liberação de verbas 
Secretaria de Assuntos Jurídicos 
Formulação da política de alimentação escolar 
Formalização dos contratos 
 
 
Atores governamentais após 1997
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2.3.2. Atores não governamentais
Entretanto, de maior expressão, foram os atores não governamentais, o setor
privado, representado pelas empresas detentoras dos contratos para a prestação dos
serviços relativos ao Programa de Alimentação Escolar, presente em toda a história,
uma vez que sempre foi necessário o Estado adquirir, no mercado, gêneros alimentícios
para viabilizar o atendimento aos alunos.
A t o r e s  n ã o  g o v e r n a m e n t a i s  a t é  1 9 9 7
A t o r e s  n ã o  g o v e r n a m e n t a i s  a p ó s  1 9 9 7
F o r n e c e d o r e s  d e
a l i m e n t o s  f o r m u l a d o s
p r o c e s s a d o s  b á s i c o s
F o r t e  i n f l u ê n c i a  n a  g e s t ã o  d o
P r o g r a m a ,  c o m  d i r e c i o n a m e n t o
n a  e s p e c i f i c a ç ã o  d o s  a l i m e n t o s
E m p r e s a s  c o n t r a t a d a s  p a r a  a
p r e s t a ç ã o  d e  s e r v i ç o s  d o
P r o g r a m a  d e  A l i m e n t a ç ã o  E s c o l a r
G e s t ã o  d o  P r o g r a m a  d e
A l i m e n t a ç ã o  E s c o l a r  s e m  a
s u p e r v i s ã o  d a  c o n t r a t a n t e  -
P M C
Sendo assim, a caracterização de cada uma das empresas contratadas para a
prestação de serviços do Programa de Alimentação Escolar pretende auxiliar o leitor
quanto à análise da adequação das mesmas à especificação exigida em edital, ou seja,
empresas especializadas para a prestação de serviços de preparo da alimentação, ao
modelo de gestão proposto e à especificidade da operacionalização do Programa.
Este item tem o objetivo de descrever a estrutura das empresas quanto à sua
natureza e quanto aos primeiros procedimentos administrativos e financeiros da
operacionalização do Programa. Já o Capítulo IV irá tratar da adequação das empresas e
do órgão gestor desse Programa no Município de Campinas aos pré-requisitos básicos
para a implementação de um serviço de alimentação, com base na avaliação realizada
pelo MEC/INEP, no nível nacional.
A terceirização foi implementada por etapas, em relação às regiões e não como
havia sido planejada a implementação gradativa em relação aos níveis de ensino,
primeiramente ensino fundamental e depois educação infantil.
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As primeiras regiões a terem o modelo de gestão do Programa modificado foram
as regiões Sul (grupo B) e a Oeste (grupo D) com as empresas I e II, respectivamente.
Caracterizou-se, inicialmente, a empresa I. Seu primeiro contrato social foi
realizado em 01 de março de 1990, com objeto de industrialização de refeições
comerciais. Em 11 de junho de 1997, ocorreu a alteração no contrato social, e o ramo
de atividade da empresa passa a ser fornecimento de refeições coletivas, merendas,
alimentação, serviços de refeições, nutrição e dietética; serviços de manutenção
preventiva e corretiva e comércio de gêneros alimentícios.
O contrato com a Prefeitura foi assinado em 11 de agosto de 1998, com valor
estimado em R$ 12.067.202,66, para o período de vigência de dois anos.
A primeira ordem de serviço foi dada em 03 de setembro de 1998, com prazo de
60 dias para o início das suas atividades nas escolas, e uma segunda ordem em 29 de
setembro de 1998, também com prazo de 60 dias para iniciar a prestação de serviços.
A empresa comunicou à Prefeitura, através de correspondência, em 03 de
setembro de 1998, que iniciaria os serviços no dia 14 do mesmo mês (PROTOCOLADO,
1997a).
A Secretaria Municipal de Educação, em 30 de setembro de 1998, informou ao
Prefeito que a primeira etapa da terceirização havia-se efetivado em 11 de setembro de
1998, e a segunda seria em 19 de outubro de 1998.
As primeiras notas fiscais, com data de 10 de setembro de 1998, foram
apresentadas à Coordenadoria de Nutrição para encaminhamento do pagamento sem
indicar nenhum período de prestação de serviços, e notas de 14 de setembro de 1998,
com vencimento em 22 de setembro de 1998, foram apresentadas apontando como
mês referência agosto de 1998, sendo que os serviços não tinham iniciado,
efetivamente.
A primeira planilha apontando o número de refeições servidas em escolas tem
datas de 14 a 19 de setembro de 1998 e notas de 26 de setembro de 1998 com
vencimento em 21 de outubro de 1998, apontando como referência o mês setembro de
1998 (PROTOCOLADO, 1997a).
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Passando para a empresa II, verifica-se que seu primeiro contrato social é de 14
de agosto de 1987 com o objeto de fornecimento de refeições e administração de
restaurantes.
Em 06 de fevereiro de 1998, foi feita a vigésima sétima alteração de contrato,
sendo objeto a prestação de serviços de administração de restaurantes em geral;
fornecimento de refeições diversas, fornecimento de refeições e administração de
restaurantes e cozinhas em hospitais, fornecimento de dietas gerais e específicas a
sadios e enfermos; preparo e distribuição de refeições a pacientes, funcionários, centro
de convivência infantil e serviços de lactário; preparo, fornecimento e distribuição de
merenda escolar e administração de lanchonetes; fornecimento de lanches diversos,
café, chá e sucos diversos, fornecimento de serviços de manutenção, limpeza,
segurança e vigilância não armada, conservação, serviços e recepcionistas, ascensorista,
telefonista e serviços de manutenção de jardins, comércio de gêneros alimentícios,
operacionalização dos serviços de nutrição, dietética, vendas de sorvetes para indústria
e assessoria técnica em alimentação. Nessa época, mantinha várias filiais.
O contrato da empresa com a Prefeitura teve o valor estimado de R$
12.067.202,66, para os dois anos de vigência, e foi assinado em 24 de agosto de 1998,
sendo a primeira ordem de serviço dada em 08 de setembro de 1998, e a segunda, em
29 de setembro do mesmo ano.
A empresa comunicou à Prefeitura Municipal de Campinas, em 10 de setembro de
1998, que iniciaria a primeira etapa das atividades no dia 16 do mesmo mês, e
informou, em 04 de outubro, que iniciaria a segunda etapa no dia 19.
As primeiras notas fiscais são de 21 de setembro, referentes ao período de 16 a 19
de setembro de 1998.
Após um ano aproximadamente de atendimento, em 23 de agosto de 1999, a
empresa enviou à Prefeitura correspondência solicitando pagamento imediato dos
valores em atraso que somavam R$ 4.316.434,73.  Em 02 de setembro, enviou outra
correspondência, informando que, em virtude dos atrasos de pagamentos superiores a
90 dias, estaria suspendendo o fornecimento da alimentação a partir de 03 de
setembro, com base na Lei Federal n. 8666/93, art. 78 inciso XV. Efetivamente, este foi
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o procedimento da empresa, deixando todas as unidades educacionais, daquela região,
sem atendimento (PROTOCOLADO, 1997a).
Para essa situação, caberia uma multa a ser paga pela empresa, de R$
3.897.019,33. Como houve uma rescisão amigável do contrato, a empresa não pagou a
multa, recebeu R$ 3.453.147,77 que era o valor devedor pelos serviços prestados com
20% de desconto concedido pela empresa à Prefeitura Municipal de Campinas, e
recebeu também sua caução45 de R$ 649.503,33.
O atendimento a essa região passou a ter contratação emergencial46 e,
posteriormente, foi feita outra licitação para este grupo D / região Oeste, desmembrado
em duas regiões: Sudoeste e Noroeste.
Em seguida, iniciaram outras duas empresas, a III e a IV.
A análise da empresa III revela que a data do primeiro contrato de constituição de
sociedade é de 19 de agosto de 1988, com objeto de importação, comércio e
exportação de produtos alimentícios, de higiene de toucador de limpeza.
Em 15 de janeiro de 1997, foi feita a trigésima quinta alteração no contrato social
da empresa com os seguintes objetos: prestação de serviços de estudos, organização,
implantação e administração de sistemas e/ou convênios de qualquer natureza,
especialmente relativos a refeições, transportes, creches, férias, lazer, entretenimento,
promoção e outros, inclusive, por meio da emissão e fornecimento de vales, cartões ou
cupons; prestação de serviços de assessoria técnica e treinamento e desenvolvimento e
implantação de programas e sistemas nas áreas de administração, alimentação, vendas,
promoção publicitária, processamento de dados, nutrição, transportes, creches, férias,
lazer, entretenimento, incentivo, motivação; a prestação de agenciamento de negócios e
de propaganda e publicidade; o preparo e fornecimento de alimentação, refeições e
                                                          
45 Caução: garantia contratual  prevista na Lei Federal de Licitações e Contratos, n. 8666/93, atualizada pela Lei n.
8883/94, em seu artigo 56.
46 O atendimento da região Oeste (grupo D) foi feito através de contratação direta, modalidade de licitação possível
quando fica caracterizada a urgência de atendimento da situação, podendo ocasionar prejuízo ao município. A
empresa II encerrou suas atividades em 03 de setembro, e no dia 10 de setembro, já havia um novo protocolado de
n. 56088/99, contratando os mesmos serviços solicitados no protocolado n. 48852/1997. A Secretaria Municipal de
Educação justificou a urgência em normalizar o atendimento em 89 escolas para cerca de 50 mil alunos, consultando
as mesmas empresas que já prestavam os serviços em outras regiões da cidade, tendo como vencedora a empresa
III, por um período estimado de 180 dias.
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outras preparações em restaurantes, lanchonetes, bares, cozinhas industriais, públicos
ou privados, em seu nome ou de terceiros; a comercialização e distribuição de bens,
equipamentos e utensílios, para restaurantes, gêneros e produtos alimentícios,
utilidades domésticas e artigos de lazer, filmes fotográficos, miudezas e brinquedos em
geral, outros produtos; prestação de serviços de estocagem, armazenamento,
distribuição e entrega domiciliar de produtos em geral; fornecimento ou locação de bens
materiais, equipamentos, matérias-primas, produtos, mão-de-obra e serviços vinculados
ao objeto social; prestação de serviços de administração de centro de vida coletiva,
recepção, limpeza, entretenimento e lazer, hospedagem, translado de bens ou pessoas,
preparo e fornecimento de refeições e outros serviços auxiliares, inclusive em locais
destinados as atividades de prospecção, extração e exploração de petróleo e gás, em
terra ou mar; fornecimento de cestas de alimentos e produtos de higiene e limpeza47.
Esse mesmo contrato listou 18 filiais. Houve mudança no contrato social em 04 de
setembro de 1998, quando ingressou outra sociedade constituída em 29 de maio de
1998. Nesse contrato ficaram declaradas 8 filiais.
A região a ser atendida com essa empresa foi a Leste e parte da Oeste (grupo C),
com um contrato estimado em R$ 11.901.756,01, assinado em 30 de novembro de
1998.
A primeira ordem de serviço foi em 19 de janeiro de 1999, para atender 50% das
escolas, e a segunda ordem foi dada em 04 de março de 1999, para o atendimento das
escolas restantes da região proposta.
As primeiras notas fiscais referiram-se ao período de 24 a 26 de fevereiro de 1999.
Finalmente, a empresa IV, que teve o seu primeiro contrato de constituição de
sociedade em 01 de março de 1982, com o objeto de fornecimento de refeições e
marmitas. Em 01 de agosto de 1983, o nome foi alterado, com o objeto de cozinha
industrial, restaurante, fornecimento de marmitas, bem como buffet. Em 01 de março
de 1990, o nome da empresa foi alterado novamente, com objeto de exploração do
ramo de cozinha de refeições coletivas.
                                                          
47 Entre tantos objetos passíveis de execução pela empresa, também estava relacionado o preparo e fornecimento de
alimentação de maneira geral, sem que atendesse a especificidade do edital.
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Para a região Norte (grupo A), o valor estimado do contrato foi de R$
7.370.952,04, para dois anos de vigência, assinado em 09 de março de 1999. Essa
empresa iniciou a prestação de serviços na sua região sem ordem de serviço
formalizada, e as primeiras notas fiscais referiram-se ao período de 07 a 10 de abril de
1999.
A licitação referida anteriormente, realizada para substituir a contratação direta da
empresa que atendeu a região Oeste, na desistência da empresa II, teve seu
procedimento licitatório iniciado em 13 de setembro de 1999 e mais duas empresas
foram contratadas, eram agora seis empresas prestando serviços de alimentação escolar
no município de Campinas.
A quinta empresa foi a V, para a região Sudoeste com o valor de R$
16.172.765,75, e a sexta empresa foi a empresa IV, que era a mesma já contratada
anteriormente para a região Norte, agora também para a região Noroeste com o valor
de R$ 8.129.470,44.
Os dois novos contratos foram assinados em 25 de maio de 2000, sendo dada a
primeira ordem de serviço no mesmo dia, com prazo de 7 dias para o início.
As primeiras notas fiscais têm data de 05 de junho de 2000, apontando o período
de prestação de serviços de 29 de maio a 02 de junho de 2000.
Nessa licitação realizada para a substituição da empresa II, a empresa IV foi
contratada novamente, e sua caracterização foi exposta acima.
A empresa V foi a última contratada do segundo processo licitatório para prestar o
serviço de Alimentação Escolar em Campinas.
Ela foi constituída em 17 de abril de 1997, com os seguintes objetivos: comércio
atacadista e varejista de produtos e gêneros alimentícios em geral, bem como produtos
de higiene e limpeza; preparo e fornecimento de alimentação, refeições e outras
preparações em restaurantes, lanchonetes, bares, cozinhas industriais, públicos ou
privados, em seu nome ou de terceiros; comercialização e distribuição de bens,
equipamentos e utensílios para restaurantes, cozinhas industriais e refeitórios;
importação e exportação de produtos e gêneros alimentícios em geral, bem como
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produtos de higiene e limpeza: fornecimento de cestas de alimentos e produtos de
higiene e limpeza.
A sociedade era gerida e administrada por sócia cotista (50% do capital) que
também representava outra empresa cotista (50% do capital).  Em 14 de fevereiro de
2000, aconteceu a 6ª alteração no contrato social, com o objetivo: comércio atacadista
e varejista de produtos e gêneros alimentícios em geral, bem como produtos de higiene
e limpeza; preparo e fornecimento de alimentação, refeições e outras preparações em
restaurantes, lanchonetes, bares, cozinhas industriais, públicos ou privados;
comercialização e distribuição de bens, equipamentos e utensílios para restaurantes,
cozinhas industriais e refeitórios; fornecimento de cestas de alimentos e produtos de
higiene e limpeza.
Observação interessante é a alteração dos objetos de contrato de algumas
empresas com datas muito próximas à licitação e com objetivos semelhantes ao objeto
de licitação para a contratação de empresas para terceirização do Programa de
Alimentação Escolar. Isso pode significar que as empresas contratadas não atendiam,
definitivamente, ao objeto principal da licitação, o de serem empresas especializadas
para a prestação de serviços de preparo da alimentação com fornecimento de todos os
insumos, distribuição nas unidades educacionais, prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, conforme descrito nos
processos licitatórios (PROTOCOLADO, 1997a; PROTOCOLADO, 1999b).
O Anexo 1 - quadro 3 apresenta o resumo dos dados dos contratos com as
empresas terceirizadas, sintetizando as informações contidas no texto e ressaltando as
contradições no levantamento dos dados para a formulação da política de gestão do
Programa e para o momento seguinte, o da implementação.
O quadro X apresenta a sinopse das etapas da implementação do novo modelo de
gestão do Programa de Alimentação Escolar, no município de Campinas, o terceirizado.
Pretende, também, auxiliar a compreensão dos fatos, cronologicamente, demonstrando,
através das etapas fundamentais, o conflito de interesses dentro da própria estrutura da
Prefeitura Municipal de Campinas.
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QUADRO X: Etapas da implementação da gestão terceirizada do Programa de
Alimentação Escolar em Campinas, 1997 a 2000
 ANO MÊS  ETAPAS FUNDAMENTAIS
 Abril • Visitas às escolas municipais por auditores internos.
 Maio • Relatório da auditoria apontando deficiências na operacionalização doPrograma.
 Julho
• Relatório solicitado pela Secretaria Municipal de Administração, para a
Coordenadoria de Nutrição, iniciando estudos de viabilização da terceirização
do Programa de Alimentação Escolar.
 Agosto
• Dia 06, início do primeiro processo licitatório da prestação de serviços de
terceirização.
• Relatório de consultoria empresarial, com informações de custos, número de
Unidades Educacionais e de alunos atendidos pelo Programa, por solicitação da
Secretaria Municipal da Administração.
• Dados divergentes aos apresentados no relatório anterior, elaborado pela
própria Coordenadoria de Nutrição.
• Dia 30, o modelo de gestão do Programa de Alimentação Escolar foi acatado
pelo Prefeito Municipal, por ato publicado no Diário Oficial do Município.
• Contratada empresa especializada para prestação de serviços de consultoria
técnica, com o objetivo de apropriação dos custos do Programa.
 Setembro • Empresa de Consultoria Técnica assinou o contrato, recebeu ordem de serviçodia 22 e entregou relatório conclusivo em 06 de outubro.
 1997
 Outubro
• Relatório contratado continha os mesmos dados apresentados em relatório à
Secretaria de Administração, em agosto.
• Dia 15, a Secretaria Municipal de Educação não endossou as conclusões do
relatório da empresa de auditoria.
 Fevereiro • Abertura de licitação para contratação de quatro empresas.
 Agosto • Empresa I assinou contrato, R$ 12.067.202,66 - região Sul / grupo B.• Empresa II assinou contrato, R$ 12.067.202,66 - região Oeste / grupo D.
 Setembro • Empresa II suspendeu a prestação dos serviços.• Contratação direta de empresa para atender a região Oeste.
 1998
 Novembro • Empresa III assinou contrato, R$ 11.901.756,01, região Leste e parte da Oeste/ grupo C.
 1999  Março • Empresa IV assinou contrato, R$ 7.370.952,04, região Norte / grupo A.
 2000  Maio • Empresa V assinou contrato, R$ 16.172.765,75 região Sudoeste / grupo D.• Empresa IV assinou contrato, R$ 8.129.470,44 região Noroeste / grupo D.
Dado o arcabouço institucional do Programa, considerou-se importante a
caracterização das empresas, para que, neste contexto, fosse analisada a
operacionalização do novo modelo implementado para a sua gestão, no próximo
capítulo.
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 CAPÍTULO IV
IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR EM CAMPINAS - SP
1. Análise do processo de implementação
Os estudos de implementação são de grande importância na análise de uma
política pública. É nesse momento que entram em ação os atores na área política do
processo de implementação, quando vão surgir os jogos de conflitos e interesses.
O estudo sobre a implementação do novo modelo de gestão do Programa de
Alimentação Escolar, em Campinas, inseriu-se no campo de avaliação de programas
sociais. Para tanto, decidiu-se o acompanhamento do período de 1997 a 2000, período
em que se instalou a terceirização de todos as ações que envolviam a sua execução.
Para viabilizar a investigação proposta, dividiu-se a pesquisa em duas dimensões.
A primeira dimensão, a conceitual, contemplou a inserção do Programa no
contexto sócio-político-econômico e cultural, isto é, uma análise teórica do Programa,
suas políticas de gestão, seus conceitos básicos como centralização e descentralização.
Em seguida, a análise da arena em que se constituiu o Programa, seus espaços
institucionais e sua entidade executora com seus respectivos níveis de decisão: macro e
micro. Os atores governamentais e os não governamentais: os setores público e privado
foram analisados, bem como as estratégias de implementação, desenho do Programa,
estrutura organizacional, sistemas de acompanhamento e controle, formas de
participação da sociedade e financiamento do Programa.
A segunda dimensão constituiu-se de um estudo de caso: o Programa de
Alimentação Escolar no Município de Campinas, que foi escolhido pela dimensão e
complexidade do seu atendimento, além das alterações no modelo de gestão, ocorridas
durante os últimos anos. Nesta dimensão, relatou-se o histórico do Programa no
102
município, relacionando com os momentos políticos, estrutura organizacional para a
gestão e a atuação do Conselho de Alimentação Escolar.
Para conhecer os fluxos institucionais do Programa, foi pesquisada a
documentação existente, colocando em foco as questões administrativas, técnicas e
políticas da gestão do Programa.
A análise da implementação do novo modelo em Campinas teve sempre como
referência a avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, realizada pelo
MEC/INEP em 1998, cujo objetivo central era avaliar o processo de implementação e
desempenho de programas federais descentralizados.
 Este estudo identificou que a implementação do Programa descentralizado privilegiou a
desconcentração e autonomização, tendendo ao fortalecimento dos municípios e das
escolas, porém o acompanhamento técnico e administrativo tornou-se ainda mais
necessário.
As dimensões do Programa, a heterogeneidade da rede, a incapacidade de gestão
dos municípios e das escolas, as falhas de comunicação, manutenção de tradições e
estilos de gestão centralista etc. foram dificuldades observadas na gestão do Programa
de Alimentação Escolar, no país. Porém estas dificuldades não foram atribuídas a um ou
outro modelo de gestão, especificamente.
Pôde-se observar, no decorrer da avaliação do Programa em Campinas, que a
Secretaria Municipal de Educação, ao optar pelo modelo de gestão terceirizada do
Programa de Alimentação Escolar, não considerou questões relativas à capacitação
profissional da equipe gestora, assim como as questões básicas operacionais do
Programa, como infra-estrutura física e de pessoal, e logística, conforme refere a
avaliação nacional do Programa (BRASIL,1998b).
Porém os ambientes estratégico, organizacional, econômico, social, jurídico-legal,
tecnológico e político que condicionam de maneira efetiva e determinante o processo de
terceirização, segundo Giosa (1997), existiam na década de 90, na Prefeitura Municipal
de Campinas. Talvez, esta tenha sido a justificativa para a opção feita.
A falta de capacidade técnica e administrativa da equipe gestora da Secretaria
Municipal de Educação, na época, em relação à operacionalização do Programa em
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todos os aspectos, e a falta de experiência na administração do serviço de alimentação
para escolas, aliada ao desconhecimento dos reais objetivos e das necessidades
específicas do Programa, por parte das empresas contratadas, dificultou sobremaneira a
gestão das mesmas no decorrer do período.
Como o gestor municipal, geralmente, sente-se desobrigado à medida que
terceiriza esse serviço, que é muito específico, requer uma logística bastante eficiente
por ter atendimento descentralizado simultâneo, tornando-o desgastante e oneroso; o
controle, a supervisão, o domínio técnico das tarefas a serem executadas, enfim, a
gestão geral por parte dos mesmos deixa de existir. Especialmente em Campinas, que
sequer gerenciou os contratos firmados com as empresas prestadoras de serviços,
permitindo, no decorrer do processo de terceirização, vários desvios nos procedimentos,
preliminarmente descritos em edital.
Para a análise proposta, utilizou-se, então, das seguintes variáveis: infra-estrutura
física e recursos humanos, abastecimento e cardápio, informação, acompanhamento e
controle, gestão administrativa, recursos financeiros e educação alimentar.
 1.1. Caracterização da infra-estrutura física e de pessoal para a
operacionalização administrativa e técnica
A estrutura física da cozinha, despensa e refeitório; os equipamentos e utensílios
de cozinha; o combustível necessário; e, ainda, o pessoal disponível para a execução
das tarefas, adequados ao modelo de gestão proposto, constitui o conjunto de infra-
estrutura fundamental necessário para a efetiva operacionalização do Programa de
Alimentação, na escola, além da direção e demais funcionários administrativos.
A infra-estrutura para a gestão no nível central, composta pelos funcionários
técnicos: nutricionista, técnico de nutrição; administrativos; e os de apoio como
carregadores e motoristas; os meios de transporte, informação e capacitação; o local
para armazenamento dos alimentos e outros insumos etc. também é igualmente
importante e inter-relacionada com a escola. Qualquer um desses recursos, analisados
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independentemente ou no conjunto, tem importância vital para a qualidade da
operacionalização do Programa.
Na visão geral, quanto às condições de infra-estrutura física e insumos básicos,
procedimentos e rotinas, o PNAE, obteve bons resultados segundo a avaliação do
MEC/INEP.
Porém, embora no panorama nacional a infra-estrutura para o Programa seja boa,
é absolutamente comum verificar a dificuldade de gestão das questões logísticas,
técnicas e também da inserção do Programa no projeto pedagógico da escola, pela
entidade executora.
No nível administrativo, o Programa enfrentou inúmeras dificuldades e resistências.
Afinal, um grande Programa com distribuição diária de alimentos, herdeiro de absoluta
centralização, na esfera federal, do financiamento, da aquisição de gêneros alimentícios,
dos mecanismos de distribuição, de supervisão e controles, dificilmente teria deixado de
tramar o resistente tecido armado pelos interesses, pela cultura e pelas práticas
centralistas (DRAIBE, 1998).
As Secretarias Municipais de Educação, geralmente como entidades executoras do
Programa, deveriam exercer algumas funções básicas no planejamento e execução de
atividades como: planejamento dos cardápios; planejamento de aquisição de gêneros
alimentícios de acordo com os cardápios pré-estabelecidos, contemplando as normas do
Programa; distribuição dos alimentos adequada ao prazo de utilização no cardápio e a
quantidade necessária às Unidades Educacionais; informações sistematizadas aos
diretores da Rede Municipal de Ensino e também da Rede Estadual, se for o caso, para
a normatização do Programa; desenvolvimento profissional periódico com os
funcionários operacionais da cozinha de todas as unidades da Rede Municipal e também
da Rede Estadual, se for o caso, para normatizar procedimentos do Programa, entre
outros; ações de Educação Alimentar com professores, prioritariamente de educação
infantil.
Porém a entidade executora contou sempre com número reduzido de funcionários
designados à gestão e ao acompanhamento do Programa, embora seja um Programa
que, desde seu início, teve estrutura própria.
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O estudo nacional revela que, em geral, o número de cozinheiras disponibilizadas
para o Programa é grande, considerando o número de escolas atendidas, logicamente
um profissional de vital importância (BRASIL, 1998b).
Mas, freqüentemente, as cozinheiras, além das suas atividades, desempenham
outras tantas funções dentro das escolas como as de servente, zeladora, auxiliar de
serviços gerais, porteira, monitora etc.
A solução encontrada por alguns municípios para os inúmeros entraves na
contratação de pessoal específico, cozinheiras e ajudantes de cozinha, tem sido a
terceirização da mão-de-obra. Porém, pela alta rotatividade observada no caso de
Campinas, no período da gestão terceirizada, e ainda na maioria das vezes a baixa
qualificação do funcionário, o desempenho das funções específicas quanto à
manipulação, preparo e conservação de alimentos ficam perigosamente prejudicadas.
Entretanto a contratação de mão-de-obra própria, principalmente nos grandes
municípios, por concurso público, tornando efetivo o funcionário no seu quadro, pode vir
a ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal48.
Como categoria do trabalhador, a nomenclatura usual para o Programa e seus
trabalhadores deve ser revista, uma vez que a merendeira, como é comumente
chamada, tem suas tarefas restritas à preparação de merenda, isto é, lanche reduzido
e, com isso, está determinada a não ter outro campo de trabalho a não ser a escola. Já
como cozinheira ou ajudante de cozinha está denominada adequadamente,
primeiramente para atender ao próprio Programa, sendo seu agente principal, e depois,
ao mundo do trabalho.
Em Campinas, as empresas contratadas para a gestão do Programa ficaram
obrigadas a utilizar funcionários efetivos (cozinheiras e ajudantes de cozinha) da
Prefeitura Municipal de Campinas, na grande maioria das vezes mulheres, que
apresentavam diversas doenças ocupacionais, causadas pelas más condições estruturais
das cozinhas, equipamentos e utensílios. E, ainda, contratar funcionários temporários
                                                          
48 Lei Complementar n. 101, de maio de 2000, que estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. Em especial na Seção II –
“Das despesas com pessoal”, Subseção I “Definições e limites”.
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para serem adaptados às necessidades dos serviços, numérica e qualitativamente,
desde que fosse mão-de-obra especializada. As empresas ressarciam a Prefeitura por
utilizar a mão-de-obra própria (cozinheiras e ajudantes de cozinha) em várias escolas.
Porém o ressarcimento ficava condicionado a índices de salários muito abaixo dos pagos
pela Prefeitura às funcionárias que ainda estavam lotadas nas escolas como cozinheiras
ou ajudantes, assim como os benefícios. Com esse procedimento, a Prefeitura arcava,
ainda, com a diferença dos valores pagos às cozinheiras.
O projeto de treinamento da mão-de-obra tanto dos funcionários da Prefeitura
quanto dos contratados terceirizados pelas empresas prestadoras do serviço deveria ser
apresentado à Secretaria Municipal de Educação-Coordenadoria de Nutrição para a
devida análise e adequações.
De maneira geral, a avaliação nacional mostrou que a capacitação da mão-de-obra
operacional tem colaborado muito para o preparo de refeições, no decorrer de todos
esses anos em que o Programa se desenvolve. E, geralmente, as cozinheiras das
escolas municipais são mais bem treinadas que as das estaduais, isso se deve ao
avanço da descentralização na municipalização.
A capacitação dos funcionários administrativos, diretores, coordenadores e demais
membros das entidades executoras ainda se mostrou insuficiente, quando avaliada no
nível nacional, apontando a necessidade dos técnicos, gestores do Programa na
entidade executora também estarem inseridos em programas de capacitação, incluindo
os nutricionistas.
Essa ação, por mais tímida e insuficiente que seja nos municípios, não deve sofrer
qualquer interrupção, considerando qualquer modelo de gestão implementado.
Assim como a capacitação, o sistema de informação da entidade executora para a
unidade educacional e vice-versa deve auxiliar na operacionalização do Programa e não
há como negar que a informação é de fundamental importância para o sucesso do
Programa, estando de acordo com a modalidade de descentralização.
Os próprios meios de que se dispõe para esse fim, talvez com a automação cada
vez mais crescente, possam viabilizar informações via rede de informática, no futuro.
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Ainda como qualificação, as empresas participantes da licitação da terceirização do
Programa de Alimentação Escolar em Campinas precisaram apresentar planta ou
memorial descritivo, se houvesse, das instalações referentes à unidade de pré-
processamento de alimentos, em não havendo, apresentariam o projeto.
Esse requisito, se avaliado tecnicamente, não teria a menor necessidade, tratando-
se do modelo de gestão escolhido, porém todas as empresas que participaram da
licitação apresentaram o projeto solicitado. A unidade de pré-processamento seria útil,
se acaso não existissem as cozinhas nas escolas para operacionalizar todo o processo de
elaboração da refeição como existe no município de Campinas. Foi solicitado, também
em edital como qualificação das empresas para a licitação, transporte dos alimentos
pré-processados, e processamento e distribuição nas respectivas Unidades Educacionais,
com a utilização dos equipamentos e utensílios mínimos necessários. A exigência de
instalação de unidade de pré-processamento, em 60 dias corridos, nunca foi atendida e
tampouco cobrada pelo poder público.
Outras exigências foram feitas, como a instalação de um balcão térmico em cada
uma das Unidades Educacionais de ensino fundamental, para distribuição das refeições
aos alunos e o transporte dos alimentos pré-processados até os locais de distribuição
nos horários pré-estabelecidos, em pelo menos um veículo frigorificado, utilizando
equipamentos adequados. A unidade de pré-processamento dos alimentos não existiu
em nenhuma das regiões, a instalação dos balcões térmicos não ocorreu em nenhuma
das Unidades Educacionais, nem tampouco, em nenhum momento, foi utilizado
qualquer alimento pré-processado, pelo Programa, nesse período (PROTOCOLADO,
1997a).
Os equipamentos e utensílios disponíveis nas cozinhas das unidades puderam ser
utilizados pelas empresas, complementando-os quando necessário, assim como fazendo
a manutenção dos mesmos.
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 1.2. Gestão do abastecimento e elaboração de cardápio
A aquisição de gêneros alimentícios é uma das questões estruturais do Programa.
Na avaliação do Programa de Alimentação Escolar, no nível nacional, foi verificado que,
freqüentemente, ocorre falta de gêneros alimentícios por fatores diversos como: atraso
nas entregas, não disponibilidade efetiva de gêneros por questões gerenciais ou
financeiras do município, e até mesmo envio de gêneros alimentícios para as escolas
com prazo de validade expirado. Essas ocorrências não são prerrogativas de nenhum
modelo específico de gestão. Na terceirização, essas ocorrências existem, agravadas
geralmente pela baixa qualidade dos alimentos.
O atraso na entrega e a não disponibilidade efetiva de gêneros podem ser
ocasionados pela falta de planejamento na compra e, conseqüentemente, na
distribuição dos mesmos às Unidades Educacionais. Da mesma forma, a entrega de
gêneros com data vencida. Neste caso, os procedimentos inerentes ao PNAE, quanto às
questões de controle de qualidade, conforme legislação sanitária vigente e, também, a
legislação federal própria para operacionalização desse Programa, estão sendo
desconsideradas.
São apontadas outras razões para a falta de gêneros no Programa, segundo a
avaliação nacional, como a deterioração e o furto. Para essa situação, ações técnicas
específicas quanto ao planejamento de compra e distribuição às escolas, agregadas a
orientações de técnicas de armazenamento, conservação e utilização dos alimentos e
controle poderiam intervir de maneira satisfatória. É essencial a supervisão técnica por
nutricionista, nas escolas e almoxarifado.
Por todos os procedimentos rotineiros do Programa, observados e relatados, fica
evidente que a questão central dele é a gestão propriamente dita, e não o tipo de
gestão implementada no município, pois qualquer modelo é passível de impedimentos
para o seu bom desenvolvimento.
Analisando o período da terceirização do Programa em Campinas, por exemplo,
pôde-se notar, no edital de licitação, que a distribuição de gêneros para as Unidades
Educacionais não teve o controle da Secretaria Municipal de Educação, portanto a
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gestão ficou comprometida, pois só deveria ser feita mediante ordem de serviço
semanal originada pela Coordenadoria de Nutrição, o que aconteceu somente na
primeira entrega. Nas Unidades Educacionais, os gêneros e outros insumos como
material de limpeza, uniformes etc. eram recebidos sem documento fiscal. Não foi
estabelecido de maneira clara no edital como seria o documento fiscal entregue a cada
escola, além disso, os recebimentos eram feitos pelas próprias funcionárias das
empresas contratadas sem parâmetros para a conferência: relação de gêneros a ser
entregue em quantidade e tipo.
Os gêneros alimentícios e outros insumos referentes ao cardápio proposto para o
abastecimento semanal ou quinzenal eram entregues em quantidades insuficientes ao
número de alunos e freqüência de consumo, além da qualidade ruim, segundo
depoimentos de diretores de escolas e administradoras de Centros Municipais de
Educação Infantil.
Contraditoriamente, existiu no edital uma referência quanto à entrega de refeições
nas escolas, nos horários especificados e quantidades estipuladas em ordens de serviço
semanais que seriam expedidas pela Coordenadoria de Nutrição. Se assim fosse, o
Programa teria refeições transportadas, caracterizando um outro modelo de gestão,
possivelmente o de cozinha central e não o que estava sendo implementado no
município com a preparação das refeições em cada escola, na sua própria cozinha.
Como se pode verificar, a gestão operacional e técnica do Programa inicia-se
desde a determinação das especificações técnicas para o edital, pois é nele que as
regras são estabelecidas, quando realmente se sabe quais são elas.
Na gestão terceirizada, em Campinas, a responsabilidade da elaboração dos
cardápios era das empresas, e sua composição quanto ao aspecto nutricional, qualidade
e quantidade dos gêneros alimentícios, e ainda a adequação ao nível de ensino não era
analisada pela Coordenadoria de Nutrição.
A proposta do PNAE é a de que a elaboração do cardápio seja de responsabilidade
do município, contemplando a adequação dos gêneros alimentícios à população alvo;
contemplando a vigilância sanitária e a supervisão do preparo e da distribuição das
110
refeições, desde que o município tenha infra-estrutura específica para isso49. Da mesma
forma, os serviços prestados pelas empresas contratadas, em Campinas, deveriam
obedecer aos princípios de nutrição e dietética, como também às exigências da
vigilância sanitária.
Para a elaboração do cardápio devem ser considerados os aspectos técnicos,
como: valores nutricionais dos alimentos, adequação da preparação à fase de
desenvolvimento do aluno, hábitos alimentares, horário de distribuição da refeição
adequado ao período de permanência do aluno na escola; os aspectos estruturais,
como: condições de preparo e distribuição do alimento ao aluno; e os aspectos
econômicos, como o custo, clima e sazonalidade dos alimentos relacionados ao
financiamento do Programa, seja qual for o modelo de gestão implementado.
Assim como a elaboração de cardápio, a orientação de substituições de alimentos
para os cardápios existentes deve existir nas Unidades Educacionais, considerando a
composição nutricional e as implicações logísticas para o abastecimento.
O cardápio afixado na escola e acessível aos alunos e à comunidade pode ser,
desde que esteja nutricionalmente correto, uma ação de caráter pedagógico do
Programa de Alimentação, permitindo o acesso público a uma proposta de rotina
alimentar adequada.
Segundo Draibe (1998), em 45% das escolas do país, existiu o reforço da merenda
com gêneros vindos do Estado, Prefeitura, Associação de Pais e Mestres-APM- ou outras
fontes ou de várias delas associadas. Esse reforço, que significou até 30% do valor do
repasse do Governo Federal deveria ser regularizado e avaliado com critério, pois, se
existir permissão para entrada de gêneros alimentícios na escola, de outras fontes que
não sejam as controladas pela Vigilância Sanitária (Estado/Prefeitura), os riscos de
doenças veiculadas por alimentos serão bastante maiores e sem ter a responsabilização
técnica para qualquer eventualidade que possa ocorrer.
Geralmente, a cobertura nutricional do Programa é muito aquém do proposto,
basicamente pela falta de disponibilidade orçamentária na contrapartida dos municípios,
                                                          
49 O cardápio para o atendimento do Programa de Alimentação Escolar deve ser elaborado por nutricionista
estabelecido pela Medida Provisória n. 1979-19 de 02 de junho de 2000, artigo 6º e suas reedições.
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seguida da necessidade de infra - estrutura mínima adequada das cozinhas para a
produção de refeição que garanta um aporte nutricional adequado dentro de normas de
vigilância sanitária.
O cardápio proposto pelas empresas contratadas, sem a análise do gestor público,
muitas vezes, implicou problemas de aceitabilidade e inadequação nutricional. A meta
por baixos custos e maior número de refeições servidas sempre foi um agravante para a
operacionalização do Programa  na gestão terceirizada.
1.3. Sistemas de informação, acompanhamento e controle
A informação, no sentido amplo, isto é, entre a Secretaria Municipal de Educação-
Coordenadoria de Nutrição e os órgãos responsáveis pela operacionalização do
Programa no nível central (as outras secretarias envolvidas nas aquisições de gêneros e
nos pagamentos); entre a Coordenadoria de Nutrição e as demais Coordenadorias da
Secretaria de Educação que são a de Educação Infantil, a de Ensino Fundamental, a do
Controle Financeiro, a de Suprimentos e de Arquitetura; entre a Coordenadoria e os
seus funcionários diretos e do almoxarifado; a Coordenadoria e as escolas e a
Coordenadoria com os Dirigentes Regionais de Ensino do Estado compreende a primeira
etapa de um sistema de informação que se pode denominar completo e ideal. E isso foi
o que ocorreu no momento anterior à terceirização do Programa. O que não garantia
que as ações fossem executadas por cada um dos atores.
Na terceirização, os elos da Secretaria Municipal de Educação, como gestora do
Programa, com os demais segmentos foram rompidos. E as ações posteriores de
acompanhamento e controle tornaram-se inexistentes. Haja vista que, para a
implementação do novo modelo de gestão desse Programa foi dado início
simultaneamente para todos os níveis de ensino (escolas de ensino fundamental e de
educação infantil) de cada uma das regiões, desrespeitando, mais uma vez, as
exigências do edital que estabelecia a necessidade de implementação gradativa,
iniciando pelas escolas de ensino fundamental; e sem a preocupação com a mudança
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das rotinas na Unidade Educacional, principalmente as de educação infantil que
atendiam às crianças, respeitando às especificidades das necessidades alimentares de
cada fase de desenvolvimento. E, ainda, sem a devida comunicação com os diretores e
demais funcionários da escola, chegando até mesmo, conforme depoimentos de
administradores de Centro Infantil, haver várias escolas que não receberam uma visita
sequer de supervisor, seja da Secretaria ou da empresa.
Para o bom desenvolvimento do Programa, na Unidade Educacional, é importante
a coerência nas orientações no momento da supervisão, pois pessoas com acúmulos
diferenciados, técnicos ou administrativos podem não contribuir, quando o fazem.
Nesse aspecto, o Programa tem falhado, segundo a avaliação nacional, pois a falta
de orientação para a supervisão, a inexistência ou até mesmo o despreparo dos poucos
profissionais existentes neste campo o tornam vulnerável à orientação de pessoas
leigas, inclusive dos próprios conselheiros do Conselho de Alimentação Escolar, que
podem supervisionar e orientar as atividades técnicas inerentes ao Programa, dando a
ele um caráter altamente doméstico.
A questão alimentar é complexa, e os processos que sofrem os alimentos da
produção até o preparo, são de extrema sutileza. Portanto qualquer falha de
procedimento pode causar danos à saúde, sendo extremamente necessária a orientação
técnica capacitada e o estabelecimento de cronograma de supervisões técnicas por
nutricionistas às Unidades Educacionais, enquanto outras visitas a título de fiscalização e
orientação geral do Programa podem também ocorrer, concomitantemente.
Portanto a supervisão é a ação técnica mais importante na operacionalização do
Programa, viabilizando a correção de procedimentos in loco e subsidiando o nível
central, para a sua reavaliação sistemática.
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A metodologia de trabalho proposta pelo edital de licitação para a
operacionalização do Programa, em Campinas, incluía o desenvolvimento do Manual de
Boas Práticas50, elaborado pelas empresas contratadas, com a aprovação da
Coordenadoria de Nutrição. Esta foi uma das ações que ocorreu da maneira prevista e
era um parâmetro para a supervisão técnica na cozinha da escola, pela empresa
contratada.
A fiscalização dos serviços estava estabelecida no item 20: “da fiscalização” do
primeiro edital licitatório (PROTOCOLADO, 1997a), e estabelecia que a administração
municipal exerceria a mais ampla fiscalização da execução dos contratos, delegando os
poderes necessários aos órgãos envolvidos, devendo as empresas contratadas
permitirem o acesso das pessoas credenciadas para a fiscalização às suas dependências
ou àquelas por elas utilizadas. Isso não eximiria ou reduziria, em nenhuma hipótese, as
responsabilidades das empresas contratadas em eventual falta.
Quanto à medição dos cardápios por dia (conjunto de refeições servidas aos
alunos de uma unidade educacional durante um dia letivo) servidos, a administração
municipal era a responsável.
No anexo I do primeiro edital de licitação para a terceirização do Programa de
Alimentação Escolar, em Campinas, protocolado sob o número 48852, de agosto de
1997, quanto ao regime de execução, a orientação era: “as medições dos quantitativos
de cardápios/dia servidos serão efetuadas semanalmente, devendo ser submetidas à
aprovação do órgão de fiscalização da SME–Coordenadoria de Nutrição”
(PROTOCOLADO, 1997a).
Procedimento que se tornou contraditório, na prática, pois a Secretaria Municipal
de Educação–Coordenadoria de Nutrição transferiu a fiscalização à própria empresa
contratada, não existindo qualquer esclarecimento no edital.
A apuração do número de refeições (definidas como um dos componentes do
cardápio/dia: desjejum ou almoço ou lanche ou jantar) servidas, na realidade, passou a
                                                          
50 Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação abrange os procedimentos que devem ser
adotados nos serviços de alimentação a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Essa
legislação federal pode ser complementada pelos órgãos de vigilância sanitária estaduais, distrital e municipais
visando abranger requisitos inerentes às realidades locais e promover a melhoria das condições higiênico-sanitárias
dos serviços de alimentação. http://www.anvisa.gov.br/alimentos/bps.htm. Acesso em 2004.
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ser de responsabilidade do diretor da Unidade Educacional. Para tal ação, as empresas
instalaram um sistema eletrônico de apuração dos números de refeições servidas, em
algumas unidades, sem “ônus” para a Prefeitura Municipal de Campinas.
Na realidade, a instalação deveria ser feita em todas as escolas, porém, os
resultados obtidos na apuração de refeições, cujo sensor registrava tanto os alunos que
passavam pela fila à espera de serem servidos como cada movimento que faziam à sua
frente revelaram que o sistema era ineficiente, havia distorção do objetivo inicialmente
proposto e, por esse motivo, foi suspensa a instalação em todas as escolas, sendo
retirado das que já haviam recebido o aparelho.
As refeições que compunham os cardápios eram oferecidas a todos os alunos de
cada Unidade Educacional nos 200 dias letivos para os alunos de ensino fundamental e
em 269 dias determinados para as escolas de educação infantil, podendo haver
repetição. Porém não foi estabelecido como seria cobrada esta repetição: qual o preço,
quantas vezes poderia ser oferecida aos alunos, como seria estabelecida a composição
de preços, por exemplo, para uma refeição composta de dois itens: leite e pão etc. no
edital e tampouco para os diretores.
Para que as empresas recebessem seus pagamentos eram emitidas duas faturas:
uma referente aos gêneros alimentícios utilizados nos cardápios/dia medidos e outra
referente aos serviços propriamente ditos, sendo o total das duas igual à multiplicação
do número de cardápios/dia servidos pelos seus respectivos preços unitários. A despesa
faturada em duas notas fiscais cumpria, inclusive, a determinação para utilização de
recursos externos, pois com eles não seria possível pagar serviços, somente gêneros
alimentícios. Porém, neste período, as notas fiscais chegavam à Coordenadoria de
Nutrição sem condições de conferência, pois não eram acompanhadas de planilha de
entrega de gêneros às Unidades Educacionais.
Os preços dos alimentos registrados nas notas fiscais eram de mercado, porém
não de aquisição em grandes quantidades. E a relação dos alimentos constantes nas
notas não era a mesma utilizada na composição dos cardápios do mesmo período
indicado para o pagamento. Talvez a comparação dos cardápios planejados com os
gêneros cobrados fosse um bom instrumento de controle, porém a orientação da
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Secretaria Municipal de Educação-Coordenadoria de Nutrição, à época, era somente
encaminhar as notas para pagamento, sem conferência e sem questionamento.
A porção de cada alimento para cada criança e a quantidade de refeições
efetivamente servidas não foram controladas pela Coordenadoria de Nutrição em
nenhum momento do desenvolvimento do Programa.
A refeição ou lanche era preparado em cada escola e distribuída para os alunos.
Não houve um procedimento uniforme para a contagem da refeição servida e da
repetição, orientado pelas empresas contratadas e nem pela Coordenadoria de Nutrição,
embora estivesse especificada no edital licitatório, a responsabilidade pela apuração dos
números, porém os critérios para isso não foram especificados. E por essa contagem era
efetuado o pagamento das faturas apresentadas pelas empresas.
O instrumento de controle, na escola, era uma planilha que continha o número de
refeições servidas preenchida pela cozinheira, na maioria das vezes, funcionária da
empresa terceirizada51. Cabia ao diretor assinar a planilha para avalizar o número de
refeições servidas. Porém as empresas não os orientava adequadamente, e a
Coordenadoria de Nutrição não os estimulava para, efetivamente, controlarem as
refeições servidas. A maior parte dos diretores das escolas não tinha informação, e o
acesso ao controle era limitado, pois o contato da empresa era com a cozinheira
terceirizada.
O que determinava o edital, embora bastante contraditório em vários aspectos, era
que a medição dos quantitativos de cardápios servidos seria efetuada semanalmente,
sempre no início da semana subseqüente à distribuição, pelo diretor e submetidos à
aprovação da Coordenadoria de Nutrição. Cabia a ela a orientação aos diretores quanto
ao procedimento correto e à responsabilidade em fazê-lo, pelo simples fato de ser um
ato de interesse público e, assim, talvez contribuir para a prestação de um serviço de
qualidade à população.
                                                          
51 As cozinheiras da Prefeitura Municipal de Campinas, na época da terceirização eram 169 e as terceirizadas pelas
empresas, 597. O quadro que demonstra os grupos de escolas a serem atendidos pelas empresas contratadas
apresenta como funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Campinas, 257, e a necessidade de contratação
terceirizada somaria 210 funcionários.
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Essas planilhas eram conferidas posteriormente pelas nutricionistas responsáveis
pela região, funcionárias também das empresas. Planilhas estas que, entregues às
empresas, geravam uma nota fiscal única, englobando todas as entregas daquele
contrato, portanto para todas escolas da região, por período, para a cobrança dos
gêneros alimentícios sem descriminação específica, e uma outra nota, também única,
para a cobrança da prestação de serviços, como pessoal técnico, administrativo e
operacional e demais insumos.
As modificações no planejamento dos dias letivos das escolas acarretavam a
necessidade de alteração do cardápio e / ou da quantidade de refeição servida, o que
não ocorria. Por exemplo, caso estivesse programado no cardápio da escola servir pão
para 1000 alunos no dia e, por qualquer motivo (chuva, passeio, falta de professor etc.)
apenas 200 tivessem sido servidos, a cobrança à Prefeitura na fatura da empresa era
por 1000 refeições. Logicamente, esse procedimento propiciava o desvio do objetivo do
Programa, servindo o excedente pago com o recurso público, para a alimentação dos
professores e funcionários, quando não, favorecendo o consumo particular dos mesmos.
Essa é uma situação que, quando avaliada no nível nacional (BRASIL, 1998), traz
um dado importante para o financiamento, pois verificou-se que, além dos alunos
cobertos pelo Programa, 20% dos alunos do ensino médio, 53% dos funcionários das
escolas e 10,2% de membros da comunidade carente do entorno das escolas, utilizam-
se da refeição servida nas escolas sem respaldo legal ou financeiro. Se, por um lado,
este fato em si reforça a importância do Programa na política geral de combate à fome
e à pobreza, por outro, indica a inexistência de outras políticas sociais para atender a
esta demanda, gerando polêmica e caracterizando ampliação indevida ou até mesmo
distorção do Programa de Alimentação Escolar.
A gestão desse Programa, no modelo terceirizado, e da maneira como foi
administrado por Campinas, proporcionou essa distorção. O pagamento era feito às
empresas referente às refeições servidas, logo não era interessante para elas o controle.
Entretanto a correta utilização dos recursos públicos deveria ser preocupação constante
do gestor público.
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Enfim, a Prefeitura Municipal de Campinas, até 2000, não observou as obrigações
da contratada, conforme a cláusula 10ª do primeiro contrato, deixando de exercer o
controle e a supervisão do órgão gestor sobre as empresas prestadoras de serviço de
Alimentação Escolar nas Unidades Educacionais. Assim como deixou de cumprir diversas
obrigações que lhe cabiam como contratante, conforme descritas nas cláusulas 11ª e
12ª do referido contrato.
Essa foi a relação que se estabeleceu entre a Secretaria Municipal de Educação-
Coordenadoria de Nutrição, órgão responsável pela gestão dos contratos de
terceirização de Programa de Alimentação Escolar e as empresas, permitindo que fosse
feito, nas escolas, o que as empresas julgassem pertinente: concessões indevidas, troca
de cardápios para atender ao interesse dos adultos proibidos legalmente de se
alimentar, conforme regulamenta o PNAE, aumento do número de funcionários para
desempenhar outras tarefas que não as necessárias ao Programa etc.
Também por conta da gestão inadequada dos contratos e, portanto, do Programa
de Alimentação Escolar de Campinas, pela Coordenadoria de Nutrição, conforme
comprovam os fatos já relatados neste estudo, havia desconhecimento dos diretores
das Unidades Educacionais a respeito dos procedimentos técnicos e administrativos, da
rotina do Programa e da delimitação da empresa dentro do ambiente escolar.
Segundo relatos de diretores, tanto de escolas municipais como das estaduais, não
receberam orientação da Secretaria de Educação sobre os procedimentos de
implantação do modelo de gestão, assim como do seu acompanhamento.
Esse procedimento deixava de lado a participação e a avaliação de um dos
principais atores governamentais do Programa de Alimentação Escolar, o que talvez
pudesse ter contribuído para os ajustes necessários ao bom desenvolvimento da política
implementada.
Pais, professores, funcionários das escolas e os alunos reclamavam muito da nova
proposta implementada para a alimentação escolar. Os comentários eram sobre o
menor número de refeições, alimentos de má qualidade, quantidades insuficientes de
alimentos para atender a todos os alunos e as preparações mal feitas.
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A sociedade civil e a Câmara Municipal de Vereadores de Campinas, também,
estavam incomodadas com os gastos públicos relacionados à terceirização do Programa
de Alimentação Escolar, desde o seu início. Várias foram as notícias veiculadas pelos
jornais da cidade de superfaturamento, referentes à terceirização do Programa de
Alimentação Escolar.
O acompanhamento e o controle da operacionalização do Programa são objetivos
que a descentralização buscou estimular com a participação da comunidade local e a
obrigatoriedade da existência dos Conselhos Estaduais e Municipais de Alimentação
Escolar.
Porém, segundo a avaliação nacional do Programa pelo MEC/INEP, constatou-se,
lamentavelmente, que os pais, alunos e professores têm pouco conhecimento sobre
esse Programa, e só o reconhecem no momento da refeição, dentro da escola.
Da mesma forma, a participação dos Conselhos ainda é reduzida, limitando-se,
muitas vezes, ao aspecto formal da avaliação da prestação de contas, embora todo o
controle do PNAE, pelo governo federal, tenha sido planejado para que o Conselho
capacitado pudesse fazê-lo.
A participação social, sem dúvida, afeta positivamente a qualidade do processo de
implementação do Programa, porém deve ser bastante claro o limite entre a
participação e a responsabilidade da comunidade levá-lo à frente.
Em janeiro de 1999, o Partido dos Trabalhadores-PT- local denunciou o aumento
em 23,5% dos gastos com a terceirização em relação ao ano anterior. Assim,
sucessivamente, as denúncias foram-se tornando cada vez mais freqüentes.
A Secretaria Municipal de Educação foi convocada à Câmara por iniciativa da
bancada do PT, para depor e não convenceu os vereadores quanto ao aumento do
custo e a diminuição da qualidade da alimentação escolar.
Em junho de 1999, foi protocolada pela Câmara de Vereadores uma representação
no Ministério Público para que fossem apuradas possíveis irregularidades nos contratos.
Sendo persistentes e recorrentes as notícias que a imprensa publicava sobre a gestão
irregular do Programa, e as reclamações da comunidade escolar, a Prefeitura decidiu
por auditá-lo internamente.
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Para isso, foi preciso iniciar um processo licitatório, de protocolo número 73930 de
09 de dezembro de 1999, do tipo convite número 04 de 2000, que teve o seguinte
objeto:
contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica para
desenvolvimento de métodos próprios e específicos para o gerenciamento do
Programa de Alimentação Escolar do Município de Campinas, junto à
Coordenadoria de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação, com a
implantação de controles e monitoramento de procedimentos a serem adotados
pelas áreas técnica e administrativa (PROTOCOLADO, 1999c).
O memorial descritivo, solicitando a contratação da consultoria, resumia-se ao
objeto da licitação, citado acima, e dava mais algumas informações como número de
Unidades Educacionais (440) e de alunos matriculados (186 mil) com o número de
refeições diárias estimadas em 200 mil. Ressalta-se, mais uma vez, a apresentação de
números diferentes de atendimento, portanto transparecendo a falta de dados
estatísticos corretos, além da falta de controle na gestão do Programa. Além disso o
objeto de contratação nada tinha de auditoria, conforme proposto.
Complementando o memorial descritivo (PROTOCOLADO, 1999c), havia a
informação de que
todos os procedimentos relacionados ao gerenciamento técnico do Programa de
Alimentação Escolar deveriam ser desenvolvidos visando à funcionalidade dos
serviços, com objetivos claros e definidos e apresentados de forma detalhada
quanto à sua aplicação na prática.
Em suma, estava sendo contratada uma empresa privada para ensinar o setor
público a gerenciar um serviço de sua competência e não se referindo à auditoria para a
apuração de irregularidades do Programa.
O contrato foi assinado no valor de R$ 72 mil, em 21 de fevereiro de 2000.
Em 18 de março de 2000, a empresa contratada apresentou à Secretaria Municipal
de Educação um relatório preliminar da consultoria técnica (RELATÓRIO, 2000a).
Foram feitas visitas em 6 escolas de primeiro grau, sendo 5 estaduais, e
apresentadas sugestões de controles através de 16 planilhas. Nota-se a falta de
experiência da empresa na área, propondo 16 planilhas para preenchimento, já na
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primeira etapa de avaliação, prevendo, assim, o controle do Programa, o que parece
pouco prático para a operacionalização.
Em 10 de abril de 2000, um relatório intermediário foi apresentado à Secretaria
Municipal de Educação cujo objetivo foi de avaliar os serviços de fornecimento da
alimentação nos aspectos de higiene, armazenamento, preparo e distribuição,
segurança do trabalho e estrutura mantida pelas escolas. Nos anexos desse relatório, as
planilhas propostas anteriormente para controle foram preenchidas por nutricionistas
contratadas pela empresa de consultoria e foi possível constatar grandes divergências
entre os valores nutricionais propostos nos cardápios e os praticados, como por
exemplo, cardápio proposto: polenta com molho de frango, oferecendo 350,32 calorias
e 13,49 gramas de proteínas. O cardápio efetivamente praticado foi o mesmo, porém
com diminuição da quantidade de cada um dos ingredientes, per capita, totalizando
103,76 calorias e 4,74 gramas de proteínas, isto é, aproximadamente 30% do valor
nutricional proposto (RELATÓRIO, 2000b). Este é um dos exemplos que se repetiam em
toda a rede, diariamente. Quantidade de alimentos reduzida, não atendendo às
necessidades nutricionais inicialmente propostas, e, como a porção ficava extremamente
pequena, a repetição era comum, sendo cobrada novamente.
Constatou-se, também, nesse Relatório, as falhas de apontamento do número de
refeições servidas em pelo menos 25 % do número de refeições, a mais. Além das
modificações constantes nos cardápios.
Em maio de 2000, o Relatório final foi entregue para a Secretaria de Educação,
contendo uma proposta global de reorganização da gestão terceirizada do Programa de
Alimentação Escolar (RELATÓRIO, 2000c). Além de todos os controles, já citados
anteriormente, como proposta da consultoria, foram também indicados: estrutura do
quadro funcional, métodos e procedimentos do gerenciamento administrativo e técnico,
normas para o receituário padrão, manual de especificações técnicas e manual de
orientações e procedimentos para os diretores das escolas.
O resultado da consultoria era, na realidade, o rol de atribuições da Coordenadoria
de Nutrição. Era a normatização, dentro das limitações de uma consultoria, das ações
pertinentes a gestão do Programa, principalmente estando terceirizada.
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Porém os procedimentos indicados na consultoria para o cumprimento dos
objetivos contratados não passaram do relatório com conclusões já conhecidas pelos
gestores do Programa, tendo continuidade as denúncias de superfaturamento no custo
das refeições e do alto número de refeições servidas. As denúncias iniciaram
publicamente em 1999, e até que se finalizasse a auditoria, que foi uma maneira de
mostrar que o poder público estava tomando providências, o governo municipal ganhou
mais de um ano, dando prosseguimento à gestão do Programa nos mesmos moldes em
que foi implementado, desde o seu início em 1997.
A situação era crítica e, principalmente, após a abertura de licitação para atender à
região abandonada por uma das empresas, conforme já relatado anteriormente.
Na verdade, a consultoria já tinha demonstrado o descontrole e o
superfaturamento, oficialmente, quando sugeriu ações de gerenciamento.
A Secretaria Municipal de Educação, no entanto, não se posicionou em nenhum
momento, às Unidades Educacionais para explicar essa situação, a não ser em respostas
muito vagas à população através da imprensa, deixando que o assunto se esvaziasse
sem tomar nenhuma providência, por razões bastante óbvias: não havia interesse.
1.4. Gestão administrativa
A gestão administrativa, assim como a técnica, entrelaçam-se durante todo o
processo de operacionalização do Programa. Mais especificamente, a gestão
administrativa, que diz respeito a todos os procedimentos licitatórios, é que dá
sustentação ao Programa, porém necessita dos parâmetros técnicos.
No modelo de gestão anterior à terceirização, por exemplo, existiam vários
contratos com vários fornecedores dos diferentes itens que compunham o Programa,
como os alimentos, material de limpeza, uniformes etc. Na impossibilidade de um item,
às vezes, outro poderia substituí-lo, o que diferencia do modelo terceirizado, pois
qualquer impossibilidade de atendimento da empresa, todo o Programa fica
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comprometido, uma vez que todos os itens necessários, inclusive mão-de-obra, estão
sob o mesmo contrato.
Foi isso que ocorreu quando a empresa II, contratada para atender às escolas da
região oeste, por ter o seu pagamento em atraso, como todos os demais pagamentos
da Prefeitura, naquela época, suspendeu a prestação dos serviços contratados para
operacionalizar o Programa de Alimentação Escolar, com base na Lei  Federal n.
8666/93, artigo 78 inciso XV, deixando todas as unidades daquela região sem
atendimento de um dia para o outro.
A região, então, passou a ser atendida por contratação direta da empresa  III, que
já prestava serviço para outra região do município e, posteriormente, foi feita licitação
para o atendimento desse grupo / região.
O edital para a segunda licitação foi também do tipo Concorrência Pública, n. 08
de 2000, protocolado em 13 de setembro de 1999 sob o n. 56405, solicitando prestação
de serviços para o Programa de Alimentação Escolar a 107 unidades educacionais, sem
a determinação do número de alunos a serem atendidos.
O fundamento legal foi a Lei de Licitações e Contratos n. 8666/93 e suas
alterações e, como interessado, a Secretaria Municipal de Educação. Como regime de
execução proposto no edital, permaneceu a modalidade de preços unitários, isto é,
cobrança dos serviços executados pelas empresas através do número de refeições
servidas. O edital foi elaborado pela Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura
Municipal de Campinas e não mais pela Comissão Especial de Licitação, como havia sido
o primeiro. A abertura oficial deu-se em 04 de maio de 2000 e até a finalização deste
procedimento licitatório, a região Oeste foi atendida pelo procedimento de contratação
direta, anteriormente citada.
Algumas modificações sutis no segundo edital foram feitas e não observadas na
gestão do contrato, assim como no primeiro.
O objeto para implementar o processo licitatório de contratação das empresas no
segundo edital foi descrito de forma bastante semelhante ao primeiro, apenas com a
alteração grifada (grifo nosso):
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empresas especializadas para a prestação de serviços de preparo da
alimentação com fornecimento de todos os insumos, distribuição nas unidades
educacionais, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos e utensílios utilizados, bem como o fornecimento de
equipamentos e utensílios faltantes, para atender ao Programa de Alimentação
nas unidades educacionais das regiões Sudoeste e Noroeste do Município de
Campinas (PROTOCOLADO, 1999b).
 Esse edital referia-se às duas regiões especificamente, e, no primeiro edital, as
regiões a serem atendidas não foram especificadas.
Alguns itens do edital, se avaliados por técnicos da área de alimentação e nutrição,
seriam prontamente identificados como inadequados e contraditórios ao que se
propunha, como por exemplo, a unidade de pré-processamento de alimentos exigida na
primeira versão, que foi substituída por uma central de distribuição de insumos, que da
mesma forma anterior não foi cumprida e nem tampouco cobrada pelo gestor nos
primeiros e nos segundos contratos.
As empresas interessadas no serviço deveriam fazer uma vistoria técnica nas
escolas até o penúltimo dia útil anterior ao prazo limite para a entrega dos envelopes
para a licitação, com agendamento prévio com a Coordenadoria de Nutrição como
condição de participação, e não mais até o 10º dia útil, como anteriormente disposto no
primeiro edital.
Eram sete os tipos de cardápios descritos no edital, para atendimento dos níveis
de ensino. Ficou estabelecido que não era possível servir repetições das refeições, com
a justificativa de que os cardápios estavam balanceados e, portanto, não haveria
necessidade. Qual teria sido o suporte técnico dessa avaliação? Não se deve considerar
a fome? O cardápio por si só já é balanceado, como se todos comessem o “cálculo
dietético”? E a fome? Como implementar uma política de atendimento para crianças e
jovens, considerando apenas um critério técnico e abstrato? Isso pode ser considerado
como incapacidade de gestão técnica.
Para a operacionalização do novo contrato foram estabelecidos alguns
procedimentos como: a escola deveria fazer contato direto com a empresa para
cancelamentos e outras solicitações. Procedimento que propiciava, cada vez mais, o
124
distanciamento da gestão da Coordenadoria de Nutrição, abstendo-a de decisões e de
responsabilidade pelo desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar.
O controle das refeições servidas ficou sob a responsabilidade do diretor da
Unidade Educacional com a orientação da Coordenadoria de Nutrição, assim como a
fiscalização do uso dos equipamentos e utensílios. De certa forma, alguns
procedimentos da operacionalização dos serviços terceirizados aproximam-se da
escolarização / autonomização da escola, tamanha é a responsabilidade da direção
desta, somente faltando gerir os recursos financeiros.
A ordem de serviço passou a ser necessária somente na implantação das empresas
nas unidades, e a vigência do contrato foi ampliada para 36 meses.
Os equipamentos e os utensílios colocados pela empresa nas Unidades
Educacionais seriam retirados no final do contrato, porém os procedimentos para o
reparo e/ou troca dos mesmos durante a vigência não foram definidos no segundo
edital.
Da mesma forma que o primeiro, o segundo edital não indicou a periodicidade e
quantidade de gêneros alimentícios a serem entregues nas unidades.
O contrato relacionou uma série de informações que a contratada deveria prestar à
contratante, e não se obedeceu a isso, também.
Não houve clareza quanto ao desconto que a empresa deveria dar à Prefeitura,
nas faturas de serviços, pela utilização da mão-de-obra própria (cozinheiras e ajudantes
de cozinha), quais seriam os critérios, índices etc.
As pequenas alterações no edital e nos contratos, posteriormente, não mudaram
em nada a rotina da terceirização do Programa de Alimentação Escolar no Município de
Campinas, que já vinha sendo operacionalizada desde 1997, no desenho inicial da
terceirização e igualmente conflituoso.
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1.5. Financiamento do Programa de Alimentação Escolar
Como já descrito anteriormente, o financiamento do Programa, em Campinas, tem
a composição dos governos federal, estadual e municipal e, assim como outras
variáveis, é muito importante.
A participação dos recursos do tesouro municipal no Programa sob a gestão
terceirizada foi crescente no período de 1997 a 2000, já que os recursos externos não
tiveram nenhum reajuste, e o gasto era maior a cada ano.
Os investimentos financeiros com o Programa, nesse período, constam do quadro
XI.
Ressalta-se que a utilização da cota QESE52 para o custeio do Programa é uma
decisão da política financeira do município, pois não é um recurso específico para o
financiamento da alimentação escolar.
É certo que os recursos externos somente foram utilizados para pagamento de
gêneros alimentícios, como determinam as legislações estadual e federal, ficando a
cargo do governo municipal todos os demais custos.
Mas o tesouro municipal estava, gradativamente, durante os anos de terceirização,
contribuindo com a maior parcela dos investimentos no Programa, chegando, em 2000,
a 74%, do total, sendo aproximadamente 14% o recurso federal e 4% recursos
oriundos do Estado, complementados pela cota QESE, conforme demonstram os
gráficos Ia e Ib.
Com a análise dos dados dos investimentos em valores nominais, isto é, não
corrigidos pelos índices oficiais de inflação, concluiu-se que, em quatro anos, a
disponibilidade financeira de recursos municipais para o Programa de Alimentação
Escolar aumentou, em aproximadamente, 14 vezes; enquanto os recursos financeiros
externos aumentaram em 1,4 vezes, no mesmo período. O valor total do Programa
                                                          
52 É uma contribuição social, prevista no artigo 212, § 5º da Constituição Federal, que serve como fonte adicional de
recursos do ensino fundamental público, permitindo às três instâncias do Governo o investimento em programas,
projetos e ações que qualifiquem profissionais da educação e estimulem alunos a permanecerem em sala de aula.
Constituída por 2,5% sobre o valor total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no mês, aos
empregados de todas as empresas, públicas ou privadas, de qualquer setor de atividade, vinculadas à Seguridade
Social, salvo as exceções previstas em lei. Disponível em: http://qese.edunet.sp.gov.br/outras.htm. Acesso em 2004.
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aumentou, em valores nominais, 4,2 vezes em relação ao início do período analisado,
conforme gráfico II.
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QUADRO XI: Investimentos no Programa de Alimentação Escolar, por origem. Campinas, 1997 a 2000
FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
R$ milhões nominais
1997 (2) 1998 (2) 1999 2000 (3)
Origem do Recurso (1) Empenhado % Empenhado % Empenhado % Empenhado %
Recurso Próprio 1.318,7 22,4 3.424,2 36,8 16.243,4 73,9 18.453,4 74,2
Recursos Externos
PNAE 2.813,2 47,7 4.737,8 50,9 4.050,7 18,4 3.566,3 14,3
SEE 1.761,5 29,9 1.144,9 12,3 1.689,5 7,7 1.149,2 4,6
QESE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.706,7 6,9
Total dos recursos externos 4.574,7 77,6 5.882,7 63,2 5.740,2 26,1 6.422,2 25,8
Total dos investimentos com o
Programa de Alimentação Escolar 5.893,5 100,0 9.306,9 100,0 21.983,7 100,0 24.875,7 100,0
(1) Com recursos próprios foram efetuadas despesas com gêneros alimentícios, frete de alimentos, gás, pessoal administrativo e técnico da Coordenadoria de
Nutrição e cozinheiras. Os recursos provenientes da cota QESE (Quota Estadual do Salário Educação) destinaram-se à aquisição de gêneros alimentícios,
frete de alimentos e gás. Os recursos do PNAE e SEE (Secretaria de Estado da Educação) foram utilizados exclusivamente para a aquisição de gêneros
alimentícios.
(2) Em 1997 e 1998 não existia PNAE, os recursos federais eram repassados através da extinta FAE.
(3) O valor efetivamente gasto em 2000 foi R$ 21,1 e não R$ 24,8 pois não foram apresentadas notas fiscais referentes à parte dos empenhos inscritos em
Restos a Pagar sendo, portanto, cancelados.
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GRÁFICO Ia: Investimento no Programa de Alimentação Escolar, por origem. Campinas, 1997 a 2000
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GRÁFICO Ib: Investimento no Programa de Alimentação Escolar, por origem. Campinas, 1997 a 2000
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O relatório analítico da Merenda Escolar, elaborado em agosto de 1999, pela
Secretaria Municipal de Administração-Departamento de Auditoria que apontava como
solução administrativa a terceirização, propôs um exercício de materialidade com a
finalidade de se estabelecerem paradigmas para melhor análise do quadro financeiro do
Programa. Apurou um custo total anual, com a hipótese de o Programa ser administrado
pela Prefeitura, incluindo todos os insumos e mão-de-obra, portanto comparando com
as mesmas bases existentes à época, de R$ 15,4 milhões. A média do valor unitário da
refeição ficaria em torno de R$ 0,45, considerados 170 mil refeições por dia, durante os
200 dias letivos, neste caso a margem de lucro das empresas seria em torno de 35%,
porém a realidade inflacionária, em 1999, estava abaixo de dois dígitos percentuais
(RELATÓRIO, 1999).
Essa constatação torna-se mais grave quando os custos apurados pelas empresas,
de R$ 11,4 milhões53, foram comparados com o valor empenhado pela Prefeitura, em
1999, R$ 21,9 milhões, demonstrando uma margem de lucro das empresas, de
aproximadamente 92%.
1.6. Educação Alimentar
O processo de alimentação e o processo de ensino se entrecruzam no cotidiano
das escolas públicas, todos os dias em diferentes momentos. Segundo Costa (2003), a
interface da dimensão educativa e da dimensão alimentar produzem, divulgam e
ressignificam  saberes e conhecimento a alunos e professores.
Há possibilidade de os conhecimentos acerca da alimentação serem tratados como
questão política, histórica e social em profundidade na escola.
                                                          
53 Valor apurado pelo Departamento de Auditoria da Secretaria Municipal de Administração, sendo o custo mensal de
mão-de-obra, mais insumos básicos que foram pagos pelas empresas contratadas, incluindo, nesse valor, os salários
das servidoras da Prefeitura, cujo custo, conforme salário base da categoria, era repassado à Prefeitura em forma de
ressarcimento/desconto nas faturas mensais. Inclusive, na avaliação desse Departamento, esse procedimento era
incorreto, sendo adequado que as empresas ressarcissem esses valores à Prefeitura com o recolhimento em guias
próprias aos cofres públicos.
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Educação Alimentar é um dos objetivos importantes do Programa de Alimentação
Escolar, principalmente pela possibilidade de formação de hábitos alimentares
saudáveis, mas também pela possibilidade de que os alunos compreendam que as
condições de alimentação ocorrem dentro de um sistema sócio-econômico determinado,
onde as relações de classes, que tem diferentes conteúdos culturais e sociais,
determinam condições diferentes de alimentação.
Desse modo, pode-se apontar para a importância da questão pedagógica, uma vez
que, com a alimentação oferecida diariamente na escola, podem ser desenvolvidas
ações em que sejam discutidos aspectos sociais, da educação formal,  informal e da
saúde.
Com a gestão terceirizada do Programa de Alimentação Escolar, no município de
Campinas, a possibilidade de que o tema fizesse parte do currículo de cada escola,
respeitando as suas especificidades, já não existia. Todas as ações pedagógicas que
timidamente iam-se expandindo principalmente nas unidades de educação infantil
(CEMEI’s e EMEI’s) cessaram imediatamente. Não era permitido, pelas empresas, que a
cozinha fosse um espaço utilizado pela escola. Tampouco era permitido o uso de
alimentos do Programa, para qualquer atividade com os alunos, porque as cozinhas das
escolas passaram a ser centros de produção de refeições, sem vínculo com o projeto
pedagógico.
A descentralização do PNAE, segundo a avaliação nacional, criou condições para a
reflexão sobre o papel que a alimentação escolar desempenha, mas não se define como
um elemento estranho à escola ou atividade pedagógica integrada ao currículo.
Na avaliação nacional do Programa, embora considerando todas as contradições
ao longo de sua história, houve um notório desenvolvimento, porém, quanto ao aspecto
pedagógico específico, não se pode avaliar da mesma forma.
Moysés e Collares (1995), lembram que a questão pedagógica da Alimentação
Escolar não pode ser desconsiderada, e apontam três dimensões: a concreta, a
simbólica e a vivencial. A primeira compreende a fome biológica, a falta de alimentos
em casa, a sensação de fome durante o período escolar e a necessidade de aporte
calórico para a atenção em sala de aula e energia na recreação. A segunda, simbólica,
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caracteriza a alimentação escolar como um espaço coletivo de prazer, nutrição e
aproximação, de construção cultural e convivencial. Finalmente a vivencial, assim
denominada, pelo fato de a merenda coletiva revelar traços de expressão e fragmentos
de conteúdo das relações e convivência, elementos de enunciação da alteridade,
expansão de simpatias, reinvenção do coletivo, que pode ou deve ser trabalhado como
função pedagógica.
No entanto, muitas vezes, o entendimento desse Programa dentro da própria
escola é assistencial, mera questão de abastecimento, sendo necessário conscientizar
primeiramente o corpo docente (professores, diretores e demais funcionários).
É fato que, na grande maioria dos municípios do Estado de São Paulo, o Programa
se desenvolve nas Secretarias de Educação e, raramente, na Secretaria de
Abastecimento, como é o caso do município de São Paulo. Mesmo nesses casos, há o
contato direto com a Secretaria de Educação para que os objetivos do Programa sejam
atingidos, principalmente no tocante à educação alimentar. Da mesma forma, os órgãos
financiadores do Programa estão inseridos no Ministério da Educação e na Secretaria de
Estado da Educação.
Ações podem ser desenvolvidas pela comunidade escolar, junto aos alunos com a
construção de alguns conceitos científicos, como noção de quantidade,  além da
dimensão relacional da escolha e do oferecimento do alimento, como respeito pelo
colega e pelo seu hábito alimentar, com o sistema de auto-servimento, por exemplo.
Porém somente será possível, se o entendimento quanto à alimentação for como mais
uma atividade educativa que se realiza dentro da escola, de caráter pedagógico,
devendo ser tratada nesse ambiente.
O atendimento a crianças a partir de 3 ou 4 meses de idade, além dos pré-
escolares e alunos do ensino fundamental, está sob a responsabilidade de muitos
municípios, o que possibilita uma seqüência no projeto de educação alimentar, que não
deveria ser interrompida pelo planejamento do próprio Programa. Em Campinas, até
iniciar a terceirização, as crianças da pré-escola aprendiam a comer em mesa com
toalhas, talheres apropriados, muitas vezes, servindo-se sozinhos, era essa a proposta
para as escolas. No entanto as escolas de ensino fundamental serviam em pratos
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plásticos, com colheres e os alunos ficavam em pé, sem um refeitório, muitas vezes.
Desconsiderando as questões estruturais das escolas de ensino fundamental, são
justificativas para não modificarem suas rotinas a violência e a desordem entre os
alunos maiores, ocorrendo a ruptura do projeto de educação alimentar.
Nos projetos de Educação Alimentar, devem participar funcionários, professores,
diretores e a comunidade. Com a implementação do modelo terceirizado, as rotinas da
cozinha ficaram ainda mais rígidas e a rotatividade dos funcionários da cozinha não
permitiam essas ações.
As Unidades Educacionais, usualmente, não valorizam a alimentação como mais
uma atividade educativa de caráter pedagógico. A gestão terceirizada, que prima pelo
baixo custo da refeição para obter sempre o maior lucro, também não.
Portanto, com cardápios compostos por refeições servidas às 8:30 ou 9:00 da
manhã por conta da rotina da unidade educacional, não possibilitando a formação de
hábito alimentar culturalmente saudável, com sopa servida todos os dias nos centros
infantis, por ser de mais fácil preparo e se adequar à carga horária do funcionário da
cozinha, torna-se absolutamente inviável qualquer projeto de Educação Alimentar.
Infelizmente, a inadequação dos cardápios em relação aos horários em que são servidos
não é uma prerrogativa da gestão terceirizada, embora seja mais freqüente.
Para complementar o momento da refeição e, enfim possibilitar a formação de
hábitos alimentares saudáveis, a estrutura física dos refeitórios, não é adequada quando
estes existem, na maioria das vezes, ao número de alunos por período, ao estímulo do
trabalho educativo, enfim, ao momento da refeição.
As ações de educação alimentar requerem, sem dúvida, a atuação do nutricionista.
Porém, nas empresas terceirizadas, o foco da supervisão era abastecimento, o controle
administrativo e de pessoal, não atendendo às questões de caráter pedagógico. A
Coordenadoria de Nutrição, neste período da terceirização, também não teve este
objetivo.
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2. O fim da terceirização e a transição política de 2001 a 2004 - proposta de
um outro modelo de gestão para o Programa de Alimentação Escolar
Depois de alguns anos de polêmica sobre a gestão do Programa de Alimentação
Escolar em Campinas, outra grande modificação estava para ocorrer, quando um novo
Prefeito assumiu o governo para a gestão administrativa de 2001 a 2004. Um dos seus
primeiros atos foi nomear uma comissão matricial com representação de segundo
escalão de governo das Secretarias de Governo, Administração, Finanças, Assuntos
Jurídicos e Educação denominada de Comissão de Alimentação Escolar, para estudar
qual era o modelo de gestão que o Programa, com as peculiaridades que a terceirização
lhe trouxe e tantas outras que ele mesmo carregava em seu perfil, poderia, a partir daí,
implementar.
Alguns estudos foram elaborados pelo Departamento Administrativo da Secretaria
Municipal de Educação e, após o término de um deles, com base na apuração dos
custos do Programa em Campinas e em outros municípios, conforme demonstrado em
quadro abaixo, com gestão semelhante e, análise do número real de refeições servidas,
o novo Prefeito pôde, preliminarmente, negociar com as empresas uma redução de 40%
nos preços praticados para a prestação de serviços e, ainda, obter perdão em 50% da
dívida financeira que tinha com elas.
A pesquisa de preços dos mesmos serviços, em alguns municípios, também foi
utilizada como parâmetro para a implementação de um outro modelo de gestão do
Programa, uma vez que era decisão política modificá-lo.
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QUADRO XII: Valores médios dos cardápios servidos nos Programas de Alimentação Escolar
em outros municípios, 2001
VALOR MÉDIO
DO CARDÁPIO
(R$)
MÉDIA DIÁRIA
DE REFEIÇÕES
SERVIDAS
(EM MIL)
MUNICÍPIOS DO
ESTADO DE SÃO
PAULO
SERVIÇOS PRESTADOS
0,52 140 Sorocaba
Fornecimento de gêneros alimentícios, mão-de-obra
operacional, material de limpeza, utensílios,
manutenção corretiva e preventiva, combustível (gás
de cozinha)
0,56 26 Indaiatuba
Fornecimento de gêneros alimentícios, mão-de-obra
operacional, material de limpeza, utensílios,
manutenção corretiva e preventiva, combustível (gás
de cozinha)
0,59 40 Jacareí
Fornecimento de gêneros alimentícios, mão-de-obra
operacional, material de limpeza, utensílios,
manutenção corretiva e preventiva. Refeição
transportada para as escolas
0,99 144 Campinas
Fornecimento de gêneros alimentícios, mão-de-obra
operacional, material de limpeza, utensílios,
manutenção corretiva e preventiva, combustível (gás
de cozinha para as escolas municipais)
Fonte: Coordenadoria de Nutrição, 2001
A proposta inicial da Comissão era formular uma política de alimentação escolar
que contemplasse a natureza do atendimento e implementá-la num novo desenho,
retomando a gestão do Programa, pelo poder público.
Para dar suporte a esta mudança, a Secretaria Municipal de Educação, no início de
2001, reestruturou a Coordenadoria de Nutrição, formando uma nova equipe composta
por funcionários técnicos e administrativos. E reestruturou o Conselho Municipal de
Alimentação Escolar, tornando-o democrático e participativo, como instância
deliberativa, conforme exigências do FNDE.
A nova Coordenadoria de Nutrição, mesmo ainda com o Programa terceirizado,
passou a atuar nos aspectos técnicos para garantir a qualidade da alimentação junto às
empresas contratadas, analisando e adequando os cardápios, instituindo cardápios
diferenciados para necessidades alimentares específicas, analisando a qualidade dos
alimentos e recomendando a retirada ou inclusão dos mesmos nos cardápios, assim
como nos aspectos administrativos e financeiros, gerenciando, de fato, os contratos que
ainda estavam vigentes. Todas as etapas para implementação de um outro modelo de
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gestão que estava sendo formulado pela Comissão de Alimentação Escolar foram
cumpridas.
Assim, a partir de julho de 2002, iniciou-se a implementação de um novo modelo
de gestão do Programa de Alimentação Escolar, o compartilhado, através do convênio
entre a Prefeitura Municipal de Campinas-Secretaria Municipal de Educação e CEASA.
CEASA, que é uma empresa de capital misto tendo 99,9% das ações sob controle
da Prefeitura, passou a atender gradualmente às Unidades Educacionais das regiões
Norte, Sul, Leste e parte da Sudoeste, assim que os contratos com as empresas se
expiraram.
As empresas terceirizadas, que ainda tinham seus contratos a vencer,
permaneceram atendendo às Unidades Educacionais restantes da região Noroeste e
parte da Sudoeste, até que seus contratos terminassem e, assim, pudesse ser
implementado o novo modelo de gestão do Programa, na totalidade das Unidades
Educacionais.
Na implementação do novo modelo, a responsabilidade ficou compartilhada entre a
Secretaria Municipal de Educação-Coordenadoria de Nutrição e CEASA, sendo
competência da Coordenadoria de Nutrição, entre outras, estabelecer parâmetros para
desenvolvimento do Programa de Educação Alimentar54, manter a infra-estrutura das
cozinhas escolares, com equipamentos e utensílios, analisar a prestação de contas do
Convênio e repassar os recursos financeiros necessários para a CEASA, além da
manutenção das atividades do Conselho Municipal de Alimentação Escolar.
Como competência da Ceasa, na gestão compartilhada do Programa, ficou
estabelecida a operacionalização, através da elaboração dos cardápios, a partir de
cardápio padrão proposto pela Secretaria Municipal de Educação, aquisição,
armazenamento e distribuição dos alimentos e supervisão técnica às escolas.
A conclusão da implementação do Programa no novo modelo de gestão deu-se a
partir de maio de 2003, quando em todas as regiões havia sido implementado o modelo
                                                          
54 O Programa de Educação Alimentar teve como ações prioritárias: estudo de possibilidades para a oferta de
alimentação diferenciada, análise dos Projetos Pedagógicos da rede, participação em ações de formação continuada,
visitas técnicas às Unidades Educacionais, coordenação do Grupo de Trabalho (GT) / Curso de  Educação Alimentar
durante o ano letivo.
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de gestão compartilhada. Durante o período de julho de 2002 a maio de 2003, os dois
modelos conviveram sob o gerenciamento geral da Secretaria Municipal de Educação-
Coordenadoria de Nutrição.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Alimentação Escolar foi inserida na agenda pública nacional por um grupo de
intelectuais, os chamados cientistas da nutrição, já nos anos 40. Porém a alimentação
escolar existia desde o início do século XX, no Brasil, como um problema que a
sociedade deveria resolver, só depois se tornando um problema público.
Inicialmente, o Programa de Alimentação Escolar tinha caráter de campanha e era
eminentemente centralizado. Não era satisfatório quanto à abrangência e à
regularidade, assim como na quantidade do fornecimento de alimentos. Sempre foi mais
dinâmico do que as agências que foram sendo criadas para gerenciá-lo.
Embora o Programa trouxesse historicamente o discurso de planejamento e de
controle, nunca o foi realmente, o que se pode notar até hoje com o exemplo da mais
recente inovação gerencial, a implementação da terceirização em Campinas.
Ele foi acontecendo conforme a demanda se expandia, com a universalização das
matrículas do ensino fundamental e com a inclusão das crianças de origem mais pobre,
especialmente da zona rural das regiões norte e nordeste, que, pela primeira vez,
tinham acesso à escola.
O que era para ser suplementar e temporário passou a ser a única possibilidade de
muitas famílias suprirem a carência alimentar de seus filhos. A necessidade social do
Programa aumentou, tornando a alimentação recebida na escola mais importante, em
muitas situações, que o próprio objetivo da escola.
Dessa forma, tornou-se direito adquirido de alimentação ao aluno durante o
período de permanência na escola pública, e, com o aumento da demanda, o Estado
precisou intervir, instituindo a alimentação escolar como política pública que
compensasse a falta de alimentos no ambiente doméstico.
Em cada etapa de implementação do Programa em toda a sua história,
considerando as inúmeras modificações ocorridas, no nível nacional e na implementação
particular de cada município, embasadas na operacionalização cotidiana, entravam
atores não governamentais, do setor privado, bastante influentes: as indústrias
produtoras e as empresas fornecedoras de alimentos.
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Cada etapa caracterizou uma peculiaridade: inicialmente a “doação” dos
excedentes da produção de alimentos americana; a compra no Brasil na década de 70,
orientada pela produção específica de alguns alimentos fora dos hábitos alimentares e,
além disso, absolutamente dispensáveis para a composição do cardápio do escolar,
como vários tipos de produtos formulados; após a descentralização, o direcionamento
para a compra de produtos específicos em cada município, instituindo o lobby entre as
empresas e, mais tarde, nos mesmos moldes, as empresas prestadoras de serviços para
a terceirização do Programa de Alimentação Escolar, pois todos os exemplos que foram
dados de municípios terceirizados, neste estudo, referem-se às mesmas empresas.
A relação do setor privado com o público, muitas vezes, na contra-mão dos
objetivos e interesses do Programa, buscou o monopólio de algumas empresas que
comercializavam alguns tipos de alimentos para o atendimento das suas expectativas e
necessidades empresariais. O que era ainda mais forte antes da descentralização.
Porém, mesmo com a descentralização, para os municípios que não tinham a sua
política de atendimento para o Programa, implementada conforme as diretrizes do
Programa Nacional e, mesmo para os que não tinham a sua própria política de
atendimento e se rendiam ao “auxílio” da indústria de alimentos, ainda era um nicho
interessante para as indústrias de alimentos direcionadas à alimentação escolar.
Se, hoje, o PNAE, formula a política de atendimento, para que os Estados e
Municípios a implemente e o estruture bem, com rotinas claras e definidas, como os
procedimentos para a aquisição, armazenamento e distribuição dos alimentos;
elaboração de cardápios; normas de vigilância sanitária; sistema de controle e
acompanhamento e, ainda, a instituição do controle social com os Conselhos Municipais
de Alimentação Escolar que, na realidade, pouco se alteraram desde a década de 30,
não há como desconsiderar que o grande salto de qualidade foi, sem dúvida, a
descentralização.
A primeira experiência nacional de descentralização, ainda que parcial; a
experiência da municipalização no Estado de São Paulo, na década de 80; assim como a
descentralização definitiva na década de 90 colaboraram para o desenho de um
Programa com características mais adequadas às suas necessidades técnicas e
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administrativas. O que pode ter propiciado que as suas estruturas de gestão nos
Estados e Municípios não sejam uniformes, conforme apurado na avaliação do
MEC/INEP, 1998, porém seguindo uma normatização (BRASIL, 1998b).
Porém as diferenciações quanto ao desempenho do Programa caracterizam a
necessidade de questionamento em qual estrutura melhor se adapta o seu
gerenciamento, já que os princípios, as diretrizes, os objetivos gerais e específicos estão
traçados.
Provavelmente, com base na literatura e na experiência particular, o gestor do
Programa seja, em qualquer um dos níveis de governo, capaz de desenhá-lo de maneira
mais adequada à sua especificidade, porém implementá-lo e gerenciá-lo é a questão
que se propõe para reflexão.
Este estudo não traz em si conclusões ou soluções para a gestão do Programa de
Alimentação Escolar, mas sim a análise do processo de implementação de uma política
social, sua trajetória em Campinas, as influências, as motivações políticas e pessoais e a
análise da formulação e do processo de implementação do modelo de gestão mais
significativo do Programa, até os dias de hoje.
Certamente, não é a política mais importante do Município, mas, no contexto da
Secretaria Municipal de Educação, é uma política abrangente e de grande impacto.
O governo municipal de Campinas, quando optou, em um período da gestão do
Programa de Alimentação Escolar, pela terceirização dos serviços, que foi o foco deste
estudo, talvez tenha tido a visão empresarial, mais do que a visão da política pública de
caráter educacional que representa a prestação desse serviço aos alunos da escola
pública. Também não observou até que ponto estaria, com a opção por essa
modalidade de gestão, conflitando com o objetivo do Programa no seu sentido mais
amplo, da oferta de uma alimentação de qualidade aos alunos e com suas diretrizes, no
que se refere ao estímulo do exercício do controle social e responsabilização dos demais
níveis de governo.
Cabe ressaltar que, no modelo anterior à terceirização, era real a inexistência de
interação com outros segmentos necessários à gestão, dentro do setor público, o que
refletia principalmente na logística do Programa: aquisição, armazenamento e
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distribuição dos alimentos; além da inexistência de uma política que norteasse as ações
da Secretaria Municipal de Educação-Coordenadoria de Nutrição, na sua implementação.
Possivelmente, existiriam outras modalidades de gestão, que não a terceirização,
para ser implementada em Campinas, mas justamente a possibilidade de um acerto na
logística pode ter sido o principal motivo pela escolha.
Mas, mesmo com essas justificativas, e ainda com a comparação, embora rápida,
da gestão terceirizada com os indicadores que compuseram a avaliação nacional do
Programa realizada pelo MEC/INEP, foi possível observar que a implementação se deu
sem a análise criteriosa de cada um dos aspectos que envolveram a sua
operacionalização técnica e administrativa, não sendo dimensionado o seu resultado.
Assim, pôde-se constatar que a operacionalização do Programa, na gestão
terceirizada, apresentou muitas desvantagens, como cardápios elaborados pelas
empresas; cardápios sem definição de quantidade per capita dos alimentos; alimentos
não especificados tecnicamente; controle das refeições servidas a cargo das cozinheiras
terceirizadas; supervisão técnica e treinamento a cargo das nutricionistas das empresas
terceirizadas; forma de controle de repetições e forma de controle de recebimento de
gêneros na Unidade Educacional não definida; salário pago às cozinheiras das empresas
muito inferior ao pago às da Prefeitura Municipal de Campinas. Isso culminou com a
ineficiência e ineficácia do Programa. Todos esses itens constam de um edital que a
Prefeitura elaborou com a ajuda e apoio da Secretaria Municipal de Educação-
Coordenadoria de Nutrição, portanto absolutamente passíveis de solução, nesse ou em
outro modelo de gestão.
Da mesma forma, não se pode desconsiderar a vantagem que a terceirização
tenha implementado no município, que é a da logística do abastecimento, seja dos
gêneros alimentícios ou de outro insumo qualquer, inclusive, manutenção da infra-
estrutura da cozinha escolar. Trata-se da agilidade peculiar da empresa privada não
traduzida obrigatoriamente em qualidade para o serviço prestado.
Após todo o levantamento documental que compôs este estudo, mais do que a
opção pela modalidade de gestão, até então inovadora, pode-se considerar que os
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conflitos com os objetivos e diretrizes do Programa, em Campinas, deram-se por falta
de gestão propriamente dita.
No entanto não se pode deixar de considerar em que bases do governo municipal
deu-se a sustentação para a mudança do modelo. Os atores governamentais tinham,
claramente, conflitos de interesses, fundamentalmente, financeiros, pois os dados
primários equivocados e contraditórios quanto ao número de alunos, número de
refeições servidas, as taxas de abstenções e de cobertura do atendimento do Programa
para a formulação da política de atendimento à alimentação escolar geraram o
superdimensionamento financeiro, chegando a taxas de participação dos recursos
públicos municipais de 22,4% em 1997 a 74,2% em 2000, período da gestão
terceirizada, sem que, com isso, pudesse ter havido a melhoria proporcional na
qualidade final da alimentação.
Para os alunos atendidos pelo Programa e para suas famílias, o que se espera é a
oferta diária do alimento na escola, não importando qual é a política de gestão
implementada.
Porém a terceirização, no período de 1997 a 2000, foi pauta constante no governo
municipal, e na imprensa, pela contradição e pelo montante de recursos financeiros
alocados de maneira que não eram visibilizados os resultados pelos próprios atores
governamentais do poder executivo, tanto por parte daqueles que não tomavam as
decisões, assim como pelos atores governamentais do poder legislativo.
Os diversos entraves na implementação da terceirização ocorreram por inexistência
de um plano de gestão que contemplasse o elo entre o plano de desenvolvimento e os
resultados; adequação das estruturas dos processos, das pessoas e dos sistemas de
informação e de capacitação.
Chegou-se, novamente, a uma situação de gerenciamento insustentável, da
mesma forma que em 1997, ficando a responsabilidade para nova gestão administrativa
da Prefeitura Municipal de Campinas, implementar um outro modelo de gestão para o
Programa de Alimentação Escolar, que fosse mais adequado às suas diretrizes e
objetivos, retomando a gestão pública e otimizando os seus recursos.
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É fato que o Programa foi ganhando maiores dimensões, durante a sua história e,
em particular, durante o período da terceirização, o que, de certa forma, melhorou a
sua inserção no governo municipal de Campinas e, conseqüentemente, na Secretaria
Municipal de Educação, tornando-se uma das políticas de grande centralidade e
visibilidade.
Nesse contexto, faz-se necessária a continuidade do estudo da gestão do
Programa de Alimentação Escolar, como política pública, estabelecendo a comparação
entre o modelo de gestão terceirizado e o outro modelo implementado a partir de 2001
no Município de Campinas, ou seja, o compartilhado entre a Secretaria Municipal de
Educação e CEASA.
Essa continuidade auxiliará a formulação de uma política de gestão que torne o
Programa de Alimentação Escolar eficiente na execução de seus objetivos.
145
BIBLIOGRAFIA
ABRANCHES, S. H. Política social e combate à pobreza – teoria da prática. Rio de
Janeiro-RJ, Jorge Zahar, 1989.
ABREU, M. A escola possível e a merenda escolar. In: Coletâneas do PPGEDU. Porto
Alegre-RS, ano I, n.1, jul/ago. 1995
ABREU, M. Alimentação Escolar: combate à desnutrição e ao fracasso escolar ou direito
da criança e ato pedagógico? In: Em Aberto. Brasília-DF, ano XV, n. 67, jul./set. 1995.
ANDRADE, M. K. Experiências sobre alimentação escolar em países do 3º mundo. In:
BRAGAGNOLO, N.; MORAES, R.M. e NOGUEIRA, R.M. (orgs.). III SEMINÁRIO DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 1999, Campinas-SP. Anais do III Seminário de
Alimentação Escolar. Campinas-SP, ITAL, 1999.
CECCIM, R. B. A merenda escolar na virada do século, agenciamento pedagógico da
cidadania. In: Em Aberto. Brasília-DF, ano XV, n. 67, jul./set. 1995.
COIMBRA, M. A. S. et al. Comer e aprender: uma história da alimentação escolar no
Brasil. Belo Horizonte-MG, INAE/MEC, 1982.
COSTA, E. A. P. Na interface nutrição/educação a construção vivenciada: “Feijão! Feijão,
ao menos um tiquinho!” - Possibilidades de trabalho no cotidiano, In: MIGUEL, A. M. R.
O.; MANTOVANI, D. M. B.; MORAES, R.M. e NOGUEIRA, R.M. (orgs.). V SEMINÁRIO DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 2003, Campinas-SP. Anais do V Seminário de
Alimentação Escolar. Campinas-SP, ITAL, 2003.
DRAIBE, S. M. As políticas sociais e o neoliberalismo, In: Revista da USP. O sistema de
proteção social no Brasil. Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Políticas Públicas-
NEPP/Unicamp, 1991.
DRAIBE, S. M. Descentralização das políticas sociais: o que ensinam as experiências
recentes da merenda escolar, do dinheiro na escola e da tv escola, In: Caderno de
Pesquisa. n. 36. Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Políticas Públicas-NEPP/Unicamp,
1998.
DSE-Departamento de Suprimento Escolar-. Manual do Programa de Alimentação
Escolar do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação, São Paulo-SP,
1997.
146
FIGUEIREDO, M. F. e FIGUEIREDO, A . M. C. Avaliação política e avaliação de políticas:
um quadro de referência teórica. In: Análise e Conjuntura. vol.1, n. 3, Belo
Horizonte-MG, Fundação João Pinheiro, 1996.
GALEAZZI, M. A. M. e CHAIM, N. A. Diagnóstico do Sistema de Alimentação do Escolar
de Campinas. In: Em Aberto, Brasília-DF. ano XV, n. 67, jul./set. 1995.
GIOSA, L. A. Terceirização: uma abordagem estratégica. 5. ed. São Paulo-SP
Ed.Pioneira, 1997.
L’ABBATE, S. A Política de Alimentação no período de 1940 a 1964. (Mimeo), 1988.
LOBATO, L. Algumas considerações sobre a representação de interesse no processo de
formulação  de políticas públicas. In: RAP – Revista de Administração Pública. Rio
de Janeiro-RJ , vol 31, n. 1. Fundação Getúlio Vargas. jan/fev, 1997.
MALUF, R. S. Ações públicas de segurança alimentar para grupos populacionais
específicos. São Paulo-SP. Pólis – Instituto de estudos, formação e assessoria em
políticas sociais, 2000.
MEDINA, A. M. Modelos e lentes: uma discussão sobre a análise da implementação de
políticas públicas. In: Análise e Conjuntura. vol.2, n. 1, Belo Horizonte-MG, Fundação
João Pinheiro.
MORETO, J. A. A educação continuada do diretor de escola: avaliação da política
implementada pela Secretaria Municipal de Educação de Campinas - 1994 a 2000.
Campinas-SP, 2001. Faculdade de Educação. Dissertação (Trabalho de Qualificação) -
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
MOYSÉS, M. A. A. e COLLARES, C. A. L. Aprofundando a discussão das relações entre
desnutrição, fracasso escolar e merenda. In: Em Aberto. Brasília-DF, ano XV, n. 67,
jul./set. 1995.
NEPP-Núcleo de Estudos de Políticas Públicas-. Brasil-1985: relatório sobre a situação
social do País, vol II. Campinas-SP, Ed. Unicamp, 1987.
OLIVEIRA, C. et al. Municipalização do ensino no Brasil: algumas leituras. Belo
Horizonte-MG, Ed. Autêntica, 1999.
RUS PEREZ, J. R. Avaliação do processo de implementação: algumas questões
metodológicas. In: RICO, E. M. (org.) Avaliação de políticas sociais: uma questão
em debate. São Paulo-SP, Ed. Cortez, 1998.
SANTOS, W. G. Trágica condição da política social. In: ABRANCHES, S. H. et al. (orgs.)
Política social e combate à pobreza. Rio de Janeiro-RJ, Ed. Jorge Zahar, 1989.
147
SANTOS, W. G. Cidadania e Justiça: a política social na ordem brasileira, 1º e 3º
capítulos, 2ª edição, Campus, Rio de Janeiro-RJ, (1997).
SÃO PAULO (Estado). Prefeitura Municipal de Sorocaba. In: I ENCONTRO NACIONAL DE
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E EXITOSAS EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 2004, Brasília-
DF. Programa Municipal de Alimentação Escolar. Brasília-DF, 2004a.
SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação - Departamento de Assistência ao
Escolar (DAE). In: I ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR, CEAE, São Paulo, 2004. Apresentação da Execução Técnica do
Programa de Alimentação Escolar no Estado de São Paulo. São Paulo-SP, 2004b.
SPINELLI, M. A. S. Alimentação Escolar: da centralização à descentralização.
Campinas-SP, 1997. Faculdade de Ciências Médicas. Dissertação (Doutorado em Saúde
Pública) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
SILVA, R. N. e CRUZ N. Política Educacional: redefinição de competências e novos
modelos de gestão. In: AFFONSO, R. B. (org.) Descentralização e políticas sociais.
São Paulo, Fundap, 1996.
TELLES, V. S. Sociedade civil e a construção de espaços públicos. In: Dagnino, E. (org.).
Anos 90. Política e sociedade no Brasil. São Paulo-SP. Editora Brasiliense, 1994.
VIANA, A. L. Abordagens metodológicas em políticas públicas. In: RAP – Revista de
Administração Pública. Rio de Janeiro-RJ , vol 30, n. 2. Fundação Getúlio Vargas.
mar/abr, 1996.
VIEIRA, S. L. Neoliberalismo, privatização e educação no Brasil. In: Oliveira, R.P. (org.).
Política Educacional: impasses e alternativas. São Paulo-SP. Editora Cortez, 1995.
LEGISLAÇÃO
BRASIL. Decreto Lei n. 2300, de 1986, dispõe sobre licitações e contratos da
Administração Federal. Diário Oficial da União de 24 de novembro de 1986. Brasília-
DF, 1986
BRASIL. Constituição de outubro de 1988. Constituição da República Federativa do
Brasil. 2. ed. atualizada. Coleção ADCOAS, 2000d.
BRASIL. Lei Federal n. 8.069, 16 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente. Diário Oficial da União de 16 de julho de 1990. Retificada em 27 de
setembro de 1990. Brasília-DF, 1990.
148
BRASIL. Lei Federal de Licitações e Contratos n. 8666, de junho de 1993, atualizada
pela Lei n. 8883 de 1994. Diário Oficial da União de 22 de junho de 1993. Brasília-
DF, 1993.
BRASIL. Lei Federal n. 8913, de julho de 1994, dispõe sobre a municipalização da
merenda escolar. Diário Oficial da União de 13 de julho de 1994. Brasília-DF, 1994b.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9.394, de dezembro de 1996,
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União de 23
de dezembro de 1996. Brasília-DF, 1996.
BRASIL. Medida Provisória n. 1784, de 15 de dezembro de 1998, dispõe sobre o repasse
de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Diário Oficial
da União. Brasília-DF, 1998a.
BRASIL. Lei Complementar n. 101, de maio de 2000, estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Diário Oficial da União de
05 de maio de 2000. Brasília-DF, 2000a.
BRASIL. Medida Provisória n. 1979-19, de 03 de junho de 2000, reedição da medida
provisória 1784, de 14 de dezembro de 1998, dispõe sobre o repasse de recursos
financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar, dispõe sobre a
responsabilidade técnica da elaboração do cardápio, e define a composição e as
atribuições do Conselho de Alimentação Escolar – CAE. Diário Oficial de União.
Brasília-DF, 2000b.
BRASIL. Resolução n. 15, do FNDE, de agosto de 2000, estabelece a transferência dos
recursos financeiros automaticamente, sem mais a necessidade de firmar convênio, à
entidade executora. Brasília-DF, 2000c.
BRASIL. Lei Federal n. 10172, de janeiro de 2001, aprova o Plano Nacional de
Educação. Diário Oficial da União de 11 de janeiro de 2001. Brasília-DF, 2001.
BRASIL. Medida Provisória n. 2178-36, de agosto de 2001, dispõe sobre o repasse de
recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Brasília-DF, 2001.
BRASIL. Resolução n. 38, do FNDE / CD, de agosto de 2004, estabelece critérios para a
execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Brasília-DF, 2004.
SÃO PAULO. Lei Estadual n. 4021, de maio de 1984, transfere às Prefeituras Municipais
a prestação dos serviços de fornecimento de merenda escolar. Diário Oficial do
Estado de 23 de maio de 1984. São Paulo-SP, 1984b.
149
SÃO PAULO. Decreto Estadual n. 22379, de junho de 1984, dispõe sobre a
municipalização da merenda escolar, regulamentando a Lei Estadual n. 4.021 de 22 de
maio de 1984. Diário Oficial do Estado de 20 de junho de 1984. São Paulo-SP,
1984c.
SÃO PAULO. Resolução SE 151/84 de junho de 1984, baixa normas para cumprimento
do decreto n. 22379 de 19 de junho de 1984, e dispõe sobre a concessão de subvenção
aos municípios para atender despesas com merenda escolar. Diário Oficial do Estado
de 20 de junho de 1984. São Paulo-SP, 1984d.
SÃO PAULO. Decreto Estadual n. 22758, de outubro 1984, dispõe sobre a criação de
Conselhos Municipais de Merenda Escolar. Diário Oficial do Estado de 06 de outubro
de 1984. São Paulo-SP, 1984e.
SÃO PAULO. Decreto Estadual n. 23632, 05 de julho de 1985, estabelece novo
regulamento para o cumprimento da Lei n. 4021, de 22 de maio de 1984, que dispõe
sobre a municipalização da merenda escolar revogando os anteriores: Decreto n.
22379, de 19 de junho de 1984, Resolução SE n. 151, de 19 de junho de 1984 e
Decreto n. 22758, de 05 de outubro de 1984. Diário Oficial do Estado de  06 de julho
de 1985. Diário Oficial do Estado de 06 de julho de 1985. São Paulo-SP, 1985b.
SÃO PAULO. Resolução SE 220/85, de outubro de 1985, baixa normas complementares
ao Decreto n. 23632 de 05 de julho de 1985, trata principalmente da regulamentação
do Conselho de Merenda Escolar. Diário Oficial do Estado de 23 de outubro de 1985.
São Paulo-SP, 1985c.
SÃO PAULO. Decreto n. 26962, de abril de 1987, estabelece a coordenação do
Programa, no Estado de São Paulo, para o Departamento de Suprimento Escolar, órgão
da Secretaria de Estado da Educação criado em substituição ao Departamento de
Assistência ao Escolar que passou a ser um órgão da Secretaria de Estado da Saúde.
São Paulo-SP, 1987.
SÃO PAULO (Estado). Prefeitura Municipal de Campinas. Lei Municipal n. 6767, de 1991,
reestrutura o Plano de Cargos, Empregos e Carreiras da Prefeitura Municipal de
Campinas, instituído pela Lei n. 5767 de 1987. Diário Oficial do Município, 1991.
SÃO PAULO (Estado). Prefeitura Municipal de Campinas. Lei Municipal n. 7421, de
janeiro de 1993, autoriza o poder executivo a proceder a reorganização administrativa
da Prefeitura Municipal de Campinas. Diário Oficial do Município de 02 de janeiro de
1993. Campinas-SP, 1993.
150
DOCUMENTOS OFICIAIS
BRASIL. Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) - Diretoria de Apoio Alimentar
(DAAN). Relatório de atividades 1993/1994: descentralização do Programa
Nacional de Alimentação Escolar-PNAE. Brasília-DF, 1994a.
BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação
FNDE/MEC. Ofício da Diretoria de Programas Assistenciais à Diretoria Técnica
do Departamento de Suprimento Escolar da Secretaria de Estado da
Educação. Brasília-DF, ago. 1997.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto/Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais - MEC/INEP. Avaliação da descentralização de recursos do
FNDE e da merenda escolar – Síntese dos resultados. Brasília-DF, 1998b.
OFÍCIO da Assessoria Técnica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas-PUCC,
ao Secretário Municipal de Educação de Campinas. Os entraves da municipalização
do Programa de Merenda Escolar. Campinas-SP, ago. 1985.
OFÍCIO da Assessoria Técnica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas-PUCC, ao
Secretário Municipal de Educação de Campinas. A inconveniência da continuidade
da municipalização do Programa de Merenda Escolar. Campinas-SP, mar. 1986a.
OFÍCIO da Prefeitura Municipal de Campinas para a Secretaria de Estado da Educação,
n. 226/86. A impossibilidade de atendimento integral a Resolução SE 151/84.
Campinas-SP, jun. 1986b.
OFÍCIO do Conselho Municipal de Merenda Escolar ao Prefeito Municipal de Campinas.
Manifestação contrária ao recebimento de alimentos enviados pelo Governo
Federal. Campinas-SP, 1991.
OFÍCIO da Secretaria Municipal de Educação de Campinas ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE. Informação quanto aos procedimentos em
relação às notas fiscais das empresas contratadas para a terceirização do
Programa de Alimentação Escolar. Campinas, ago. 1998.
PROTOCOLADO n. 48852, de agosto de 1997. Origina o primeiro processo de
terceirização do Programa de Alimentação Escolar, no município de
Campinas. Campinas-SP, 1997a.
PROTOCOLADO n. 49935, 1997. Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de consultoria técnica. Campinas-SP, 1997b.
151
PROTOCOLADO n. 56088, de setembro de 1999. Contratação direta dos serviços
solicitados no protocolo n. 48.852. Campinas-SP, 1999a.
PROTOCOLADO n. 56405, de setembro de 1999. Origina o segundo processo de
contratação de empresas para a terceirização do Programa de Alimentação
Escolar, no município de Campinas. Campinas, 1999b.
PROTOCOLADO n. 73930, de dezembro de 1999. Contratação de empresa para
prestação de serviços de consultoria técnica. Campinas, Secretaria Municipal de
Educação de Campinas-SP, 1999c.
RELATÓRIO da Secretaria Municipal de Educação de Campinas - Coordenadoria de
Nutrição. Campinas-SP, 1995.
RELATÓRIO do Programa Mundial de Alimentos no Brasil. Estudo de Caso sobre o
Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE e seu processo de
descentralização em áreas assistidas pelo Programa Mundial de Alimentos.
Brasília-DF, maio de 1996.
RELATÓRIO da Secretaria Municipal de Administração de Campinas. Visitas às escolas
por auditores municipais, para levantamento de dados sobre a gestão do
Programa de Alimentação Escolar. Campinas-SP, maio 1997a.
RELATÓRIO da Secretaria Municipal de Educação de Campinas - Coordenadoria de
Nutrição. Início dos estudos para viabilização da terceirização do Programa de
Alimentação Escolar. Campinas-SP, jul. 1997b.
RELATÓRIO informal da Consultoria Empresarial à Secretaria Municipal da Administração
de Campinas. Levantamento de custos para a Merenda Escolar. Campinas-SP,
ago. 1997c.
RELATÓRIO da Consultoria Empresarial contratada à Secretaria Municipal da
Administração de Campinas. Apropriação da composição dos custos das refeições
do Programa de Alimentação Escolar. Campinas-SP, out. 1997d.
RELATÓRIO da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Implementação da terceirização
do Programa de Alimentação Escolar. Sorocaba-SP, Secretaria Municipal de
Administração, Gabinete do Secretário, 1998.
RELATÓRIO da Prefeitura Municipal de Campinas. Verificação da viabilidade
econômica dos contratos de terceirização do Programa de Alimentação
Escolar. Campinas, Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Auditoria,
1999.
152
RELATÓRIO da Consultoria Técnica. Prestação de serviços de consultoria técnica
contratada à Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Campinas-SP,
mar. 2000a.
RELATÓRIO da Consultoria Técnica. Prestação de serviços de consultoria técnica
contratada à Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Campinas-SP, abr.
2000b.
RELATÓRIO da Consultoria Técnica. Prestação de serviços de consultoria técnica
contratada à Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Campinas-SP,
maio 2000c.
SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação - Departamento de Assistência ao
Escolar (DAE). Ofício ao Prefeito Municipal de Campinas. São Paulo-SP, jun. 1983.
SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação - Departamento de Assistência ao
Escolar (DAE). Ofício da Diretoria Técnica ao Prefeito Municipal de Campinas.
São Paulo-SP, jan. 1984a.
SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação - Departamento de Assistência ao
Escolar (DAE). Documento de implantação do Programa de Municipalização
Merenda Escolar do Governo do Estado de São Paulo. São Paulo-SP, 1985a.
SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação. Ofício da Secretaria de Estado da
Educação à Prefeitura Municipal de Campinas. Normatização para o atendimento
do ciclo básico com jornada única, das escolas estaduais. São Paulo-SP, jan. 1988.
SÃO PAULO. Carta de São Paulo. Conclusões do Encontro Estadual de Alimentação
Escolar. São Paulo-SP, 1990.
SÃO PAULO. Documento à Prefeitura Municipal de Campinas, informando o
envio da 1ª parcela da Quota Estadual do Salário Educação – QESE. Governo do
Estado de São Paulo, 1991.
SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação - Departamento de Assistência ao
Escolar (DAE). Ofício da Diretoria Técnica para a Secretaria Municipal de
Educação de Campinas. Notícia sobre a terceirização do Programa de Alimentação
Escolar de Campinas, veiculada pela imprensa. São Paulo-SP, jul. 1998.
153
ANEXO 1
QUADRO 1: Levantamento do número de alunos e de Unidades Educacionais, por
região. Campinas, 1997
• Número de alunos atendidos pela Secretaria Municipal de Campinas, por região,
1997
• Número de refeições estimado para o atendimento dos alunos da Secretaria
Municipal de Campinas-Coordenadoria de Nutrição, por região, 1997
• Número de Unidades Educacionais atendidos pela Secretaria Municipal de
Campinas-Coordenadoria de Nutrição, por região, 1997
Legenda:
SAR – Secretaria de Ação Regional
CR – Coordenadoria Regional
CEMEI – Centro Municipal de Educação infantil
EMEI – Escola Municipal de Educação Infantil
(I) – Período Integral
(P) – Período Parcial
EMPG – Escola Municipal de Primeiro Grau
EEPG – Escola Estadual de Primeiro Grau
CB – Ciclo Básico (1ªs e 2ªs séries)
MR – Merenda Regular (demais séries)
J & A – Jovens e adultos – alfabetização de adultos
Reproduzido do Relatório da Secretaria Municipal de Educação – Coordenadoria de Nutrição, em julho de 1997,
enviado à Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Suprimentos
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QUADRO 2: Grupos de escolas a serem atendidas pelas empresas contratadas para a prestação de serviços do
Programa de Alimentação Escolar, Campinas, 1997
Grupo A
Empresa: IV
Grupo B
Empresa: I
Grupo C
Empresa: III
Grupo D
Empresa: II
Número
de
unidades
Número
de
alunos
Número de
funcionários
efetivos
Número de
funcionários
temporários
Número
de
unidades
Número
de
alunos
Número de
funcionários
efetivos
Número de
funcionários
temporários
Número
de
unidades
Número
de
alunos
Número de
funcionários
efetivos
Número de
funcionários
temporários
Número
de
unidades
Número
de
alunos
Número de
funcionários
efetivos
Número de
funcionários
temporários
CEMEI 40 1796 13 19 14 2186 16 15 15 2347 18 12 18 3067 29 29
EMEI 13 2670 15 11 27 4585 9 13 24 3336 14 15 26 3257 22 19
EMPG 06 5013 4 5 17 12124 19 12 14 7383 15 12 13 11366 18 19
EEPG 28 21344 3 6 36 27915 3 1 50 33329 13 4 29 31230 2 9
Núcleo 02 139 1 1 04 342 2 1 07 519 3 5 02 109 3 1
Entida-
des
04 623 5 0 14 4186 16 1 04 425 6 0 02 210 1 0
Jovens e
adultos
15 645 1 0 11 586 1 0 17 1134 5 0 08 235 0 0
Total 108 32230 42 42 123 51924 66 43 131 48473 74 48 98 49474 75 77
Número de unidades Número de alunos
Número de
funcionários efetivos
Número de
funcionários
temporários
Total Geral 460 182101 257 210
Fonte: PROTOCOLADO , 1997ª
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QUADRO 3: Resumo dos dados dos contratos com as empresas terceirizadas, para a
gestão do Programa de Alimentação Escolar, Campinas, 2001
EMPRESAS
I
SUL
III
LESTE
IV
NORTE
IV
NOROESTE
V
SUDOESTE
 
OTA
IS
LEVANTAMENTO
INICIAL
Assinatura do
Contrato / Vigência
11/08/98
2 anos
30/11/98
2 anos
09/03/99
2 anos
25/05/00
3 anos
25/05/00
3 anos
---- ----
Valor total (milhões
R$) 12,1 11,9 7,3 8,1 16,1 55,5*** ----
Nº alunos (em mil) 40,1 45,6 25,6 18,3 31,6 161,2** 182,1**
Nº escolas 110 138 73 37 57 415** 460**
Nº refeições/dia
*(em mil) 39,1 37,3 22,5 15,8 29,7 144,4* ----
Nº cozinheiras e
ajudantes da PMC 36 47 40 16 30 169** 210**
Nº cozinheiras das
empresas
contratadas
169 162 93 59 114 597** 257**
* Número de refeições / dia, apurado em outubro de 2000: 144.543
** Dados que divergem e que, na operacionalização, aumentam o custo do Programa, haja vista a diferença do
número de funcionários a serem contratados.
 *** Valor total dos contratos no limite da vigência (milhões de R$)
Fonte: Coordenadoria de Nutrição, 2001
